

## **APÉNDICE H**

### Diccionario de la EDT

1	REALIZACIÓN DE LA EDT
Actividades	Elaboración de la EDT Revisión de la EDT Aprobación de la EDT
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de agosto de 2018
Fecha de finalización	30 de agosto de 2018
Criterio de aceptación	Concepto de Gerente de Proyecto
Recursos Asignados	\$6'500.000=

1.1	Elaboración de la EDT
Actividades	Revisión de fuentes Planteamiento de responsables Definición de alcance Presentación de EDT
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de agosto de 2018
Fecha de finalización	10 de agosto de 2018
Criterio de aceptación	Concepto de Profesional SST
Recursos Asignados	\$2,166.000=

1.2	Revisión de la EDT
Actividades	Lectura de propuesta de EDT Conceptualización de contenido Propuesta de alternativas
Notas	N/A
Fecha de Inicio	11 de agosto de 2018
Fecha de finalización	20 de agosto de 2018
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST
Recursos Asignados	\$2,166.000=

1.3	Aprobación de la EDT
Actividades	Lectura de la EDT Ajuste de la EDT Concepto de la EDT
Notas	N/A
Fecha de Inicio	21 de agosto de 2018
Fecha de finalización	30 de agosto de 2018
Criterio de aceptación.	Concepto de Gerente de Proyectos
Recursos Asignados	\$2,166.000=

2	Elaboración de programa de Información
Actividades	Diseño de metodologías de reuniones Implementación de Reuniones Diseño de material POP Entrega de Material POP Elaboración de cartas personalizadas Entrega de cartas personalizadas
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de setiembre de 2018
Fecha de finalización	30 de julio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Profesional social Concepto de profesional SST, Concepto de profesional Ambiental
Recursos Asignados	

2.1	Diseño de metodologías de reuniones
Actividades	Revisión de necesidades de capacitación Identificación de grupo de trabajadores y comunidades. Selección de contenidos y metodologías
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de setiembre de 2018
Fecha de finalización	30 de julio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Profesional social Concepto de profesional SST, Concepto de profesional Ambiental
Recursos Asignados	\$180.000.000=

2.2	Implementación de Reuniones
Actividades	Convocatoria a trabajadores y comunidades Levantamiento de actas y asistencias Elaboración de registros fotográficos
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de setiembre de 2018
Fecha de finalización	30 de julio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Profesional social Concepto de profesional SST, Concepto de profesional Ambiental
Recursos Asignados	\$28.000.000=

2.3	Diseño de material POP
Actividades	Identificación de arte Selección de proveedor Firma de contrato Discusión de arte
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de septiembre de 2018
Fecha de finalización	20 de mayo de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Profesional social Concepto de profesional SST, Concepto de profesional Ambiental.
Recursos Asignados	\$32.000.000=

2.4	Entrega de material POP
Actividades	Identificación de población objetivo, desplazamiento a dirección de atención entrega de material
Notas	N/A
Fecha de Inicio	30 – 10-2018
Fecha de finalización	30 de agosto de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Profesional social Concepto de profesional SST, Concepto de profesional Ambiental
Recursos Asignados	\$27.000.000=

2.5	Elaboración de cartas personalizadas
Actividades	Redacción de comunicaciones
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de septiembre de 2018
Fecha de finalización	30 de agosto de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Gerente de proyecto
Recursos Asignados	\$33.000.000=

2.6	Entrega de cartas personalizadas
Actividades	Identificación de población objetivo, desplazamiento a dirección de atención entrega de documento
Notas	N/A
Fecha de Inicio	1 de septiembre de 2018
Fecha de finalización	30 de agosto de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Profesional social
Recursos Asignados	\$28.000.000=

3	Preparación de informes
Actividades	Elaboración de Informes Ejecución de informes Evaluación de Informes
Notas	N/A
Fecha de Inicio	30 de octubre de 2018
Fecha de finalización	30 de agosto de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de gerente de proyectos. Concepto de Cliente o Sponsor.
Recursos Asignados	\$28.000.000=

3.1	Elaboración de Informes
Actividades	El profesional de la respectiva área elaborara un informe ejecutivo con indicadores y metas trazadas en la planeación, con los respectivos comportamientos.
Notas	N/A
Fecha de Inicio	30 de octubre de 2018
Fecha de finalización	1 de julio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de profesional SST, Social, Ambiental.

3.2	Ejecución de informes
Actividades	El profesional de la respectiva área desarrolla y ejecuta el informe ejecutivo con indicadores y metas trazadas en la planeación, con los respectivos comportamientos.
Notas	N/A
Fecha de Inicio	30 de noviembre de 2018
Fecha de finalización	1 de agosto de 2019
Criterio de aceptación	Gerente de Proyecto
Recursos Asignados	\$15.000.000=

3.3	Evaluación de informes
Actividades	El sponsor, recibe el informe lo revisa y emite el concepto
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de diciembre de 2018
Fecha de finalización	31 de agosto de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de patrocinador
Recursos Asignados	\$18.000.000=

4	Inspecciones
Actividades	El profesional, especialista y auxiliar SST, visitan las obras, observan y clasifican procedimientos
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de octubre de 2018 de 2018
Fecha de finalización	31 de junio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST

Recursos Asignados	\$221.000.000=
--------------------	----------------

4.1.	Visita a obra
Actividades	Se identifica el horario laboral. El proyecto acompaña todos los procedimientos de los trabajadores dentro de la obra y oficinas.
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de octubre de 2018 de 2018
Fecha de finalización	31 de junio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST
Recursos Asignados	\$111.000.000=

4.2.	Registro de formatos
Actividades	El inspector SST, en terreno diligencia los distintos registros de actividades de trabajadores y equipos
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de octubre de 2018 de 2018
Fecha de finalización	31 de junio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST
Recursos Asignados	\$110.000.000=

5	Visita a obra
Actividades	Se identifica el horario laboral. El proyecto acompaña todos los procedimientos de los trabajadores dentro de la obra y oficinas.
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de octubre de 2018 de 2018
Fecha de finalización	31 de junio de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST
Recursos Asignados	\$255.000.000=

5.1	Capacitaciones
Actividades	Se identifica las poblaciones objetivo. Se definen los contenidos. Se define las metodologías.
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de enero de 2019
Fecha de finalización	31 de julio de 2019

Criterio de aceptación	Concepto de Profesional social Ambiental, SST
Recursos Asignados	\$128.000.000=

5.2	Identificación de población objetivo
Actividades	Clasifican trabajadores y comunidad Elaboración de un diagnóstico
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de enero de 2019
Fecha de finalización	30 de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST
Recursos Asignados	\$53.000.000=

5.3	Definición de contenidos
Actividades	Los profesionales de cada área deben elaborar una propuesta de contenidos de capacitación con sus temas y subtemas de acuerdo al diagnóstico elaborado
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de enero de 2019
Fecha de finalización	30 de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST, social, ambiental, con base en la consistencia, revisiones, alcance de los contenidos.
Recursos Asignados	\$42.000.000=

5.4	Definición de metodologías
Actividades	Los profesionales de cada área deben elaborar una propuesta de metodologías de capacitación con sus temas y subtemas de acuerdo con el diagnóstico elaborado
Notas	N/A
Fecha de Inicio	15 de enero de 2019
Fecha de finalización	30 de 2019
Criterio de aceptación	Concepto de Especialista SST, social, ambiental, con base en la consistencia, revisiones, alcance de los contenidos.
Recursos Asignados	\$32.000.000=