

PROYECTO	PLAN DE MEJORA DEL INDICADOR O.E.E. DE EXTRUSIÓN EN LA COMPAÑÍA DURMAN	GERENCIA DEL PROYECTO	Director del proyecto								ESTIMADO DE COSTOS (\$COP)	\$ 1.164.900.000,00	
											DURACIÓN (DÍAS)	250	
											PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS		
		VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD											
CATEGORÍA	RIESGO	PERSONAS	DAÑOS A INSTALACIONES	AMBIENTAL	ECONÓMICOS (COSTOS)	TIEMPO	IMAGEN Y CLIENTES	OTROS	VALORACIÓN IMPACTO / PROBABILIDAD	VALORACIÓN GLOBAL	PLAN DE RESPUESTA	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	
ORIGEN NATURAL	sismos en la zona	5B	3B	3B	2B	3B	2B	0	26	H	Mitigar	1. plan de entrenamiento al personal en evacuacion 2. Realizar simulacros de evacuacion	
ORIGEN NATURAL	inundaciones	4B	4C	4B	3B	3B	2B	0	22	M	Mitigar	1. mantenimiento sistema de drenaje 2. control de plagas 3. señalizacion de evacuacion 4. Ejecución de obra civil de ampliación de bodega en temporada seca	
ORIGEN NATURAL	Huracanes	4B	4C	4B	3B	3B	2B	0	22	M	Aceptar	1. Incluir posibles tiempos de demora en GANTT por despacho de nueva maquinaria, desde Europa o Asia (transporte marítimo) 2. Cotizar despacho aéreo de maquinaria e incluir en presupuesto del proyecto	
ORIGEN NATURAL	Heladas	4B	4C	4B	3B	3B	2B	0	22	M	Mitigar	1. Programación de turnos en horarios donde la temperatura no afecte al personal involucrado en operación o mantenimiento 2. Mejoramiento de condiciones de temperatura interna en áreas de trabajo 3. Mejoramiento en dotaciones de seguridad para mitigar bajar temperaturas en áreas de trabajo	
ORIGEN BIOLÓGICO	Pandemia de COVID-19	5B	2B	3B	4C	3B	2B	0	26	H	Mitigar	1. Campaña de sensibilizacion covid-19 2. Protocolo de desinfeccion manos 3. Distanciamiento social , 4. Uso de mascarilla 5. Validar proceso periódico de pruebas COVID-19 a personal interno o externo	
AMBIENTE	Sobrecargas electricas	2B	2B	2C	2B	2B	2B	0	13	L	Mitigar	1. implementación de sistemas LOTO en procesos eléctricos 2. instalar sistemas contra incendios 3. Mantenimientos periodicos al sistema electrico 4. Simulacros de emergencia	
ORIGEN HUMANO	vandalismo	2B	3B	2B	4B	3B	4B	0	21	M	Mitigar	1. Aumentar la seguridad en puertas de ingreso y vallas perimetrales 2. Mejorar el sistema de seguridad y alarmas 3. instaurar una seguridad comunal	

PROYECTO	PLAN DE MEJORA DEL INDICADOR O.E.E. DE EXTRUSIÓN EN LA COMPAÑÍA DURMAN	GERENCIA DEL PROYECTO			Director del proyecto						ESTIMADO DE COSTOS (\$COP)	\$ 1.164.900.000,00
											DURACIÓN (DÍAS)	250
		VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD									PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS	
CATEGORÍA	RIESGO	PERSONAS	DAÑOS A INSTALACIONES	AMBIENTAL	ECONÓMICOS (COSTOS)	TIEMPO	IMAGEN Y CLIENTES	OTROS	VALORACIÓN IMPACTO / PROBABILIDAD	VALORACIÓN GLOBAL	PLAN DE RESPUESTA	ACCIÓN DE TRATAMIENTO
ORIGEN HUMANO	Aglomeraciones de público	4B	5B	5B	5B	5B	4B	0	26	H	Mitigar	1. Contemplar tiempos adicionales en GANTT de proyecto por bloques en vía principal de ingreso a compañía 2. Evaluar rutas adicionales para ingreso y salida a planta, para evitar afectaciones en ejecución de actividades