

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulació de costos fijos	Costo total	Previsto	Variación	Real	Restante	
1	1 Establecimiento del presupuesto	\$ 0,00	Prorratio	\$ 659.400.000,00	\$ 618.000.000,00	\$ 41.400.000,00	900.000,00	500.000,00	dic
2	1.1 Costos asociados al desarrollo del proyecto	\$ 8.000.000,00	Prorratio	\$ 7.500.000,00	\$ 8.000.000,00	-\$ 500.000,00	500.000,00	\$ 0,00	
3	1.2 Costos de maquinaria y equipo	\$ 550.000.000,00	Prorratio	\$ 586.900.000,00	\$ 550.000.000,00	\$ 36.900.000,00	900.000,00	300.000,00	
4	1.3 Importacion de los equipos	\$ 50.000.000,00	Prorratio	\$ 55.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 5.000.000,00	300.000,00	300.000,00	
5	1.4 Honorarios y costos del personal	\$ 10.000.000,00	Prorratio	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	500.000,00	500.000,00	
6	2 Diseño y Planificación del Proceso	\$ 0,00	Prorratio	\$ 64.850.000,00	\$ 68.500.000,00	-\$ 3.650.000,00	950.000,00	300.000,00	
7	2.1 Diseño de planos del area a intervenir en construccion	\$ 8.000.000,00	Prorratio	\$ 7.450.000,00	\$ 8.000.000,00	-\$ 550.000,00	450.000,00	\$ 0,00	
8	2.2 Elaboracion de planos de posicionamiento de equipos	\$ 2.500.000,00	Prorratio	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	500.000,00	\$ 0,00	
9	2.3 Adecuacion de las areas	\$ 8.000.000,00	Prorratio	\$ 5.700.000,00	\$ 8.000.000,00	-\$ 2.300.000,00	300.000,00	400.000,00	
10	2.4 Instalacion de equipos	\$ 50.000.000,00	Prorratio	\$ 49.200.000,00	\$ 50.000.000,00	-\$ 800.000,00	700.000,00	500.000,00	
11	3 Implementación y Producción Piloto	\$ 0,00	Prorratio	\$ 8.600.500,00	\$ 9.505.000,00	-\$ 904.500,00	200.500,00	100.000,00	
12	3.1 Tener el patron del producto a realizar	\$ 5.000,00	Prorratio	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	
13	3.2 Analizar el producto patron en cuanto a azucars y reductores	\$ 1.500.000,00	Prorratio	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	500.000,00	\$ 0,00	
14	3.3 Solicitar esencias y materias primas	\$ 500.000,00	Prorratio	\$ 550.000,00	\$ 500.000,00	\$ 50.000,00	350.000,00	200.000,00	
15	3.4 Realizar diferentes pruebas hasta tener 3 muestras	\$ 2.000.000,00	Prorratio	\$ 1.655.500,00	\$ 2.000.000,00	-\$ 344.500,00	455.500,00	\$ 200.000,00	
16	3.5 La gerencia elegira la prueba que coincida con las necesidades del mercado	\$ 0,00	Prorratio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Proyecto: Proyecto Linea de pro
Fecha: mié 22/05/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulació de costos fijos	Costo total	Previsto	Variación	Real	Restante	
17	3.6 Entrega de cantidades e ingredientes para la creacion de la formulacion en el sistema	\$ 5.000.000,00	Prorratio	\$ 4.890.000,00	\$ 5.000.000,00	-\$ 110.000,00	\$ 890.000,00	\$ 0,00	dic
18	3.7 Costeo del producto	\$ 500.000,00	Prorratio	\$ 0,00	\$ 500.000,00	-\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
19	4 Producción a gran escala	\$ 0,00	Prorratio	\$ 18.010.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 10.000,00	276.505,60	733.494,40	
20	4.1 Envio de ficha tecnica y planos mecanicos de las envolturas y empaques	\$ 0,00	Prorratio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
21	4.2 Creacion del diseño y aprobacion	\$ 1.500.000,00	Prorratio	\$ 1.510.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 10.000,00	510.000,00	\$ 0,00	
22	4.3 Registrar el producto ante el invima	\$ 2.944.176,00	Prorratio	\$ 2.944.176,00	\$ 2.944.176,00	\$ 0,00	766.505,60	177.670,40	
23	4.4 Produccion del producto	\$ 13.555.824,00	Prorratio	\$ 13.555.824,00	\$ 13.555.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	555.824,00	
24	5 Control de Calidad y Mejora Continua	\$ 0,00	Prorratio	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	300.000,00	
25	5.1 Encuesta de satisfaccion al cliente	\$ 1.000.000,00	Prorratio	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	300.000,00	
26	6 Cumplimiento Normativo y Documentación	\$ 0,00	Prorratio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
27	6.1 Registro sanitario vigente para inicio de la produccion	\$ 0,00	Prorratio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
28	7 Evaluación y Cierre del Proyecto	\$ 0,00	Prorratio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Proyecto: Proyecto Linea de pro Fecha: mié 22/05/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

1er trimestre
ene feb mar

2º trimestre
abr may jun

3er trimestre
jul ago sep


4º trimestre
oct nov dic

1er trimestre
ene feb mar

2º trimestre
abr may jun

3er trimestre
jul ago sep

4º trimestre
oct nov



Proyecto: Proyecto Linea de pro Fecha: mié 22/05/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

