

Huerto ancestral Uwa

Id		Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		1	1	Huerto ancestral	279 días	vie 16/08/24	vie 14/11/25		
2		2	1.1	Autorización y Diagnóstico	53 días	vie 16/08/24	jue 31/10/24		
3		3	1.1.1	Inicio del proyecto	0 días	vie 16/08/24	vie 16/08/24		5;51
4		4	1.1.2	Autorización del cabildo	19 días	vie 16/08/24	jue 12/09/24		
5		5	1.1.2.1	Convocatoria de reunión	5 días	vie 16/08/24	vie 23/08/24	3	6
6		6	1.1.2.2	Logística y adecuación del espacio	4 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24	5	7
7		7	1.1.2.3	Firma certificado de ingreso al territorio	10 días	vie 30/08/24	jue 12/09/24	6	10;11;8
8		8	1.1.2.4	Documento frormal para ingresar a la comunidad	0 días	jue 12/09/24	jue 12/09/24	7	
9		9	1.1.3	Diagnóstico	34 días	vie 13/09/24	jue 31/10/24		
10		10	1.1.3.1	Muestreo y análisis de suelo	20 días	vie 13/09/24	jue 10/10/24	7	
11		11	1.1.3.2	Reconocimiento del entorno	28 días	vie 13/09/24	mié 23/10/24	7	12
12		12	1.1.3.3	Informe técnico-cultural	6 días	jue 24/10/24	jue 31/10/24	11	16;13
13		13	1.1.3.4	Entrega del documento final	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	12	
14		14	1.2	Diseño e implementación	52 días	vie 1/11/24	vie 28/02/25		
15		15	1.2.1	Socialización	7 días	vie 1/11/24	mié 13/11/24		
16		16	1.2.1.1	Convocatoria de reunión	5 días	vie 1/11/24	vie 8/11/24	12	17
17		17	1.2.1.2	Logística y adecuación del espacio	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24	16	19
18		18	1.2.2	Aprobación de la inciativa	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24		
19		19	1.2.2.1	Certificado de aprobación de la iniciativa	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24	17	22;20
20		20	1.2.2.2	Documento de aprobación	0 días	vie 15/11/24	vie 15/11/24	19	
21		21	1.2.3	Diseño del huerto	11 días	lun 18/11/24	mié 15/01/25		
22		22	1.2.3.1	Taller con sabedores y docentes	4 días	lun 18/11/24	jue 21/11/24	19	23

Huerto ancestral Uwa										
Id		Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	
23		23	1.2.3.2	Aportes de estudiantes y familias	3 días	vie 22/11/24	mar 26/11/24	22	24	
24		24	1.2.3.3	Diseño del huerto	4 días	mié 27/11/24	mié 15/01/25	23	27;25	
25		25	1.2.3.4	Diseño final del huerto	0 días	mié 15/01/25	mié 15/01/25	24		
26		26	1.2.4	Adquisición de insumos	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25			
27		27	1.2.4.1	Adquisición de kits basicos	5 días	jue 16/01/25	mié 22/01/25	24	28	
28		28	1.2.4.2	Asiganción de grupos de trabajo	5 días	jue 23/01/25	mié 29/01/25	27	31	
29		29	1.2.5	Implementación del huerto	22 días	jue 30/01/25	vie 28/02/25			
30		30	1.2.5.1	Adecuación del terreno	12 días	jue 30/01/25	vie 14/02/25			
31		31	1.2.5.1.1	Delimitación del espacio	4 días	jue 30/01/25	mar 4/02/25	28	32	
32		32	1.2.5.1.2	Distribución de zonas de cultivo	2 días	mié 5/02/25	jue 6/02/25	31	34;33	
33		33	1.2.5.1.3	Inicio de labores en terreno	0 días	jue 6/02/25	jue 6/02/25	32		
34		34	1.2.5.1.4	Deshierbe y limpieza	6 días	vie 7/02/25	vie 14/02/25	32	36	
35		35	1.2.5.2	Siembra Colectiva	10 días	lun 17/02/25	vie 28/02/25			
36		36	1.2.5.2.1	Siembra de semillas nativas	7 días	lun 17/02/25	mar 25/02/25	34	37;55	
37		37	1.2.5.2.2	Aplicación de abono organico	3 días	mié 26/02/25	vie 28/02/25	36	41	
38		38	1.3	Articulación educativa	60 días	lun 3/03/25	jue 29/05/25			
39		39	1.3.1	Actividad pegagogica	60 días	lun 3/03/25	jue 29/05/25			
40		40	1.3.1.1	Integración al currículo	30 días	lun 3/03/25	lun 14/04/25			
41		41	1.3.1.1.1	Sesiones en aula y huerto	25 días	lun 3/03/25	lun 7/04/25	37	42	
42		42	1.3.1.1.2	Evaluación de aprendizajes	5 días	mar 8/04/25	lun 14/04/25	41	45;43	
43		43	1.3.1.1.3	Documentos con resultados y aprendizajes	0 días	lun 14/04/25	lun 14/04/25	42		

Huerto ancestral Uwa

Id		Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
44		44	1.3.1.2	Propuesta para el PAE	30 días	mar 15/04/25	jue 29/05/25		
45		45	1.3.1.2.1	Sistematización de cultivos	15 días	mar 15/04/25	jue 8/05/25	42	46
46		46	1.3.1.2.2	Informe final	5 días	vie 9/05/25	jue 15/05/25	45	48;47
47		47	1.3.1.2.3	Documento final de sistematización	0 días	jue 15/05/25	jue 15/05/25	46	
48		48	1.3.1.2.4	Presentación del informe a Kera Shikara	10 días	vie 16/05/25	jue 29/05/25	46	
49		49	1.4	Seguimiento, evaluación y cierre	279 días	vie 16/08/24	vie 14/11/25		
50		50	1.4.1	Seguimiento	272 días	vie 16/08/24	mié 5/11/25		
51		51	1.4.1.1	seguimiento del proyecto (Profesional)	270 días	vie 16/08/24	mar 4/11/25	3	52
52		52	1.4.1.2	Informe de seguimientos	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	51	54;57;53
53		53	1.4.1.3	Informe final de seguimiento	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25	52	
54		54	1.4.1.4	Evauación comunitaria	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	52	
55		55	1.4.1.5	Visitas del tecnico	10 días	mié 26/02/25	mar 11/03/25	36	
56		56	1.4.2	Informe de resultado	7 días	mié 5/11/25	jue 13/11/25		
57		57	1.4.2.1	Recolección de evidencias	4 días	mié 5/11/25	lun 10/11/25	52	58
58		58	1.4.2.2	Elaboración del documento	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	57	59;61
59		59	1.4.2.3	Presentación del informe final	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	58	62
60		60	1.4.3	Cierre	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25		
61		61	1.4.3.1	Convocatoria de reunión	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	58	
62		62	1.4.3.2	Evaluación colectiva del proceso	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	59	63
63		63	1.4.3.3	Cierre del proyeccto	0 días	vie 14/11/25	vie 14/11/25	62	