

Id		EDT	Modi	Nombre de tarea	Prede	Nombres de los recursos	Estado																																
1		1		IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS EN OBRAS HIDRAULICAS			Completada																																
2		1.1		FASE 1 IDENTIFICAR CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO			Completada																																
3		1.1.1		CTA CTRL 1 AUDITORIA			Completada																																
4		1.1.1.1		PAQ. 1 ENTES DE CONTROL			Completada																																
5		1.1.1.1.1		PROCESO INVESTIGATIVO		DOCUMENTOS[GLB];MARIO PEÑA	Completada																																
6		1.1.1.1.2		SOLICITUD Y RECEPCION DE INFORMACION TEC.	5	MARIO PEÑA ;ORLANDO VELANDIA	Completada																																
7		1.1.1.2		PAQ. 2 RECORD DE NOVEDADES			Completada																																
8		1.1.1.2.1		REVISION Y DEPURACION DE INFORMACION	6	DOCUMENTOS[GLB];MARIO PEÑA ;ORLANDO	Completada																																
9		1.1.1.2.2		GENERACION DE INFORMES PRELIMINARES	16	CONSULTORIA[GLB];MARIO PEÑA ;ORLANDO	Completada																																
10		1.1.2		CTA CTRL 2 RIESGOS			Completada																																
11		1.1.2.1		PAQ. 3 COMUNICACIONES			Completada																																
12		1.1.2.1.1		ANALISIS DE PROBLEMATICAS LEGALES	8	CONSULTORIA[GLB]	Completada																																
13		1.1.2.1.2		CUANTIFICACION Y CUALIFICACION DE CASOS CON IMPLICACIONES LEGALES	12CC	CONSULTORIA[GLB]	Completada																																
14		1.1.2.2		PAQ. 4 SATISFACCION			Completada																																
15		1.1.2.2.1		PORCENTAJES DE EJECUCION	8	MARIO PEÑA	Completada																																
16		1.1.2.2.2		PORCENTAJES DE ADICIONES/TIEMPO	15CC	ORLANDO VELANDIA	Completada																																
17		1.1.2.2.3		PAQ.5 CARACTERISTICAS AMBIENTALES			Completada																																
18		1.1.2.2.3.1		ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL	6	MARIO PEÑA	Completada																																
19		1.1.2.2.3.2		MATRIZ AMBIENTAL DE RIESGO	6	ORLANDO VELANDIA	Completada																																
21		1.2		FASE 2 - COMPARACION DE CASOS			Completada																																
22		1.2.1		CTA CTRL 3 REVISION SEGUIMIENTOS			Completada																																
23		1.2.1.1		PAQ. 6 INFORMES			Completada																																
24		1.2.1.1.1		COMPARATIVOS TIEMPO/COSTO	9	DOCUMENTOS[GLB];MARIO PEÑA	Completada																																

Proyecto: PROYECTO PEÑA-VEL
Fecha: 24/10/25 6:08 p. m.

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Id		EDT	Modif	Nombre de tarea de tarea	Prede	Nombres de los recursos	Estado																																		
								octubre 22/09/29/096/1013/1020/1027/103/110/117/114/111/128/1215/122/129/135/0112/019/016/012/0219/0216/023/022/0319/0316/023/030/036/0413/040/047/044/051/058/055/051/0615/062/069/066/0713/070/077/013/0810/087/084/081/087/0914/091/098/095/1012/109/106/102/1119/1116/113/110/117/1214/121/128/134/0111																																	
25		✓		1.2.1.1.2		CONSTRUCCION DE ENCUESTAS EN SITIO	13	DOCUMENTOS[GLB];ORLANDO VELANDIA		Completada																															
26	✓			1.2.1.2		PAQ. 7 DENOMINADORES			✓	Completada																															
27	✓			1.2.1.2.1		IDENTIFICAR CAUSALES FRECUENTES DE RETRASOS	24	DOCUMENTOS[GLB];MARIO PEÑA	✓	Completada																															
28	✓			1.2.1.2.2		IDENTIFICAR CAUSALES FRECUENTES DE SOBRECOSTOS	24	DOCUMENTOS[GLB];ORLANDO VELANDIA	✓	Completada																															
29	✓			1.2.2		CTA CTRL 4 DIAGNOSTICO			✓	Completada																															
30	✓			1.2.2.1		PAQ.8 VALIDACIONES			✓	Completada																															
31	✓			1.2.2.1.1		EJECUCION DE ENCUESTAS	28	CENSO[1 GLB];MARIO PEÑA	✓	Completada																															
32	✓			1.2.2.1.2		ANALISIS Y CONSOLIDACION DE INFORMACION	31	DOCUMENTOS[GLB];MARIO PEÑA ;ORLANDO	✓	Completada																															
33	✓			1.2.2.2		PAQ. 9 POSIBLES MEJORAS			✓	Completada																															
36	✓			1.2.2.2.3		PAQ. 10 INFORME FINAL			✓	Completada																															
37	✓			1.2.2.2.3.1		ELABORACION	35	CONSULTORIA[GLB];	✓	Completada																															
38	✓			1.2.2.2.3.2		FEEDBACK	37	MARIO PEÑA ;C	✓	Completada																															
39	✓			1.2.2.2.3.3		HITO FASE 2	38		✓	Completada																															
40	✓			1.3		FASE 3 - DISEÑO DE GUIA			✓	Completada																															
41	✓			1.3.1		CTA CTRL 5 PMBOK			✓	Completada																															
42	✓			1.3.1.1		PAQ. TRABAJO9			✓	Completada																															
43	✓			1.3.1.1.1		SELECCIONAR BUENAS PRACTICAS	38	CONSULTORIA[GLB];MARIO PEÑA	✓	Completada																															
44	✓			1.3.1.1.2		SIMILITUDES PM2	47	CONSULTORIA[GLB];	✓	Completada																															
45	✓			1.3.2		CTA CTRL6 PM2			✓	Completada																															
46	✓			1.3.2.1		PAQ. TRABAJO10			✓	Completada																															
47	✓			1.3.2.1.1		SELECCIONAR BUENAS PRACTICAS	43	CONSULTORIA[GLB];MARIO PEÑA	✓	Completada																															
48	✓			1.3.2.1.2		SIMILITUDES PMBOK	47	CONSULTORIA[GLB];ORLANDO VELANDIA	✓	Completada																															
49	✓			1.3.3		CTA CTRL7 APLICACIÓN ING CIVIL			✓	Completada																															
50	✓			1.3.3.1		PAQ. TRABAJO 11			✓	Completada																															
51	✓			1.3.3.1.1		DESARROLLO DE GUIA FINAL	48	CONSULTORIA[GLB];DOCUMENTOS[GLB];MARIO	✓	Completada																															
52	✓			1.3.3.1.2		HITO FASE 3	51	CONSULTORIA[GLB];MARIO	✓	Completada																															

Proyecto: PROYECTO PEÑA-VEL
Fecha: 24/10/25 6:08 p. m.

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

solo duración

Informe de resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hitos externos

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

Página 2