

Gestión del proyecto

Planificación y definición del plan de trabajo

Seguimiento mensual del avance

Reuniones de control y seguimiento

Gestión de recursos y tiempos

Consolidación de entregables parciales

Revisión normativa y documental en RCD

Diagnostico del sistema actual

Diseño instrumento de recolección de información (encuestas, entrevistas y fichas de observación)

Validación de instrumentos de recolección

Aplicación de encuestas a hogares

Realización de entrevistas a actores institucionales

Registro de observaciones territoriales

Recolección de información secundaria

Organización de sistematización de datos recolectados

Análisis estadístico descriptivo

Análisis cualitativo de entrevistas

Elaboración del diagnostico territorial

Identificación de brechas logísticas e institucionales del sistema

Diseño del modelo de logística inversa

Diseño de la red logística inversa (definición de nodos, generadores, puntos de acopio, centros de transferencia y centros de aprovechamiento)

Definición de actores del sistema y asignación de roles operativos

Diseños de flujos logísticos de retorno de los RCD

Definición de puntos de acopio y centros de transferencia

Diseño de rutas logísticas para la recolección y transporte

Propuestas y mecanismos de trazabilidad de residuos

Formulación de indicadores de desempeño logístico y ambiental

Integración de principios de economía circular en el modelo

Integración estructural del modelo logístico inverso

Evaluación de viabilidad del modelo

Evaluación de viabilidad ambiental del modelo

Evaluación de viabilidad logística

Evaluación de viabilidad institucional

Evaluación de viabilidad económica preliminar

Análisis comparativo entre la situación actual y el modelo propuesto

Formulación y presentación final del proyecto

Redacción del documento final

Revisión técnica y ajuste final del documento

Consolidación de resultados del proyecto

Preparación de anexos técnico

Preparación del modelo

Entrega del documento