
PRESUPUESTO DE COSTO TOTAL
$1.311'597.232
RESERVA DE GESTIÓN
$121.538.237
LÍNEA BASE DE COSTO
$1.190'058.995
RESERVA DE CONTINGENCIA
$167.825.910
COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO
$ 1.022'233.085
ESTIMADO POR FASES DEL PROYECTO
ESTIMADOS POR CUENTAS DE CONTROL
ESTIMADOS POR PAQUETES DE TRABAJO
ESTIMADOS POR ACTIVIDAD
$ 214'907.381
$ 259'725.278
$ 224'373.368
$ 332'027.058
$ 107'453.690
$ 53'726.845
$ 53'726.845
$ 200'580.222
$ 100'290.111
$ 112'286.684
$ 110'675.686
$ 221'351.372
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 26'863.422
$ 17'908.948
$ 8'954.474
$ 17'908.948
$ 8'954.474
$ 17'908.948
$ 8'954.474
$ 13'431.711
$ 13'431.711
$ 13'431.711
$ 4'447.237
$ 4'447.237
$ 4'447.237
$ 13'431.711
$ 13'431.711
$ 17'908.948
$ 8'954.474
$ 10'745.368
$ 16'118.053
$ 100'522.199
$ 20'058.022
$ 50'145.055
$ 50'145.055
$ 37'428.894
$ 24'952.596
$ 24'952.596
$ 24'952.596
$ 44'270.274
$ 66'405.412
$ 96'255.485
$ 41'098.629
$ 42'598.629
$ 60'798.629
$ 90'261.059
$ 90'261.059
$ 8'023.208
$ 12'034.813
$ 16'715.018
$ 33'430.036
$ 29'072.527
$ 20'072.527
$ 12'476.298
$ 24'952.596
$ 8'317.532
$ 16'635.064
$ 12'476.298
$ 12'476.298
$ 14'971.557
$ 9'981.038
$ 29'513.516
$ 14'756.758
$ 33'202.706
$ 33'202.706
$ 48'127.742
$ 48'127.742
$ 27'799.086
$ 13'899.543
$ 25'559.177
$ 17'039.451
$ 20'399.314
$ 20'399.314
$ 112'286.684
$ 110'675.686
$ 28'071.671
$ 9'357.223
$ 25'452.596
$ 24'952.596
$ 24'452.596
$ 22'135.137
$ 22'135.137
$ 22'135.137
$ 22'135.137
$ 22'135.137
$ 14'035.835
$ 14'035.835
$ 4'678.611
$ 4'678.611
$ 10'181.038
$ 15'271.557
$ 9'981.038
$ 14'971.557
$ 12'476.298
$ 12'476.298
$ 7'378.379
$ 14'756.758
$ 8'854.054
$ 13'281.082
$ 16'601.352
$ 5'533.784
$ 14'756.758
$ 7'378.379
$ 13'834.460
$ 8'300.676