
Revisar condiciones técnicas del proyecto
2 días

Diligenciar acta de constitución
2 días

Crear y diligenciar matriz de interesados
1 día

Realizar el plan de gestión de alcance
2 días

Realizar el plan de gestión de calidad
3 días

Realizar plan de gestión de recursos
3 días

Realizar plan de gestión de comunicaciones
2 días

Realizar reunión de inicio del proyecto
1 día

Realizar plan de gestión de costos
3 días

Realizar plan de gestión de cronogramas
3 días

Identificar interesados
2 días

Definir el alcance, costo y duración del proyecto
5 días
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Realizar plan de gestión de comunicaciones Realizar plan de gestión de riesgos
3 días

Realizar plan de gestión de adquisiciones
2 días

Realizar plan de involucramiento de interesados
2 días

Realizar plan de migración de datos
2 días

Realizar plan de pruebas
2 días

Realizar plan de gestión del cambio
2 días

Realizar plan de cutover
2 días

Identificar informes y formatos de seguimiento
1 día

Seleccionar y aprobar formatos de seguimiento
2 días

Identificar informes de desempeño
1 día

Seleccionar y aprobar informes de desempeño
2 días

Planificar y presentar gobernanza del proyecto
4 días

Aprobar gobernanza del proyecto
2 días

Planificar ejecución de entrevistas
2 días

Ejecutar entrevistas
3 días

Entregar informe de requerimientos
3 días

Validar requerimientos
3 días

Seleccionar formato de acta de levantamiento de información
1 día

Realizar plan de gestión de infraestructura de TI
2 días
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Aprobar gobernanza del proyecto Definir criterios de aceptación para los entregables
4 días

Validar requerimientos Entregar requerimientos
2 días

Diligenciar acta de levantamiento de información
1 día

Realizar construcción de documento funcional
3 días

Realizar validación de documento funcional
1 día

Realizar presentación / validación de documento funcional
2 días

Ejecutar la aprobación documento funcional
3 días

Realizar construcción de documento técnico
3 días

Realizar validación de documento técnico
1 día

Realizar presentación / validación de documento técnico
2 días

Ejecutar la aprobación documento técnico
1 día

Revisar e interpretar el documento técnico
5 días

Ejecutar el desarrollo/configuración
30 días

Licenciar aplicativo parte 1
0 días
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Planificar las pruebas unitarias
2 días

Ejecutar las pruebas unitarias
5 días

Realizar corrección de defectos y actualización de código
5 días

Actualizar documento técnico
2 días

Completar y documentar código de desarrollo versionado
1 día

Requerir y alistar ambiente de pruebas
2 días

Instalar aplicación desarrollada
1 día

Cargar datos y crear usuarios
1 día

Realizar smoke tests al ambiente (validar ambiente)
1 día

Realizar plan de prueba
2 días

Presentar/aprobar el plan de pruebas
1 día

Identificar escenarios de prueba
4 días

Realizar descripción de escenarios y resultados esperados
1 día

Ejecutar pruebas y solucionar defectos
7 días

Realizar y entregar reporte de resultados
2 días

Actualizar versión de código testeado
1 día

Requerir y alistar ambiente de pruebas
1 día

Realizar plan de prueba
1 día

Presentar plan de pruebas
1 día

Identificar escenarios de prueba
1 día

Realizar descripción de escenarios y resultados esperados
1 día

Requerir y alistar ambiente de pruebas
1 día

Realizar plan de prueba
1 día

Presentar plan de pruebas
1 día

Identificar escenarios de prueba
1 día

Realizar descripción de escenarios y resultados esperados
2 días

Levantar requerimientos de infraestructura
1 día

Requerir y alistar ambiente
1 día

Planificar pruebas funcionales
2 días

Definir estrategia de entrenamiento
4 días

Presentar estrategia de entrenamientos
1 día

Crear plan de entrenamientos
1 día

Crear material de entrenamiento
2 días
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Actualizar versión de código testeado

Instalar aplicación desarrollada
1 día

Cargar datos y crear usuarios
1 día

Realizar smoke tests al ambiente (validar ambiente)
1 día

Ejecutar pruebas y solucionar defectos
3 días

Realizar y entregar reporte de resultados
1 día

Actualizar versión de código testeado
1 día

Instalar aplicación desarrollada
1 día

Cargar datos y crear usuarios
1 día

Realizar smoke tests al ambiente (validar ambiente)
1 día

Ejecutar pruebas y solucionar defectos
2 días

Realizar y entregar reporte de resultados
1 día

Realizar configuraciones de integraciones
2 días

Ejecutar entrenamientos
6 días

Realizar levantamiento de información de infraestructura requerida para PRD
4 días

Solicitar infraestructura de TI
1 día

Definir y segregar usuarios
3 días
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Realizar configuraciones de integraciones Actualizar documentación técnica
1 día

Ejecutar pruebas y solucionar defectos
2 días

Entregar reporte de pruebas
1 día

Ejecutar entrenamientos Realizar evaluaciones
1 día

Generar el reporte de entrenamientos
1 día

Presentar reporte de entrenamientos a interesados clave
1 día

Revisar y actualizar procedimientos existentes
2 días

Validar y aprobar procedimientos existentes
4 días

Crear nuevos procedimientos
3 días

Validar y aprobar nuevos procedimientos
2 días

Realizar revisión final
1 día

Publicar procedimientos
1 día

Actualizar plan de infraestructura de TI
2 días

Recibir infraestructura de TI para producción
2 días

Alistar aplicación desarrollada en su ultima versión.
1 día

Alistar carga de datos
1 día

Realizar plan de ensayos
2 días

Ejecutar ensayos
1 día

Entregar reporte de ensayos
1 día

Actualizar plan de cutover
3 días

Realizar instalación de ultima versión del desarrollo
1 día

Cargar datos - Go Live
1 día

Habilitar/Configurar usuarios
2 días

Salir a producción
3 días

Actualizar documentos técnicos
2 días

Programar monitoreo diario
1 día

Resolver errores presentados en producción
5 días

Licenciar aplicativo parte 2
0 días

Activar servicio en la nube
0 días
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Entregar documentos técnicos actualizados
0 días

Crear y entregar reporte de estabilización
2 días

Gestionar entrega y validación de actas de cierre
2 días

Completar cierre de pendientes
2 días

Aprobar entregables
2 días

Cerrar proyecto con acta
5 días
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Tareas críticas
Tareas no críticas

Hitos críticos
Hito

Tareas de resumen críticas
Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas
Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas
Tareas marcadas

Tareas externas críticas
Externas

Resumen del proyecto
Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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