
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Proyecto 194 días lun 3/08/20 lun 17/05/21
2 Gestión del proyecto 194 días lun 3/08/20 lun 17/05/21
3 Inicio 13 días lun 3/08/20 vie 21/08/20
4 Definir el alcance, costo y 

duración del proyecto
5 días lun 3/08/20 lun 10/08/20

5 Revisar condiciones técnicas 
del proyecto

2 días mar 
11/08/20

mié 12/08/20

6 Diligenciar acta de constitución 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20
7 Realizar reunión de inicio del 

proyecto
1 día mar 

18/08/20
mar 18/08/20

8 Identificar interesados 2 días mié 19/08/20 jue 20/08/20
9 Crear y diligenciar matriz de 

interesados
1 día vie 21/08/20 vie 21/08/20

10 Proyecto iniciado 0 días vie 21/08/20 vie 21/08/20
11 Planeación 33 días lun 24/08/20 mié 7/10/20
12 Realizar el plan de gestión de 

alcance
2 días lun 24/08/20 mar 25/08/20

13 Realizar plan de gestión de 
cronogramas

3 días mié 
26/08/20

vie 28/08/20

14 Realizar plan de gestión de 
costos

3 días lun 31/08/20 mié 2/09/20

15 Realizar el plan de gestión de 
calidad

3 días jue 3/09/20 lun 7/09/20

16 Realizar plan de gestión de 
recursos

3 días mar 8/09/20 jue 10/09/20

17 Realizar plan de gestión de 
comunicaciones

2 días vie 11/09/20 lun 14/09/20

18 Realizar plan de gestión de 
riesgos

3 días mar 
15/09/20

jue 17/09/20

19 Realizar plan de gestión de 
adquisiciones

2 días vie 18/09/20 lun 21/09/20

20 Realizar plan de 
involucramiento de interesados

2 días mar 
22/09/20

mié 23/09/20

21 Realizar plan de gestión de 
infraestructura de TI

2 días jue 24/09/20 vie 25/09/20

22 Realizar plan de migración de datos2 días lun 28/09/20 mar 29/09/20
23 Realizar plan de pruebas 2 días mié 30/09/20 jue 1/10/20
24 Realizar plan de gestión del cambio2 días vie 2/10/20 lun 5/10/20
25 Realizar plan de cutover 2 días mar 6/10/20 mié 7/10/20
26 Planeación completada 0 días mié 7/10/20 mié 7/10/20
27 Monitoreo y control 9 días jue 8/10/20 mié 21/10/20
28 Identificar informes y formatos 

de seguimiento
1 día vie 9/10/20 vie 9/10/20

29 Seleccionar y aprobar formatos
de seguimiento

2 días mié 
14/10/20

jue 15/10/20

30 Identificar informes de 
desempeño

1 día jue 8/10/20 jue 8/10/20

31 Seleccionar y aprobar informes 
de desempeño

2 días vie 9/10/20 mar 13/10/20

32 Planificar y presentar 
gobernanza del proyecto

4 días mié 
14/10/20

lun 19/10/20

33 Aprobar gobernanza del 
proyecto

2 días mar 
20/10/20

mié 21/10/20

34 Actividades de cierre 137 días lun 26/10/20 lun 17/05/21
35 Definir criterios de aceptación 

para los entregables
4 días lun 26/10/20 jue 29/10/20

36 Cerrar proyecto con acta 5 días mié 5/05/21 lun 17/05/21
37 Requerimientos y analisis 29 días jue 8/10/20 vie 20/11/20
38 Levantamiento de 

requerimientos
17 días jue 8/10/20 mar 3/11/20

21/08

7/10

Gerente de proyecto (E)[80%]

Coordinador de proyectos[80%]

Gerente de proyecto (E)[80%]

Coordinador de proyectos[80%]

Gerente de proyecto (E)[80%]

Coordinador de TI[50%]

Coordinador de proyectos[80%]
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39 Planificar ejecución de 
entrevistas

2 días jue 8/10/20 vie 9/10/20

40 Ejecutar entrevistas 3 días mar 13/10/20jue 15/10/20
41 Entregar informe de 

requerimientos
3 días vie 16/10/20 mar 20/10/20

42 Validar requerimientos 3 días mié 21/10/20vie 23/10/20
43 Entregar requerimientos 2 días lun 26/10/20 mar 27/10/20

44 Seleccionar formato de acta de 
levantamiento de información

1 día mié 
21/10/20

mié 21/10/20

45 Diligenciar acta de 
levantamiento de información

1 día mar 3/11/20 mar 3/11/20

46 Requerimientos levantados 0 días mar 3/11/20 mar 3/11/20
47 Analisis de requerimientos 16 días mié 28/10/20vie 20/11/20
48 Documento Funcional 9 días mié 28/10/20mar 10/11/20
49 Realizar construcción de 

documento funcional
3 días mié 

28/10/20
vie 30/10/20

50 Realizar validación de 
documento funcional

1 día mar 3/11/20 mar 3/11/20

51 Realizar presentación / 
validación de documento 
funcional

2 días mié 4/11/20 jue 5/11/20

52 Ejecutar la aprobación 
documento funcional

3 días vie 6/11/20 mar 10/11/20

53 Documento Técnico 7 días mié 11/11/20vie 20/11/20
54 Realizar construcción de 

documento técnico
3 días mié 11/11/20vie 13/11/20

55 Realizar validación de 
documento técnico

1 día mar 
17/11/20

mar 17/11/20

56 Realizar presentación / 
validación de documento 
técnico

2 días mié 18/11/20 jue 19/11/20

57 Ejecutar la aprobación 
documento técnico

1 día vie 20/11/20 vie 20/11/20

58 Analisis realizado 0 días vie 20/11/20 vie 20/11/20
59 Licenciar aplicativo parte 1 0 días vie 20/11/20 vie 20/11/20
60 Construcción 45 días lun 23/11/20 jue 28/01/21
61 Desarrollo 35 días lun 23/11/20 jue 14/01/21
62 Revisar e interpretar el 

documento técnico
5 días lun 23/11/20 vie 27/11/20

63 Ejecutar el desarrollo/configuración30 días lun 30/11/20 jue 14/01/21
64 Pruebas unitarias 7 días vie 15/01/21 lun 25/01/21
65 Planificar las pruebas unitarias 2 días vie 15/01/21 lun 18/01/21
66 Ejecutar las pruebas unitarias 5 días mar 19/01/21lun 25/01/21
67 Realizar corrección de defectos

y actualización de código
5 días mar 

19/01/21
lun 25/01/21

68 Actualizar documento técnico 2 días mar 26/01/21mié 27/01/21
69 Completar y documentar código 

de desarrollo versionado
1 día jue 28/01/21 jue 28/01/21

70 Construcción terminada 0 días jue 28/01/21 jue 28/01/21
71 Pruebas 34 días lun 25/01/21 jue 11/03/21
72 Pruebas de integración 20 días lun 25/01/21 vie 19/02/21
73 Requerir y alistar ambiente de 

pruebas
2 días mar 

26/01/21
mié 27/01/21

74 Instalar aplicación desarrollada 1 día vie 29/01/21 vie 29/01/21
75 Cargar datos y crear usuarios 1 día mié 3/02/21 mié 3/02/21
76 Realizar smoke tests al 

ambiente (validar ambiente)
1 día jue 4/02/21 jue 4/02/21

77 Realizar plan de prueba 2 días lun 25/01/21 mar 26/01/21

Analista de aplicaciones (E)[80%]

Analista de aplicaciones (E)[80%]

3/11

20/11
20/11

Analista de aplicaciones (E)[80%]

28/01

Analista de aplicaciones (E)[80%]
Analista de aplicaciones (E)[80%]

Analista de aplicaciones (E)[80%]
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78 Presentar/aprobar el plan de 
pruebas

1 día mié 
27/01/21

mié 27/01/21

79 Identificar escenarios de prueba4 días jue 28/01/21 mar 2/02/21
80 Realizar descripción de 

escenarios y resultados 
esperados

1 día vie 5/02/21 vie 5/02/21

81 Ejecutar pruebas y solucionar 
defectos

7 días lun 8/02/21 mar 16/02/21

82 Realizar y entregar reporte de 
resultados

2 días mié 
17/02/21

jue 18/02/21

83 Actualizar versión de código 
testeado

1 día vie 19/02/21 vie 19/02/21

84 Pruebas de aceptación de 
usuario 

24 días vie 29/01/21 mié 3/03/21

85 Requerir y alistar ambiente de pruebas1 día vie 29/01/21 vie 29/01/21
86 Instalar aplicación desarrollada 1 día lun 22/02/21 lun 22/02/21
87 Cargar datos y crear usuarios 1 día mar 23/02/21mar 23/02/21
88 Realizar smoke tests al 

ambiente (validar ambiente)
1 día mié 

24/02/21
mié 24/02/21

89 Realizar plan de prueba 1 día lun 1/02/21 lun 1/02/21
90 Presentar plan de pruebas 1 día mar 2/02/21 mar 2/02/21
91 Identificar escenarios de prueba1 día mié 3/02/21 mié 3/02/21
92 Realizar descripción de 

escenarios y resultados 
esperados

1 día jue 4/02/21 jue 4/02/21

93 Ejecutar pruebas y solucionar 
defectos

3 días jue 25/02/21 lun 1/03/21

94 Realizar y entregar reporte de resultados1 día mar 2/03/21 mar 2/03/21
95 Actualizar versión de código testeado1 día mié 3/03/21 mié 3/03/21
96 Pruebas de desempeño 31 días jue 28/01/21 jue 11/03/21
97 Requerir y alistar ambiente de pruebas1 día jue 28/01/21 jue 28/01/21
98 Instalar aplicación desarrollada 1 día jue 4/03/21 jue 4/03/21
99 Cargar datos y crear usuarios 1 día vie 5/03/21 vie 5/03/21
100 Realizar smoke tests al 

ambiente (validar ambiente)
1 día lun 8/03/21 lun 8/03/21

101 Realizar plan de prueba 1 día lun 1/02/21 lun 1/02/21
102 Presentar plan de pruebas 1 día jue 4/02/21 jue 4/02/21
103 Identificar escenarios de prueba1 día vie 5/02/21 vie 5/02/21
104 Realizar descripción de 

escenarios y resultados 
esperados

2 días lun 8/02/21 mié 17/02/21

105 Ejecutar pruebas y solucionar 
defectos

2 días mar 9/03/21 mié 10/03/21

106 Realizar y entregar reporte de 
resultados

1 día jue 11/03/21 jue 11/03/21

107 Pruebas completadas 0 días jue 11/03/21 jue 11/03/21
108 Almacenamiento en la nube 33 días mar 2/02/21 jue 18/03/21
109 Levantar requerimientos de 

infraestructura
1 día mar 2/02/21 mar 2/02/21

110 Requerir y alistar ambiente 1 día mié 3/02/21 mié 3/02/21
111 Realizar configuraciones de integraciones2 días vie 12/03/21 lun 15/03/21
112 Actualizar documentación técnica 1 día mar 16/03/21mar 16/03/21
113 Planificar pruebas funcionales 2 días lun 8/02/21 jue 18/02/21
114 Ejecutar pruebas y solucionar defectos2 días mar 16/03/21mié 17/03/21
115 Entregar reporte de pruebas 1 día jue 18/03/21 jue 18/03/21
116 Entrenamientos 47 días lun 1/02/21 vie 9/04/21
117 Definir estrategia de entrenamiento4 días lun 1/02/21 jue 4/02/21
118 Presentar estrategia de 

entrenamientos
1 día vie 5/02/21 vie 5/02/21

119 Crear plan de entrenamientos 1 día lun 8/02/21 lun 8/02/21
120 Crear material de entrenamiento 2 días mar 9/02/21 mié 10/02/21
121 Ejecutar entrenamientos 6 días vie 12/03/21 vie 19/03/21

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Gerente de proyecto (E)[80%]

Gerente de proyecto (E)[80%]
Coordinador de proyectos[80%]
Ingeniero de proyectos 1[50%];Ingeniero de proyectos 1[50%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]
Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]
Analista de aplicaciones (E)[80%];Coordinador de calidad[50%]

11/03

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]
Jefe de aplicaciones (E)[70%];Analista de aplicaciones (E)[80%]

Gerente de proyecto (E)[80%];Líder de RH[50%]

Gerente de proyecto (E)[80%];Coordinador de proyectos[80%]

Gerente de proyecto (E)[80%]
Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Gerente de proyecto (E)[80%];Coordinador de proyectos[80%]
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122 Realizar evaluaciones 1 día mié 7/04/21 mié 7/04/21
123 Generar el reporte de entrenamientos1 día jue 8/04/21 jue 8/04/21
124 Presentar reporte de 

entrenamientos a interesados 
clave

1 día vie 9/04/21 vie 9/04/21

125 Entrenamientos terminados 0 días vie 9/04/21 vie 9/04/21
126 Procedimientos 13 días jue 18/03/21 jue 8/04/21
127 Revisar y actualizar 

procedimientos existentes
2 días jue 18/03/21 vie 19/03/21

128 Validar y aprobar procedimientos 
existentes

4 días mar 
23/03/21

vie 26/03/21

129 Crear nuevos procedimientos 3 días lun 29/03/21 mié 31/03/21
130 Validar y aprobar nuevos 

procedimientos
2 días lun 5/04/21 mar 6/04/21

131 Realizar revisión final 1 día mié 7/04/21 mié 7/04/21
132 Publicar procedimientos 1 día jue 8/04/21 jue 8/04/21
133 Procedimientos publicados 0 días jue 8/04/21 jue 8/04/21
134 Implementación 36 días mar 23/02/21vie 16/04/21
135 Actualizar plan de infraestructura 

de TI
2 días mié 

17/03/21
jue 18/03/21

136 Realizar levantamiento de 
información de infraestructura 
requerida para PRD

4 días jue 25/02/21 mar 2/03/21

137 Solicitar infraestructura de TI 1 día mié 3/03/21 mié 3/03/21
138 Recibir infraestructura de TI para 

producción
2 días jue 8/04/21 vie 9/04/21

139 Alistar aplicación desarrollada en 
su ultima versión.

1 día vie 19/03/21 vie 19/03/21

140 Alistar carga de datos 1 día vie 19/03/21 vie 19/03/21
141 Definir y segregar usuarios 3 días mar 23/02/21jue 25/02/21
142 Realizar plan de ensayos 2 días mar 23/03/21mié 24/03/21
143 Ejecutar ensayos 1 día mar 30/03/21mar 30/03/21
144 Entregar reporte de ensayos 1 día lun 12/04/21 lun 12/04/21
145 Actualizar plan de cutover 3 días jue 25/03/21 lun 29/03/21
146 Realizar instalación de ultima 

versión del desarrollo
1 día mié 

31/03/21
mié 31/03/21

147 Cargar datos - Go Live 1 día mié 31/03/21mié 31/03/21
148 Habilitar/Configurar usuarios 2 días mié 31/03/21 lun 5/04/21
149 Salir a producción 3 días mié 31/03/21mar 6/04/21
150 Actualizar documentos técnicos 2 días mié 14/04/21 jue 15/04/21
151 Entregar documentos técnicos 

actualizados
1 día vie 16/04/21 vie 16/04/21

152 Go Live ejecutado 0 días mié 31/03/21mié 31/03/21
153 Licenciar aplicativo parte 2 0 días jue 25/03/21 jue 25/03/21
154 Activar servicio en la nube 0 días jue 25/03/21 jue 25/03/21
155 Estabilización y soporte 18 días jue 25/03/21 mié 21/04/21
156 Programar monitoreo diario 1 día jue 25/03/21 jue 25/03/21
157 Resolver errores presentados en 

producción
5 días mié 7/04/21 mar 13/04/21

158 Crear y entregar reporte de 
estabilización

2 días mié 
14/04/21

jue 15/04/21

159 Gestionar entrega y validación de 
actas de cierre

2 días mié 
14/04/21

jue 15/04/21

160 Completar cierre de pendientes 2 días vie 16/04/21 lun 19/04/21

161 Aprobar entregables 2 días mar 
20/04/21

mié 21/04/21

162 Proyecto cerrado 0 días lun 17/05/21 lun 17/05/21
163 Reserva de contingencia 1 día mié 5/05/21 mié 5/05/21

Jefe de aplicaciones (E)[70%]
Gerente de proyecto (E)[80%]

Gerente de proyecto (E)[80%]

9/04

Ingeniero de proyectos 1[50%];Ingeniero de proyectos 1[50%]

Coordinador de proyectos[80%];Coordinador de calidad[50%]

Ingeniero de proyectos 1[50%];Ingeniero de proyectos 1[50%]

Coordinador de proyectos[80%];Coordinador de calidad[50%]

Coordinador de calidad[50%]
Coordinador de calidad[50%]

8/04

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%];Coordinador de TI[50%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%];Coordinador de proyectos[80%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

Analista de aplicaciones (E)[80%]

Jefe de aplicaciones (E)[70%]

31/03
25/03

25/03

Gerente de proyecto (E)[80%]

17/05
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