
1. Implementación de aplicativo web para 
gestión de proyectos en la nube para la 

compañía Solutechnology

1.1 Gestión del 
proyecto

1.1.1 Iniciación  

1.1.1.1 Acta de 
Constitución

1.1.1.2 Matriz 
de interesados

1.1.2 Planes de 
gestión del 
proyecto

1.1.3 
Monitoreo y 

Control

1.1.3.1 
Informes de 
seguimiento

1.1.3.2 
Informes de 
desempeño

1.1.3.3 
Reuniones de 
seguimiento

1.1.4 Cierre

1.2  Levantamiento y 
análisis de 

requerimientos

1.2.1 
Levantamiento de 

requerimientos

1.2.1.1 
Reporte de 
entrevistas

1.2.1.2 Lista de 
requerimientos

1.2.1.3  Acta de 
Levantamiento 
de información 

1.2.2 Análisis de 
requerimientos

1.2.2.1 
Documento 

funcional

1.2.2.1.1 
Validación

1.2.2.1.2  
Aprobación

1.2.2.2 
Documento 

técnico

1.2.2.2.1 
Validación

1.2.2.2.2 
Aprobación

1.3 
Construcción 

1.3.1 
Desarrollo de 
aplicativo web

1.3.2 Pruebas 
unitarias de 
desarrollo 

1.3.3 
Documento 

técnico 
actualizado

1.4 Pruebas

1.4.1 Pruebas 
integración 

1.4.1.1  
Alistamiento 
de ambientes 

1.4.1.2 
Planeación 

pruebas

1.4.1.3 Diseño 
de escenarios

1.4.1.4 
Reporte de 
resultados

1.4.2 Pruebas 
de aceptación 

de usuario

1.4.2.1  
Alistamiento 
de ambientes 

1.4.2.2 
Planeación 

pruebas

1.4.2.3 Diseño 
de escenarios

1.4.2.4 
Reporte de 
resultados

1.4.3. Pruebas 
de desempeño

1.4.3.1  
Alistamiento 
de ambientes 

1.4.3.2 
Planeación 

pruebas

1.4.3.3 Diseño 
de escenarios

1.4.3.4 
Reporte de 
resultados

1.5 
Almacenamiento 

en la nube

1.5.1 
Alistamiento de 
infraestructura 

1.5.2. 
Configuración 
de integración 

1.5.3. Pruebas

1.6 
Implementación

1.6.1 Plan y 
alistamiento 

infraestructura

1.6.2 
Preparación de 

ambiente de 
producción

1.6.3 Ensayos y 
reportes

1.6.4 
Despliegue en 

producción

1.6.5 Documentos 
técnicos actualizados

1.7 
Estabilización y 

soporte

1.7.1 
Estabilización 

1.7.2 
Documentos 

de aceptación

1.8 
Entrenamiento

1.8.1 Estrategia de 
entrenamientos

1.8.2 Plan de 
entrenamientos

1.8.3 
Documento con 

resultados de 
entrenamientos

1.9 
Procedimientos

1.9.1 
Procedimients 

actuales 
revisados

1.9.2 Creación de 
nuevos 

procedimientos

1.9.3 
Procedimientos 

actualizados

$ 2.186.861 

$ 8.608.596 

$ 21.272.589  

$ 40.629.777   

$ 1.106.861  

$ 1.106.861  

$ 2.514.288 

$ 3.833.722  

$  9.947.880 

$   480.000 

$ 1.636.723   

$ 1.920.000   

$ 1.522.500   

$ 1.942.152 

$  1.222.500 

$ 1.224.005 |

$  49.489.375 

$  47.089.375  

$  1.680.000  

$  720.000  

$  1.245.000  

$  1.620.000  

$  1.800.000  

$  2.445.000  

$  982.500  

$  1.080.000  

$  487.718 

$  1.812.864  $  1.260.000  

$  642.144  

$  525.000  

$  982.500  

$  1.762.500  

$  787.500 

$  525.000  

$  9.947.880 
$  3.075.000 $  54.813.177 $  4.991.861 $  8.707.370  $  2.993.026  

$  8.665.291 

$  1.616.861  

$  41.682.093 

$  742.500  

$  2.106.432  

$  2.726.861  

$  2.265.000  
$  2.182.718  

$  5.444.652 

$  1.080.000  
$  279.288  

$  1.459.013  

$  1.254.725  

$ 10.795.457  $ 4.728.010  

$ 4.036.723   

$ 3.464.652   $ 2.446.505   

$ 5.911.157   
$ 7.110.000   $ 4.363.082   $ 3.409.644   


