
VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 7,150,000,000.00 M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
395 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTES

OTROS

AMBIENTE
Tormentas que pueden retrasar las

obras
2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto 

haga cumplir los lineamientos ambientales previstos 

previa iniciación de las actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del 

plan de manejo ambiental.

13 13 18 13 18 0 0

TECNOLOGICO Sobrecarga en el sistema. 4B 4B 5B 4B 5B 0 0 26 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto 

haga cumplir los lineamientos tecnologicos electricos  

previstos previa iniciación de las actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del 

plan de manejo tecnologico electrico.

21 21 26 21 26 0 0

TECNOLOGICO Corto Circuito. 4B 4B 5B 4B 5B 0 0 26 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto 

haga cumplir los lineamientos tecnologicos electricos  

previstos previa iniciación de las actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del 

plan de manejo tecnologico electrico.

21 21 26 21 26 0 0

TECNOLOGICO Colapso en Luminarias. 5D 5D 5D 5D 5D 0 0 29 VH Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto 

haga cumplir los lineamientos tecnologicos de colapso  

previstos previa iniciación de las actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del 

plan de manejo tecnologico de colapso.

29 29 29 29 29 0 0

TECNOLOGICO 
Volcamiento de materiales del 

proyecto. 
5D 5D 5D 5D 5D 0 0 29 VH Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto 

haga cumplir los lineamientos tecnologicos de colapso  

previstos previa iniciación de las actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del 

plan de manejo tecnologico de colapso.

29 29 29 29 29 0 0

BIOLOGICO 
Epidemia que pueda retrasar la 

obra. 
2A 2A 2B 2A 2A 0 0 12 L Mitigar

1. Realizar capacitaciones periodicas con el area de 

HSQ, para informar sobre el manejo de esta situacion. 
5 5 12 5 5 0 0

HUMANO
Vandalismo que puede robar 

elementos del proyecto. 
3B 3B 4B 3B 3B 0 0 21 M Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto 

haga cumplir los lineamientos de seguridad previstos 

previa iniciación de las actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del 

plan de manejo de seguridad.

16 16 21 16 16 0 0

AMBIENTE Sismos en el area de trabajo. 2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1. Realizar capacitaciones periodicas con el area de 

HSQ, para informar sobre el manejo de esta situacion. 
13 13 18 13 18 0 0

AMBIENTE Vendabales en el area de trabajo. 2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1. Realizar capacitaciones periodicas con el area de 

HSQ, para informar sobre el manejo de esta situacion. 
13 13 18 13 18 0 0

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
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