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1  PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA, 
MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO 
MUNICIPIO DE MOSQUERA

$ 8.631.710.323,81 25.488,8 hrs 363 
días?

lun 1/02/21 vie 22/07/22

2 1 Gerencia Del Proyecto $ 29.075.000,00 512 hrs 40 días lun 1/02/21 lun 29/03/21

3 1.1 Acta de constitución $ 4.500.000,00 48 hrs 6 días lun 1/02/21 lun 8/02/21

4 1.2 Plan para la dirección del proyecto $ 6.000.000,00 120 hrs 15 días mar 9/02/21 lun 1/03/21

5 1.3 Equipo de trabajo $ 13.300.000,00 72 hrs 9 días mar 2/03/21 vie 12/03/21

6 1.3.1 Entrevistas $ 1.800.000,00 40 hrs 5 días mar 2/03/21 lun 8/03/21

7 1.3.2 Examenes $ 9.500.000,00 16 hrs 2 días mar 9/03/21 mié 10/03/21

8 1.3.3 Contratos personal $ 2.000.000,00 16 hrs 2 días jue 11/03/21 vie 12/03/21

9 1.4 Logistica $ 5.275.000,00 272 hrs 10 días lun 15/03/21 lun 29/03/21

10 1.4.1 Contratos de oficina y bodega $ 4.100.000,00 112 hrs 7 días lun 15/03/21 mié 24/03/21

11 1.4.2 Contrato de vehiculos $ 1.175.000,00 160 hrs 10 días lun 15/03/21 lun 29/03/21

12 2 Estudios $ 145.000.000,00 4.320 hrs 64 días mar 30/03/21 vie 2/07/21

13 2.1 Informe de levantamiento $ 99.000.000,00 3.072 hrs 64 días mar 30/03/21 vie 2/07/21

14 2.2 Estudio de clasificacion de vias y 
senderos

$ 46.000.000,00 1.248 hrs 52 días mar 30/03/21 mié 16/06/21

15 3 Diseño y planificacion $ 7.063.841.330,67 2.880 hrs 72 días mar 6/07/21 vie 15/10/21

16 3.1 Diseños de iluminación $ 63.841.330,67 2.000 hrs 50 días mar 6/07/21 mié 15/09/21

17 3.2 Informes de cantidades $ 7.000.000.000,00 880 hrs 22 días jue 16/09/21 vie 15/10/21

18 4 Modernización $ 709.470.661,14 17.128,8 hrs 158 días mar 19/10/21 mar 7/06/22

19 4.1 Informe de modernización $ 501.000.499,43 9.323,6 hrs 143 días mar 19/10/21 lun 16/05/22

20 4.2 Informe de mediciones $ 208.470.161,72 7.805,2 hrs 158 días mar 19/10/21 mar 7/06/22

21 5 Documentos finales $ 40.083.332,00 648 hrs 29 días mié 8/06/22 vie 22/07/22

22 5.1 Certificación Retie-Retilap $ 32.589.998,88 336 hrs 21 días mié 8/06/22 lun 11/07/22

23 5.2 Certificado disminución de carga $ 3.600.000,00 120 hrs 15 días mié 8/06/22 jue 30/06/22

24 5.3 Acta de finalización del proyecto $ 3.893.333,12 192 hrs 8 días mar 12/07/22 vie 22/07/22

25 Reserva de contingencia $ 644.240.000,00 0 hrs 1 día? lun 1/02/21 lun 1/02/21
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