
VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 19,718,869,855.00 M 17 - 23

DURACIÓN (DÍAS) 298 L 6 - 16

N  1 -  5
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Y 
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S
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AMBIENTE

Lluvias constantes durante el

proceso de construcción del

proyecto y posterior en su

funcionamiento

0E 0E 0E 2E 2E 1E 0 17 M Aceptar

1. Asegurar que se ejecuten las actividades 

referentes a cimentaciones se realicen en 

temporadas más secas.

2. Previsión de tablestacados en caso de 

afectaciones

3. Generar pendientados a los taludes de las 

excavaciones

0 0 0 17 17 11 0

AMBIENTE

Complicaciones en algunos 

procedimientos constructivos 

de la obra por las bajas 

temperaturas

1E 0E 0E 1E 1E 0E 0 11 L Aceptar

1. Procurar pausas activas y tomar bebidas 

calientes

2. Correr inicios de labores cuando aumente la 

temperatura y sea más adecuado trabajar

11 0 0 11 11 0 0

AMBIENTE

Afectaciones de corrosión de 

materiales y aumento de 

humedad en los agregados de 

canteras

0B 1B 0B 2B 2B 1B 0 12 L
Mitigar

Eliminar

1. Protección de los elementos expuestos a la 

intemperie que se puedan afectar.

2. Agilidad en la ejecución de las actividades 

para mitigar impactos

0 4 0 12 12 4 0

AMBIENTE

la estabilidad del terreno es 

Indispensable para detección 

del suelo a intervenir

5E 3E 2E 2E 3E 1E 0 30 VH Mitigar 

1. Propuestas generadas desde el componente de 

geotécnia.

2. Previsión de tablestacados en caso de 

afectaciones

30 24 17 17 24 11 0

AMBIENTE
Capacidad portante para 

detección del suelo a intervenir
0E 1E 1E 2E 3E 1E 0 24 H

Aceptar

Transferir

1. Toma de decisiones enfocadas al 

cumplimiento de normativas constructivas con 

los menores costos posibles.

2. Involucrar interesados por sobre costos

0 11 11 17 24 11 0

AMBIENTE

Incidencia de la permeabilidad 

para determinar el insumo y 

actividad para mitigación

0E 0E 0E 1E 1E 0E 0 11 L
Acpetar 

Mitigar

1. Definiciones acertadas en la etapa de diseño 

para mitigar el impacto
0 0 0 11 11 0 0

AMBIENTE

Posibles deslizamientos 

durante la ejecución de 

excavaciones

1B 0B 1B 2B 2B 1B 0 12 L Mitigar

1. Evaluaciones de procesos constructivos que 

puedan reducir las afectaciones, para mejorar el 

confinamiento de suelos

4 0 4 12 12 4 0

AMBIENTE

Tipo de suelo a intervenir y de 

allí tomar la correspondiente 

decisión sobre el mejor tipo de 

cimentación a usar

0E 0E 1E 3E 3E 1E 0 24 H
Aceptar

Transferir

1. Toma de decisiones enfocadas al 

cumplimiento de normativas constructivas con 

los menores costos posibles.

2. Involucrar interesados por sobre costos

0 0 11 24 24 11 0

AMBIENTE

Afectación en el factor de 

seguridad de la edificación 

generada por sismos

2C 2C 3C 2C 3C 2C 0 18 M

Aceptar

Mitigar

Transferir

1. No se pueden eliminar los sismos de la zona

2. Cumplimiento de normativa sismoresistente 

para la mitigación del impacto.

3. Requerir a los interesados para la toma de 

decisiones pensando en menores costos

13 13 18 13 18 13 0

AMBIENTE
Niveles freáticos altos en la

zona de excavaciones
0E 1E 0E 1E 2E 0E 0 17 M Mitigar 

1. Dadas las condiciones de la zona, se deben 

tomar medidas de contingencia para disminuir la 

afectación por los niveles freaticos

0 11 0 11 17 0 0

AMBIENTE Redes de drenaje del sector 0E 0E 1E 2E 2E 1E 0 17 M Transfeirir

1. Cuando la zona presenta problemas de 

drenaje, simpre implica sobre costos para poder 

evacuar 

0 0 11 17 17 11 0

AMBIENTE Pandemia COVID-19 5E 0E 1E 4E 5E 1E 0 30 VH

Aceptar

Mitigar

Transferir

1. Inicialmente la pandemia en este tiempo es 

invevitable, por lo cual se debe aceptar.

2. Se puede mitigar cumpliendo las medidas de 

protección personal y cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad

3. Y se transfiere como costos obligatorios a 

quien asume la responsabilidad de la 

implementación de todas las medidas de acción.

30 0 11 28 30 11 0

MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES

PROYECTO U DE CUNDINAMARCA GERENCIA DEL PROYECTO Director del proyecto

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD


