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1 1 U DE C 416.15 días472díasmié 1/09/21 vie 16/12/22

2 1.1 PRELIMINARES Y ESTRUCTURA 277.85 días317díasmié 1/09/21 jue 14/07/22

3 1.1.1 Preparacion del terreno 72.05 días85días mié 1/09/21 mié 24/11/21

4 1.1.1.1 Localización y replanteo de cimientos 
con elementos de precisión

3 sem. 20días mié 1/09/21 lun 20/09/21

5 1.1.1.2 Cerca en teja de zinc h: 1.80 Mts 3 sem. 18días lun 20/09/21 jue 7/10/21 4

6 1.1.1.3 Campamento y caseta vigilancia. 4.04 sem.25días lun 20/09/21 jue 14/10/21 4

7 1.1.1.4 Red provisional hidrosanitaria 4.1 sem.29días jue 7/10/21 jue 4/11/21 5

8 1.1.1.5 Red provisional eléctrica 7.1 sem.49días jue 7/10/21 mié 24/11/21 5

9 1.1.1.6 Valla convencional del Proyecto 2.2 sem.16días jue 7/10/21 vie 22/10/21 4

10 1.1.2 Cimentacion y Estructura 149.63 días173díasvie 22/10/21 mar 12/04/22

11 1.1.2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS, 
REEMPLAZOS Y OTROS

12.97 
sem.

85días vie 22/10/21 vie 14/01/22 4;5

12 1.1.2.2 ACERO DE REFUERZO 12.02 sem.147díasvie 22/10/21 jue 17/03/22 11FF-2 días

13 1.1.2.3 CONCRETOS DE CIMENTACION 11.2 sem.71días mié 1/12/21 mié 9/02/22 12CC+50%

14 1.1.2.4 ESTRUCTURA 10 sem.63días mié 9/02/22 mar 12/04/22 13

15 1.1.3 Mamposteria y muros livianos 66.55 días75días mar 12/04/22 sáb 25/06/22

16 1.1.3.1 Muro en bloque No. 5 e=0.12 11 sem.68días mar 12/04/22 sáb 18/06/22 14

17 1.1.3.2 Muro en bloque No. 5 e=0.12 (lineal) 5 sem. 31días mar 12/04/22 jue 12/05/22 14

18 1.1.3.3 Muro en ladrillo estructural e=0.15 M 2 sem. 14días mar 12/04/22 lun 25/04/22 14

19 1.1.3.4 Muro fachada en ladrillo prensado 
liviano color cocoa de Santafe o 
similar, incluye todo lo necesario para
su correcta ejecución

3 sem. 18días lun 25/04/22 jue 12/05/22 18

20 1.1.3.5 Muro fachada en ladrillo prensado 
liviano color cocoa de Santafe o 
similar, incluye todo lo necesario para
su correcta ejecución

2 sem. 12días lun 25/04/22 vie 6/05/22 18

A S O N D E F M A M J J A S O N D E
Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023

Hito de línea base

Resumen de línea base

Tarea

Progreso de tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Línea base

Página 1

Proyecto: E DE C
Fecha: mié 8/12/21



Id Modo
de 
tarea

EDT Nombre de tarea

Duración

Días 
calendario...

Comienzo Fin Predecesoras

21 1.1.3.6 Muro en ladrillo macizo e=0.12 M 1.1 sem.8días mar 12/04/22 mar 19/04/22 14

22 1.1.3.7 Muro cortafuego en bloque 
estructural de concreto e: 0.20, 
incluye todo lo necesario para su 
correcta ejecución

1.1 
sem.

8días mar 12/04/22 mar 19/04/22 14

23 1.1.3.8 Muro cortafuego en bloque 
estructural de concreto e: 0.20, 
incluye todo lo necesario para su 
correcta ejecución

1.1 
sem.

8días mar 12/04/22 mar 19/04/22 14

24 1.1.3.9 Muro drywall doble cara 0.10 M 1.1 sem.8días mar 19/04/22 mar 26/04/22 22;23

25 1.1.3.10 Muro drywall doble cara 0.10 M (lineal)2 sem. 14días mar 19/04/22 lun 2/05/22 22;23

26 1.1.3.11 Dilatación en icopor de alta densidad 
de 30 Kg/M3, entre muros divisorios 
y/o estructura, e= 3 cms, ancho 12 
cms. Incluye todo lo necesario para su
correcta instalación

9 sem. 55días lun 2/05/22 sáb 25/06/22 22;25

27 1.1.4 Pañetes 27.5 días33días jue 12/05/22 lun 13/06/22

28 1.1.4.1 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM 5 sem. 33días jue 12/05/22 lun 13/06/22 18;19;20

29 1.1.4.2 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM (lineal)3 sem. 20días jue 12/05/22 mar 31/05/22 18;19;20

30 1.1.4.3 Pañete impermeabilizado muros 1:3, 
e=1.5 CM

2 sem. 14días jue 12/05/22 mié 25/05/22 18;19;20

31 1.1.4.4 Pañete impermeabilizado muros 1:3, 
e=1.5 CM (lineal)

2 sem. 14días jue 12/05/22 mié 25/05/22 18;19;20

32 1.1.4.5 Pañete liso placas 1:4, e=2 CM 1.1 sem.8días jue 12/05/22 jue 19/05/22 18;19;20

33 1.1.5 Cubierta 161.43 días182díasvie 14/01/22 jue 14/07/22

34 1.1.5.1 Teja metálica termoacústica tipo 
sándwich 

3 sem. 19días lun 13/06/22 vie 1/07/22 28

35 1.1.5.2 Cubierta en policarbonato alveolar 2 sem. 12días lun 13/06/22 vie 24/06/22 28

36 1.1.5.3 Claraboya de 1.45 x 1.70 en vidrio 
laminado

1.1 
sem.

7días vie 1/07/22 jue 7/07/22 34;35

37 1.1.5.4 Flanche en lamina galvanizada Cal. 22 1.1 sem.8días jue 7/07/22 jue 14/07/22 36

38 1.1.5.5 Plaquetas prefabricadas en concreto 
de 3000 Psi e: 0.05, 0.50 x 1.00.

2 sem. 13días lun 20/06/22 sáb 2/07/22 49
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39 1.1.5.6 Tragante cupula de 5" x 4" 2 sem. 13días sáb 2/07/22 jue 14/07/22 38

40 1.1.5.7 Geotextil NT 1600 2 sem. 14días jue 17/03/22 mié 30/03/22 12

41 1.1.5.8 Geomembrana lisa HDPE 80 mils, e: 2 
mm.

2 sem. 12días lun 13/06/22 vie 24/06/22 28

42 1.1.5.9 Geodren h: 1mm 2 sem. 14días vie 14/01/22 jue 27/01/22 11

43 1.1.5.10 Material filtrante - triturado grueso 2 sem. 14días jue 27/01/22 mié 9/02/22 42

44 1.1.5.11 Tierra negra 1.1 sem.7días mié 9/02/22 mar 15/02/22 43

45 1.1.6 Impermeabilizaciones 28.05 días33días jue 19/05/22 lun 20/06/22

46 1.1.6.1 Alistado en mortero 
impermeabilizado 1:3

1.1 
sem.

8días jue 19/05/22 jue 26/05/22 32

47 1.1.6.2 Afinado y pendientado cubiertas 2 sem. 14días jue 19/05/22 mié 1/06/22 32

48 1.1.6.3 Media caña en mortero 
impermeabilizado 1:3 

2 sem. 14días jue 26/05/22 mié 8/06/22 46

49 1.1.6.4 Poliurea aromática pura 100% o similar 2 sem. 13días mié 8/06/22 lun 20/06/22 48

50 1.1.7 Fin de la fase 0 días 1días jue 14/07/22 jue 14/07/22 39

51 1.2 REDES 248.33 días280díasmié 9/02/22 mar 15/11/22

52 1.2.1  Instalaciones hidrosanitarias y red 
contra incendio

75 días 85días mié 9/02/22 mié 4/05/22

53 1.2.1.1 ACOMETIDA 3 sem. 20días mié 9/02/22 lun 28/02/22 13

54 1.2.1.2 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 3 sem. 19días lun 28/02/22 vie 18/03/22 53

55 1.2.1.3 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 3 sem. 20días vie 18/03/22 mié 6/04/22 54

56 1.2.1.4 EQUIPOS DE BOMBEO SUMINISTRO 
DE AGUA FRIA

2 sem. 14días mar 12/04/22 lun 25/04/22 66

57 1.2.1.5 EQUIPO EYECTOR 1.1 sem.8días mar 12/04/22 mar 19/04/22 66

58 1.2.1.6 RED DE DISTRIBUCION SANITARIA 2 sem. 12días lun 28/02/22 vie 11/03/22 53

59 1.2.1.7 PUNTO SANITARIO 3 sem. 19días sáb 12/03/22 mié 30/03/22 58

60 1.2.1.8 RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS4 sem. 25días lun 28/02/22 jue 24/03/22 53

61 1.2.1.9 PUNTO AGUAS LLUVIAS 2 sem. 14días jue 24/03/22 mié 6/04/22 60

62 1.2.1.10 RED AGUA RECICLADA 2 sem. 12días lun 28/02/22 vie 11/03/22 53
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63 1.2.1.11 CAJAS DE INSPECCIÓN Y POZO DE 
INSPECCION

4 sem. 26días jue 24/03/22 lun 18/04/22 53;54;58;60;62

64 1.2.1.12 RED CONTRA INCENDIO 4 sem. 25días mar 22/03/22 vie 15/04/22 53FC+20 días

65 1.2.1.13 SOPORTES Y ABRAZADERA 3 sem. 20días vie 15/04/22 mié 4/05/22 64

66 1.2.1.14 OBRA CIVIL 7 sem. 44días lun 28/02/22 mar 12/04/22 53

67 1.2.2 Instalaciones electricas, voz y datos, 
cctv

121 
días

136díasmar 19/04/22 jue 1/09/22

68 1.2.2.1 ALUMBRADO - SUBESTACION - 
APANTALLAMIENTO SIPRA

5 sem. 31días mar 19/04/22 jue 19/05/22 23

69 1.2.2.2 FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO 
- DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - 
SONIDO - SISTEMA SOLAR

17 
sem.

106díasjue 19/05/22 jue 1/09/22 68

70 1.2.2.3 OBRA CIVIL 4 sem. 25días mar 19/04/22 vie 13/05/22 23

71 1.2.3 Instalaciones mecánicas 149.32 días169díasmar 31/05/22 mar 15/11/22

72 1.2.3.1 EQUIPOS 6 sem. 39días vie 19/08/22 lun 26/09/22 74FF-50%

73 1.2.3.2 ACCESORIOS UNIDADES 
CONDENSADORAS REFRIGERANTE 
VARIABLE

1.1 
sem.

8días lun 26/09/22 lun 3/10/22 72

74 1.2.3.3 UNIDADES EXTRACTORAS 1.1 sem.8días jue 22/09/22 jue 29/09/22 75;90

75 1.2.3.4 SISTEMAS DE REFRIGERACION 5 sem. 31días mié 13/07/22 vie 12/08/22 76

76 1.2.3.5 CONDUCTOS 7 sem. 44días mar 31/05/22 mié 13/07/22 29

77 1.2.3.6 REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 2 sem. 14días mié 13/07/22 mar 26/07/22 76

78 1.2.3.7 SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 7 sem. 44días lun 3/10/22 mar 15/11/22 73

79 1.2.4 Fin de la fase 0 días 1días mar 15/11/22 mar 15/11/22 71

80 1.3 ACABADOS 227.43 días257díasvie 11/03/22 mar 22/11/22

81 1.3.1 Pisos base y aislamiento acústico 67.1 días77días jue 19/05/22 mié 3/08/22

82 1.3.1.1 Alistado de piso escaleras en mortero 
1:3 e: 4 cm, incluye todo lo necesario 
para su correcta ejecución

2 sem. 14días jue 19/05/22 mié 1/06/22 32
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83 1.3.1.2 Alistado de piso en mortero 1:3 e: 5 
cm, incluye todo lo necesario para su 
correcta ejecución

2 sem. 14días jue 19/05/22 mié 1/06/22 32

84 1.3.1.3 Alistado de piso en mortero 1:3 e: 7 cm1.1 sem.8días mié 1/06/22 mié 8/06/22 83

85 1.3.1.4 Lámina de polietileno reticulado o 
espuma de olefina reticulada. Tipo: 
Conforttodan o Green Foam 5mm

6 sem. 37días mié 8/06/22 jue 14/07/22 84

86 1.3.1.5 Fibra de vidrio 1½" tipo acústifibra 
(Densidad: 96Kg/m³) 

2 sem. 14días jue 14/07/22 mié 27/07/22 85

87 1.3.1.6 Polietileno cal 6, para protección del 
aislamiento acústico

1.1 
sem.

8días mié 27/07/22 mié 3/08/22 86

88 1.3.2 Pisos acabados 166.1 días188díasjue 19/05/22 mar 22/11/22

89 1.3.2.1 Baldosa institucional grano de 
marmol P2, fondo color blanco o 
verde. Incluye alistado

12 
sem.

76días jue 19/05/22 mar 2/08/22 32

90 1.3.2.2 Destronque y pulido baldosa grano de
marmol

12 
sem.

74días lun 11/07/22 jue 22/09/22 89CC+70%

91 1.3.2.3 Guardaescoba vibroprensado granito 
fondo color blanco o verde de 30 cms 
x 7.2 cms promedio, incluye 
emboquillada de juntas y todo lo 
relacionado para su correcta 
ejecución

9 sem. 56días mar 2/08/22 lun 26/09/22 90CC+30%

92 1.3.2.4 Huella escalera en tableta 
vibroprensada verde de 30 x 30 cms, 
incluye emboquillado de untas, 
sellado, pulida, brillada y todo lo 
necesario para su correcta ejecución

2 sem. 14días mié 1/06/22 mar 14/06/22 82
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93 1.3.2.5 Alfombra tráfico comercial VICTORY 
RALLY-1 de Alfa o similar, en nylon 
BCF argollada, de 750 gramos/M2 y 6 
mm de altura. Incluye espuma de 
polietileno de alta densidad, adhesivo
y todo lo necesario para su correcta 
instalación

2 sem. 13días mié 3/08/22 lun 15/08/22 87

94 1.3.2.6 Laminado en madera biselado Trafico 
32 color Roble Claro, e:8.3mm. 
Incluye guardaescoba h: 7.5 cms, 
pirlanes, espuma de polietileno de 
alta densidad y todo lo necesario para
su correcta instalación

16 
sem.

99días mié 3/08/22 mié 9/11/22 87

95 1.3.2.7 Guardaescoba en MDF forrado en 
madefilm color Roble Claro, h: 23 cms
y e:12 mm, incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación

2 sem. 14días mié 9/11/22 mar 22/11/22 94

96 1.3.2.8 Tablon liston Mocca 30.5 x 7.5 cms de
Alfagres o similar, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación

1.1 
sem.

8días mié 1/06/22 mié 8/06/22 83

97 1.3.2.9 Guardaescoba liston mocca de h:.7.5 
cms de Alfagres o similar, incluye todo
lo necesario para su correcta 
instalación

1.1 
sem.

8días mié 8/06/22 mié 15/06/22 96

98 1.3.2.10 Gravilla mona lavada No.2 de grano 
pequeño para contrahuella y 
guardaescoba escaleras, incluye todo 
lo necesario para su correcta 
instalación

3 sem. 20días mié 8/06/22 lun 27/06/22 84

99 1.3.3 Enchape muros y recubrimientos 
acústicos

142.15
días

161díasmar 10/05/22 lun 17/10/22
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100 1.3.3.1 Cerámica blanca rectificada Everest 
de Corona o similar de 60 x 30 cms . 
Incluye adhesivo, win plástico, 
boquilla blanca y todo lo necesario 
para su correcta ejecución

6 sem. 38días mié 25/05/22 vie 1/07/22 30

101 1.3.3.2 Drywall ST de 1/2", estructura en 
canal 90 x 2,44 cal. 26 y paral 90 x 
2,44 cal. 26, aplicación de masilla. 
Incluye todos los elementos de 
anclaje y fijación.

7 sem. 44días jue 16/06/22 vie 29/07/22 30FC+20 días

102 1.3.3.3 Fibra de vidrio 2 ½" tipo Frescasa 
(Densidad: 10Kg/m³) 

6 sem. 38días mar 10/05/22 jue 16/06/22 25FC+8 días

103 1.3.3.4 Espuma de poliuretano 
fonoabasorbente Espesor: 2"

1.1 
sem.

8días jue 16/06/22 jue 23/06/22 102

104 1.3.3.5 Membrana Acústica: Lámina 
fabricada con base en asfalto 
modificado con polímeros, 
copolímeros y elastómeros. Espesor: 
3.5 mm (Densidad 1600 Kg/m3)  

2 sem. 13días lun 15/08/22 sáb 27/08/22 103;93

105 1.3.3.6 AA2 - Enchape en panel ranurado en 
lámina de MDF de 9 mm de espesor. 
Ranuras de 1.8 cm de alto con espacio
de 2.5cm entre cada ranura de 47 cm 
de ancho. Tipo X33 de modulación 
0.6m X 0.6m o requerida. Con 
material fonoabsorbente, de fibra de 
vidrio 2" 48 

3 sem. 20días sáb 27/08/22 jue 15/09/22 104

106 1.3.3.7 AA10 - Enchape en panel perforado 
en lámina de MDF 9 mm con fibra de 
vidrio 2 1/2" 10 kg/m3 tipo frescasa. 
Acabado en formica o melamina. 
Diámetro de perforación 5mm. Tipo 
de perforación cuadrada. Separación 
entre perforaciones 25mm 

1.1 
sem.

7días sáb 27/08/22 vie 2/09/22 104
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107 1.3.3.8 AA4 - Enchape en panel de lámina lisa
de MDF de 9 mm de espesor. Con 
material fonoabsorbente en la parte 
posterior, fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 
tipo black theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. 

2 sem. 13días sáb 27/08/22 jue 8/09/22 104

108 1.3.3.9 AA11 - Enchape en MDF liso (Metros 
lineales): Lamina de MDF lisa de 9mm 
con acabado tipo formica o melamina

2 sem. 13días sáb 27/08/22 jue 8/09/22 104

109 1.3.3.10 AA3 - Enchape en listones de madera 
de 8 cm y espesor 3 mm, separados 
entre sí 2 cm. Con material 
fonoabsorbente en la parte posterior,
fibra de vidrio de 2" 48 kg/m3 tipo 
black theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. 

1.1 
sem.

7días sáb 27/08/22 vie 2/09/22 104

110 1.3.3.11 AA1 - Enchape de material 
fonoabsorbente en la parte posterior,
de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo 
black theatre, cubierto con tela 
fonopermeable.  

3 sem. 20días sáb 27/08/22 jue 15/09/22 104

111 1.3.3.12 AA9 - Enchape de material 
fonoabsorbente en la parte posterior,
fibra de vidrio 1" 48 kg/m2 tipo black 
theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. Con listones de 
madera (espesor: 3 mm) 
sobrepuestos. Lineales: Listón ancho 
25 cm: 19.8 m. Listón 15 cm: 9.9 m

1.1 
sem.

7días sáb 27/08/22 vie 2/09/22 104

112 1.3.3.13 AA9 - Enchape de material 
fonoabsorbente en la parte posterior,
fibra de vidrio 48 kg/m3 tipo black 
theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. Con listones de 
madera (espesor: 3 mm) 
sobrepuestos. Lineales: Listón ancho 
25 cm: 31.8 m. Listón 15 cm: 52 m. Li

1.1 
sem.

7días sáb 27/08/22 vie 2/09/22 104
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113 1.3.3.14 AA9 - Enchape de material 
fonoabsorbente en la parte posterior,
fibra de vidrio 48 kg/m3 tipo black 
theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. Con listones de 
madera (espesor: 3 mm) 
sobrepuestos. Lineales: Listón ancho 
40 cm: 82 m. Listón 15 cm: 82m. Listó

2 sem. 13días sáb 27/08/22 jue 8/09/22 104

114 1.3.3.15 Enchape de Black Theater de 2" 
sujetas al muro por una estructura de 
madera. Tapizado en paño 
fonopermeable. Con listones de 
madera en MDF de 9mm de 10 cm 
ancho con acabado en formica 
distanciados entre si 20 cm. 

1.1 
sem.

7días jue 15/09/22 mié 21/09/22 101;105

115 1.3.3.16 Trampas de bajos (Esquinas 
posteriores): Volúmenes fabricados 
en MDF 9 mm con acabado en 
Formica. Rellenos con fibra de vidrio 
tipo frescasa d=10kg/m³ e=2½". 
Ancho del panel 40 cm 

2 sem. 14días mié 21/09/22 mar 4/10/22 114

116 1.3.3.17 AA5 - Difusor Bidimensional tipo P7 
Para media frecuencia sintonizado 
sobre los 1700 HZ Fabricado en 
madera o material rigido, poco 
poroso y con caracteristicas 
reflejantes de sonido. modulación 
0.6m x 0.6m.

2 sem. 14días mar 4/10/22 lun 17/10/22 115

117 1.3.3.18 Difusor Skline custom: Difusor QRD 
P11 empotrado en muro posterior 
Para media frecuencia sintonizado 
sobre los 690Hz. Fabricado en madera
o algún material rigido, poco poroso y
con caracteristicas reflejantes de 
sonido. Dimensiones 1.8m de alto x 
1.8m de 

1.1 
sem.

8días mar 4/10/22 mar 11/10/22 115

118 1.3.4 Cielorasos y aislamientos acusticos 95.7 días109díasvie 8/07/22 lun 24/10/22
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119 1.3.4.1 Cuelga de desacople: Resorte para 
reducción de vibraciones, para 
aplicación en estructura de soporte 
de cielo raso 

3 sem. 20días vie 8/07/22 mié 27/07/22 32;39FC-50%

120 1.3.4.2 Cielo raso en dry wall (incluye pintura) 12 sem.74días lun 18/07/22 jue 29/09/22 119CC+50%

121 1.3.4.3 Fibra de vidrio 2½" tipo Frescasa 
(Densidad: 10Kg/m³) 

1.1 
sem.

8días vie 5/08/22 vie 12/08/22 120CC+3 
sem.

122 1.3.4.4 Membrana Acústica: Lámina 
fabricada con base en asfalto 
modificado con polímeros, 
copolímeros y elastómeros. Espesor: 
3.5 mm (Densidad 1600 Kg/m3) 

5 sem. 32días vie 12/08/22 lun 12/09/22 121

123 1.3.4.5 AA7 - Cielo raso modular descolgado 
en estructura metálica compuesto por
láminas de fibra de vidrio de 1" con 
densidad, 48 kg/m3 o superior, 
pintadas tipo ecophon con fibra de 
vidrio de 2 1/2" con densidad 10 
kg/m3 puesta en la parte superior. 

4 sem. 26días sáb 27/08/22 mié 21/09/22 122FC-50%

124 1.3.4.6 AA1 - Enchape de material 
fonoabsorbente de fibra de vidrio 2" 
48 kg/m3 tipo black theatre sujetas al 
muro por una estructura de madera, 
tapizado en paño fonopermeable. 
Instalado sobre techo. 

2 sem. 14días mié 21/09/22 mar 4/10/22 123

125 1.3.4.7 AA1 - Nube descolgada 
fonoabsorbente de fibra de vidrio 2" 
48 kg/m3 tipo black theatre, 
recubierta en tela fonopermeable. 
Modulación en triángulos de acuerdo 
a planos 

1.1 
sem.

8días mié 21/09/22 mié 28/09/22 123

126 1.3.4.8 AA1 - Nube descolgada de techo de 
material fonoabsorbente, de fibra de 
vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, 
cubierto con tela fonopermeable. 

1.1 
sem.

8días mié 21/09/22 mié 28/09/22 123
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127 1.3.4.9 AA4 - Nube descolgada en panel de 
lámina lisa de MDF de 9 mm de 
espesor. Enchapado en melamina o 
fórmica con fibra de vidrio 2 1/2" 10 
kg/m3 tipo frescasa, en la parte 
posterior. Modulación en triángulos 
de acuerdo a planos 

2 sem. 14días mié 21/09/22 mar 4/10/22 123

128 1.3.4.10 Nube en enchape en MDF liso: 
Lamina de MDF lisa de 15mm con 
acabado tipo formica o melamina. 
Con Fibra de vidrio tipo frescasa 
espesor 2½". Densidad 10 Kg/m³ 
Altura de instalacion 6m. Descolgado 
de techo.

1.1 
sem.

8días mié 21/09/22 mié 28/09/22 123

129 1.3.4.11 Nube en paneles descolgados de 
material fonoabsorbente de fibra de 
vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre 
con borde y centro en MDF 

1.1 
sem.

8días mié 21/09/22 mié 28/09/22 123

130 1.3.4.12 Cenefa perimetral en MDF de 12mm 
con acabado en formica color blanco, 
altura: 10cm. 

2 sem. 13días mié 28/09/22 lun 10/10/22 129

131 1.3.4.13 Cenefa perimetral en MDF de 12mm 
con acabado en formica color blanco, 
altura: 52cm. 

1.1 
sem.

8días mié 28/09/22 mié 5/10/22 129

132 1.3.4.14 Cenefa perimetral en MDF de 12mm 
con acabado en formica, color blanco 
altura: 60cm. 

1.1 
sem.

8días mié 28/09/22 mié 5/10/22 129

133 1.3.4.15 Soffit en sistema liviano compuesto 
por una lámina de drywall e=½, 
relleno de fibra de vidrio tipo frescasa
e=3½, d=10Kg/m³. Altura de 
instalación más de 3m

1.1 
sem.

7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 132
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134 1.3.4.16 AA5 - Difusor QRD (Techo): AA5 
Difusor Bidimensional tipo P7. Para 
media frecuencia sintonizado sobre 
los 1700 HZ Fabricado en madera o 
algún material rigido, poco poroso y 
con caracteristicas reflejantes de 
sonido. modulación 0.6m x 0.6m. 
Instalado en te

2 sem. 14días mar 11/10/22 lun 24/10/22 133

135 1.3.5 Carpintería de madera, incluidas 
puertas con aislamiento acústico

68.2 
días

77días sáb 3/09/22 vie 18/11/22

136 1.3.5.1 PT1 Puerta acústica hoja doble 
(STC49): PM4 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro, sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm 
espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 
cm espuma aglomerada con espesor 
1.5"

1.1 
sem.

8días sáb 3/09/22 sáb 10/09/22 153

137 1.3.5.2 PT1 Puerta acústica hoja sencilla 
(STC49): PM7 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro, sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm 
espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 
cm espuma aglomerada con espesor 1

2 sem. 14días sáb 3/09/22 vie 16/09/22 153

138 1.3.5.3 PT2 Puerta acústica hoja doble 
(STC45): PM4 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina de 
Membrana Acústica 3,5mm espesor. 
Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm 
+ Cámara de aire 3.81 cm espuma 
aglomerada con espesor 1.5", d

1.1 
sem.

7días vie 16/09/22 jue 22/09/22 137
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139 1.3.5.4 PT2 Puerta acústica hoja doble con 
hoja lateral auxiliar. (STC45): PM6 
Acabado en madera laminada color 
Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 
9mm + Lámina de Membrana 
Acústica 3,5mm espesor. Densidad 
1600 kg/m3 + Triplex 3 mm + Cámara 
de aire 3.81 cm espuma agl

2 sem. 13días vie 16/09/22 mié 28/09/22 137

140 1.3.5.5 PT1 Puerta acústica hoja doble 
(STC49): (PM4) Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm 
espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 
cm espuma aglomerada con espesor 
1.5

1.1 
sem.

8días mié 28/09/22 mié 5/10/22 139

141 1.3.5.6 PT2 Puerta acústica hoja Sencilla 
(STC45): PM3 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina de 
Membrana Acústica 3,5mm espesor, 
Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm 
+ Cámara de aire 3.81 cm espuma 
aglomerada con espesor 1.5"

1.1 
sem.

8días mié 28/09/22 mié 5/10/22 139

142 1.3.5.7 PT3 Puerta acústica hoja doble 
(STC42): PM4 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 5.5mm + Lámina de 
Membrana Acústica 3.5 mm Densidad
1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara 
de aire 3.81 cm espuma aglomerada 
con espesor 1.5", densidad

1.1 
sem.

8días mié 5/10/22 mié 12/10/22 141
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143 1.3.5.8 PT3 Puerta acústica hoja doble 
(STC42): P - L5 Acabado en madera 
laminada en madera laminada color 
Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 
5.5mm + Lámina de Membrana 
Acústica 3.5 mm Densidad 1600 
kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de 
aire 3.81 cm espuma aglomerada con 

1.1 
sem.

8días mié 5/10/22 mié 12/10/22 141

144 1.3.5.9 PT1 Puerta acústica hoja doble 
(STC49): P-M1 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm 
espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 
cm espuma aglomerada con espesor 
1.5"

1.1 
sem.

8días mié 12/10/22 mié 19/10/22 143

145 1.3.5.10 PT2 Puerta acústica hoja sencilla 
(STC45): PM3 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina de 
Membrana Acústica 3,5mm espesor. 
Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm 
+ Cámara de aire 3.81 cm espuma 
aglomerada con espesor 1.5"

2 sem. 14días mié 12/10/22 mar 25/10/22 143

146 1.3.5.11 PT1 Puerta acústica hoja doble 
(STC49): PM1 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm 
espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 
cm espuma aglomerada con espesor 
1.5",

1.1 
sem.

7días mar 25/10/22 lun 31/10/22 145
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147 1.3.5.12 PT1 Puerta acústica hoja doble 
(STC49): PM2 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm 
espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 
cm espuma aglomerada con espesor 
1.5",

1.1 
sem.

7días mar 25/10/22 lun 31/10/22 145

148 1.3.5.13 PT1 Puerta acústica hoja sencilla con 
hoja auxiliar (STC49): P- M9 Acabado 
en madera laminada color Roble Claro
sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 
Láminas de Membrana Acústica 
3,5mm espesor. Densidad 1600 
kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de 
aire 3.81 cm espuma aglom

1.1 
sem.

8días lun 31/10/22 lun 7/11/22 147

149 1.3.5.14 PT1 Puerta acústica hoja sencilla 
(STC49): P-M10 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre 
MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm 
espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 
cm espuma aglomerada con espesor 

1.1 
sem.

8días lun 31/10/22 lun 7/11/22 147

150 1.3.5.15 Mueble tipo closet con entrepaños y 
puertas, en lamina de aglomerado RH 
de 15 mm de espesor, recubierto en 
melamina de color blanco, con 
bisagras de cierre lento y manijas en 
acero inoxidable tipo challenger o 
similar, topes en silicona. Incluye 
todos los

1.1 
sem.

8días lun 7/11/22 lun 14/11/22 149
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151 1.3.5.16 Mueble inferior cocina con 
entrepaños, cajones y puertas, en 
aglomerado RH de 15 mm de espesor,
recubierto en melaminico de color 
blanco con bisagras de cierre lento, 
rieles de apertura full extensión, 
manijas en acero inoxidable tipo 
challenger o similar

2 sem. 12días lun 7/11/22 vie 18/11/22 149

152 1.3.6 Carpintería metálica, incluidas puertas y
ventanas con aislamiento acústico

128.7 
días

146díasmié 1/06/22 lun 24/10/22

153 1.3.6.1 Marco y puerta en lámina cold rolled 
cal 18, tablero entamborado con 
estructura en perfil de 4" x 2" y 
montante con vidrio laminado de 3 + 
3. Incluye anticorrosivo, elementos de
fijación y anclaje, mas todo lo 
necesario para su correcta instalación

2 sem. 12días mar 23/08/22 sáb 3/09/22 186FC+50%

154 1.3.6.2 Marco y puerta en lámina cold rolled 
cal 18, bastidor en perfil rectangular 
de 3 1/2" x 1 1/2" y tablero en 
persiana, montante con vidrio 
laminado de 3 + 3 . Incluye 
anticorrosivo, elementos de fijación y 
anclaje, mas todo lo necesario para su
correcta in

2 sem. 12días mar 23/08/22 sáb 3/09/22 186FC+50%

155 1.3.6.3 Marco y puerta cortafuego: marco y 
hoja entamborada en lamina cold 
rolled cal 18, bisagras en acero 
inoxidable 4" x 3" reforzadas, cámara 
intermedia de aislante térmico en 
lana de roca de alta densidad (núcleo 
nido de abeja impregnado en resina 
fenólica),

1.1 
sem.

8días mar 23/08/22 mar 30/08/22 186FC+50%
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156 1.3.6.4 PT4 Puerta acústica metálica hoja 
sencilla y hoja auxiliar (STC55): PM6 
Acabado en lámina de acero calibre 
12 Cámara de aire 6,5 cm con fibra de
vidrio con espesor 1 1/2", densidad 
96kg/m³. Con marco perimetral en 
lámina CR cal. 16 de a: 15 cms, entre 
el 

1.1 
sem.

8días sáb 3/09/22 sáb 10/09/22 153

157 1.3.6.5 PT4 Puerta acústica metálica hoja 
doble (STC55): PM4 Acabado en 
lámina de acero calibre 12 Cámara de 
aire 6,5 cm con fibra de vidrio con 
espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. 
Con marco en lámina CR cal. 16 de a: 
15 cms, entre el marco y el vano debe
hacerse i

1.1 
sem.

8días sáb 3/09/22 sáb 10/09/22 153

158 1.3.6.6 PT4 Puerta acústica metálica hoja 
doble (STC55): P-L6 Acabado en 
lámina de acero calibre 12. Cámara de
aire 6,5 cm con fibra de vidrio con 
espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. 
Con marco perimetral en lámina HR 
cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y 
el vano d

2 sem. 13días sáb 10/09/22 jue 22/09/22 157

159 1.3.6.7 PT5 Puerta acústica metálica hoja 
doble (STC52): P-M2 Acabado en 
lámina de acero calibre 14 + fibra de 
vidrio con espesor 1", densidad 
96kg/m³, + Lamina de MDF 15mm+ 
fibra de vidrio con espesor 1", 
densidad 96kg/m³. Con marco 
perimetral en lámina HR cal 1

1.1 
sem.

8días sáb 10/09/22 sáb 17/09/22 157
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160 1.3.6.8 PT5 Puerta acústica metálica hoja 
sencilla (STC52): P-M10 Acabado en 
lámina de acero calibre 14 + fibra de 
vidrio con espesor 1", densidad 
96kg/m³, + Lamina de MDF 15mm+ 
fibra de vidrio con espesor 1", 
densidad 96kg/m³. Con marco 
perimetral en lámina CR c

1.1 
sem.

7días sáb 17/09/22 vie 23/09/22 159

161 1.3.6.9 Puerta en vidrio laminado 3 + 3 con 
bisagra hidráulica speddy o similar, 
manija tipo roma, elementos de 
anclaje y fijación, mas todo lo 
necesario para su correcta instalación

2 sem. 13días sáb 17/09/22 jue 29/09/22 159

162 1.3.6.10 División en ventana fija de aluminio 
anodizado perfil proyectante VP 3831 
Línea 90 alúmina o similar y vidrio 
laminado laminado 3 + 3. Incluye 
alfajía Ref: ALN-449 o similar, 
elementos de anclaje y fijación, mas 
todo lo necesario para su correcta 
instalac

1.1 
sem.

8días mié 1/06/22 mié 8/06/22 188

163 1.3.6.11 Ventana conformada por varios 
modulos y con basculantes en 
algunos de ellos, en aluminio 
anodizado perfil proyectante VP 3831 
alúmina o similar y vidrio laminado 
3+3. Incluye elementos de anclaje y 
fijación, mas todo lo necesario para 
su correcta instalac

6 sem. 37días mié 8/06/22 jue 14/07/22 162

164 1.3.6.12 VTF01 (V10) (V30) (V16) (V4A) (V4B): 
Vidrio multilaminado: 8mm + PVB 
0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 
8mm. Marco en aluminio de acuerdo 
al detalle de diseño, incluye pisa 
vidrios con empaque de neopreno y 
silicona para sello perimetral. Con 
inyección 

2 sem. 14días jue 14/07/22 mié 27/07/22 163
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165 1.3.6.13 VTF04 (V10): Vidrio de 8mm + Cámara
de aire 6 cm + Vidrio 8mm. Marco en 
aluminio de acuerdo al detalle de 
diseño, incluye pisa vidrios con 
empaque de neopreno y silicona para 
sello perimetral. Con inyección de 
poliuretano entre el marco y el vano 
en todo 

1.1 
sem.

8días mié 27/07/22 mié 3/08/22 164

166 1.3.6.14 VTF01 (V4) Vidrio multilaminado: 
8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 
0.76+ Vidrio 8mm Marco en aluminio 
de acuerdo al detalle de diseño, 
incluye pisa vidrios con empaque de 
neopreno y silicona para sello 
perimetral. Con inyección de 
poliuretano entre el mar

1.1 
sem.

8días mié 3/08/22 mié 10/08/22 165

167 1.3.6.15 VTF04 (V10): Visor equivalente: Vidrio
de 8mm + Cámara de aire 6 cm + 
Vidrio 8mm. Marco en aluminio de 
acuerdo al detalle de diseño, incluye 
pisa vidrios con empaque de 
neopreno y silicona para sello 
perimetral. Con inyección de 
poliuretano entre el marco

1.1 
sem.

7días mié 10/08/22 mar 16/08/22 166

168 1.3.6.16 VTF05 (V10): Visor equivalente: Vidrio
de 8mm+PVB 0.76mm+8mm + 
Cámara de aire 15 cm + 8mm+PVB 
0.76mm+8mm. Marco en aluminio de 
acuerdo al detalle de diseño, incluye 
pisa vidrios con empaque de 
neopreno y silicona para sello 
perimetral. Con inyección de po

2 sem. 14días mar 16/08/22 lun 29/08/22 167
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169 1.3.6.17 VTF02 Claraboya: Vidrio laminado de 
6mm+PVB 0.76mm+8mm. Marco en 
aluminio de acuerdo al detalle de 
diseño, incluye pisa vidrios con 
empaque de neopreno y silicona para 
sello perimetral. Con inyección de 
poliuretano entre el marco y el vano 
en todo el perí

1.1 
sem.

8días lun 29/08/22 lun 5/09/22 168

170 1.3.6.18 VTF01 (V10) (V30) (V16) (V4A) (V4B): 
Vidrio multilaminado: 8mm + PVB 
0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 
8mm  Marco en aluminio de acuerdo 
al detalle de diseño, incluye pisa 
vidrios con empaque de neopreno y 
silicona para sello perimetral. Con 
inyección 

1.1 
sem.

8días lun 5/09/22 lun 12/09/22 169

171 1.3.6.19 VTF02: Vidrio fachada sistemas: Vidrio
laminado de 6mm+PVB 
0.76mm+8mm. Marco en aluminio de 
acuerdo al detalle de diseño, incluye 
pisa vidrios con empaque de 
neopreno y silicona para sello 
perimetral. Con inyección de 
poliuretano entre el marco y el vano 

1.1 
sem.

8días lun 12/09/22 lun 19/09/22 170

172 1.3.6.20 VTF03: Vidrio de 8mm + Cámara de 
aire 6 cm + Vidrio 6mm. Marco en 
aluminio de acuerdo al detalle de 
diseño, incluye pisa vidrios con 
empaque de neopreno y silicona para 
sello perimetral. Con inyección de 
poliuretano entre el marco y el vano 
en todo el per

1.1 
sem.

6días lun 19/09/22 sáb 24/09/22 171
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173 1.3.6.21 VTF04 (V10): Vidrio de 8mm + Cámara
de aire 6 cm + Vidrio 8mm. Marco en 
aluminio de acuerdo al detalle de 
diseño, incluye pisa vidrios con 
empaque de neopreno y silicona para 
sello perimetral. Con inyección de 
poliuretano entre el marco y el vano 
en todo 

1.1 
sem.

8días sáb 24/09/22 sáb 1/10/22 172

174 1.3.6.22 VT05 Visor acústico STC 64: V-13 
Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 
8mm + Cámara de aire de 15 cm+ 
vidrio laminado 8mm + PVB 0.76mm +
8mm. Marco en aluminio de acuerdo 
al detalle de diseño, incluye pisa 
vidrios con empaque de neopreno y 
silicona para sello 

2 sem. 13días sáb 1/10/22 jue 13/10/22 173

175 1.3.6.23 VT05 Visor acústico STC 64: V-12 
Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 
8mm + Cámara de aire de 15 cm+ 
vidrio laminado 8mm + PVB 0.76mm +
8mm. Marco en aluminio de acuerdo 
al detalle de diseño, incluye pisa 
vidrios con empaque de neopreno y 
silicona para sello 

1.1 
sem.

8días sáb 1/10/22 sáb 8/10/22 173

176 1.3.6.24 VT05 Visor acústico STC 64: V-13 
Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 
8mm + Cámara de aire de 15 cm+ 
vidrio laminado 8mm + PVB 0.76mm +
8mm. Marco en aluminio de acuerdo 
al detalle de diseño, incluye pisa 
vidrios con empaque de neopreno y 
silicona para sello 

1.1 
sem.

8días sáb 1/10/22 sáb 8/10/22 173
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177 1.3.6.25 VT06 Visor acústico STC 64: Vidrio 
laminado 8mm+PVB 0.76mm + 8mm 
+ Cámara de aire de 25 cm + vidrio 
laminado 10mm + PVB 0.76mm + 
10mm.  Marco en aluminio de 
acuerdo al detalle de diseño, incluye 
pisa vidrios con empaque de 
neopreno y silicona para sello p

1.1 
sem.

7días sáb 8/10/22 vie 14/10/22 176

178 1.3.6.26 VT06 Visor acústico STC 64: Vidrio 
laminado 8mm+PVB 0.76mm + 8mm 
+ Cámara de aire de 25 cm+ vidrio 
laminado 10mm + PVB 0.76mm + 
10mm.  Marco en aluminio de 
acuerdo al detalle de diseño, incluye 
pisa vidrios con empaque de 
neopreno y silicona para sello pe

1.1 
sem.

7días sáb 8/10/22 vie 14/10/22 176

179 1.3.6.27 Cortasol lineal 30 B o similar, 
fabricado en aluminio de espesor 0.6 
mm, acabado en pintura poliéster 
horneable por dos caras, soportado 
sobre perfilería de aluminio, 
asegurado con ángulos y soportes de 
anclaje según ficha técnica. Incluye 
todos los eleme

2 sem. 14días jue 7/07/22 mié 20/07/22 188FC+20 
días;238

180 1.3.6.28 Reja puerta acceso a parqueadero y 
peatonal, en tubulares metálicos de 
2”x2” y 1”x1” y pasadores en varilla 
de 3/4” y 7/8” de acero. Incluye todos
los elementos de ensamblaje, anclaje 
y fijación, mas todo lo necesario para 
su correcta instalación  

1.1 
sem.

8días jue 22/09/22 jue 29/09/22 179;90
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181 1.3.6.29 Baranda h:0.70, conformada por tres 
tubos en acero inoxidable de Ø 3/4" y
pasamanos en tubo de acero 
inoxidable de Ø 2 1/2", parales en 
tubo en acero inoxidable de Ø 2 1/2" 
c/2.00 Mts. Incluye todos los 
elementos de ensamblaje, anclaje y 
fijación, mas tod

3 sem. 20días jue 22/09/22 mar 11/10/22 187;90

182 1.3.6.30 División para baño en acero 
inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas 
y accesorios)

3 sem. 20días mié 5/10/22 lun 24/10/22 195

183 1.3.6.31 Bicicletero de piso en acero 
inoxidable 304, en tubo redondo de 1 
1/2" cal 16 satinado con platina para 
anclar al piso, de 60 cms de ancho x 
1.40 cms de largo. Incluye todos los 
elementos necesarios para su 
correcta instalación

1.1 
sem.

8días mié 27/07/22 mié 3/08/22 188FC+50 
días

184 1.3.6.32 Aviso acceso Universidad de 
Cundinamarca en bronce, letra de 30 
cms de altura y 5mm de espesor. 
Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta 
instalación

2 sem. 14días mié 27/07/22 mar 9/08/22 188FC+50 
días

185 1.3.7 Pintura 177.73 días200díaslun 28/03/22 jue 13/10/22

186 1.3.7.1 Estuco y vinilo 3 manos 9 sem. 57días mar 31/05/22 mar 26/07/22 29

187 1.3.7.2 Estuco y vinilo 3 manos (lineal) 3 sem. 19días mar 31/05/22 sáb 18/06/22 29

188 1.3.7.3 Acrilico exterior tipo Koraza o similar 
para fachadas (3 manos). Incluye filos,
dilataciones y todo lo necesario para 
su correcta ejecución

2 sem. 14días jue 19/05/22 mié 1/06/22 32

189 1.3.7.4 Esmalte sobre lamina llena 2 sem. 14días vie 23/09/22 jue 6/10/22 160
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190 1.3.7.5 Pintura esmalte para carpintería 
metálica puertas rejas acceso y 
cerramiento. Incluye todo lo 
necesario para su correcta ejecución

1.1 
sem.

8días jue 6/10/22 jue 13/10/22 189

191 1.3.7.6 Pintura tráfico, amarilla o blanca para 
numeración parqueaderos. Incluye 
microesferas reflectivas de 2.3 g/cm3 
y todo lo necesario para su correcta 
ejecución

1.1 
sem.

8días lun 28/03/22 lun 4/04/22 235

192 1.3.7.7 Pintura tráfico, azul para demarcación
parqueaderos de personas en 
condición de discapacidad. Incluye 
microesferas reflectivas de 2.3 g/cm3 
y todo lo necesario para su correcta 
ejecución

1.1 
sem.

8días lun 4/04/22 lun 11/04/22 191

193 1.3.7.8 Lineas de demarcación con pintura en
frio

2 sem. 12días lun 11/04/22 vie 22/04/22 192

194 1.3.8  Aparatos y accesorios 196.63 días222díasvie 11/03/22 mar 18/10/22

195 1.3.8.1 Suministro e instalación sanitario 
fluxometro (incluye griferia)

2 sem. 14días jue 22/09/22 mié 5/10/22 90;100;123

196 1.3.8.2 Suministro e instalación orinal de 
fluxometro (incluye griferia)

1.1 
sem.

7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 195

197 1.3.8.3 Suministro e instalación lavamanos de
empotrar (incluye griferia)

2 sem. 13días mié 5/10/22 lun 17/10/22 195;201

198 1.3.8.4 Suministro e instalación lavamanos de
colgar (incluye griferia)

1.1 
sem.

7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 201;195

199 1.3.8.5 Suministro e instalación lavaplatos de 
empotrar en acero inoxidable 45 X 49 
cm (incluye accesorios y griferia)

1.1 
sem.

7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 201;195

200 1.3.8.6 Suministro e instalación ducha sencilla 1.1 sem.8días mar 11/10/22 mar 18/10/22 199
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201 1.3.8.7 Mesón en granito negro San Gabriel o
similar e: 2 cms, salpicaderos de h: 
0.12 Mts. Incluye elementos de 
anclaje y fijación, mas todo lo 
necesario para su correcta instalación

2 sem. 14días mié 25/05/22 mar 7/06/22 31

202 1.3.8.8 Barra de seguridad para baños, en 
acero inoxidable 304 satinado cal 18, 
diámetro de 1 1/4", distancia de la 
pared 1 1/2", con escudos y tornillos 
ocultos. Incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación

1.1 
sem.

7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 195

203 1.3.8.9 Llave manguera 1.1 sem.8días vie 11/03/22 vie 18/03/22 233

204 1.3.8.10 Suministro e instalacion de 
dispensador de papel higienico para 
rollos con cono de 700 mm, en acero 
inoxidable 304 satinado de 126 x 279 
x 285 mm. Incluye cerradura de 
seguridad y todo lo necesario para su 
correcta instalación

2 sem. 13días mié 5/10/22 lun 17/10/22 195

205 1.3.8.11 Dispensador de jabón líquido 
accionado por válvula de push 
dosificadora, capacidad de 1.2 Lts, 
carcasa en acero inoxidable 304 
satinado y visor de verificación de 
nivel. Incluye cerradura de seguridad 
y todo lo necesario para su correcta 
instalación

1.1 
sem.

7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 195

206 1.3.8.12 Suministro e instalacion de secador 
de manos de secado rapido tipo turbo
con sistema de sensor, carcasa en 
acero inoxidable 304 satinado de 
medidas 278 x 325 x 172 mm. Incluye 
todo lo necesario para su correcta 
instalación

1.1 
sem.

7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 195

207 1.3.8.13 Rejilla metalica tradicional 3 x 2 sosco 2 sem. 13días mié 5/10/22 lun 17/10/22 195
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208 1.3.8.14 Rejilla plastica ventilación 20 x 20 1.1 sem.7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 195

209 1.3.8.15 Tapa registro 20x20 1.1 sem.7días mié 5/10/22 mar 11/10/22 195

210 1.3.9  Cerraduras y espejos 37.13 días43días vie 30/09/22 vie 11/11/22

211 1.3.9.1 Cerradura digital de sobreponer 
puerta de vidrio tipo 8897 31 YDG31 
YALE o similar, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación

1.1 
sem.

8días lun 3/10/22 lun 10/10/22 190FF-50%

212 1.3.9.2 Cerradura para portón metálico de 
soldar cilindro tipo 3117/987-1 YALE o
similar, incluye todo lo necesario para
su correcta instalación

1.1 
sem.

8días lun 10/10/22 lun 17/10/22 211

213 1.3.9.3 Cerradura de puerta principal 
auditorios tipo antipala KITR200BAI 
TESA o similar, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación

1.1 
sem.

8días lun 17/10/22 lun 24/10/22 212

214 1.3.9.4 Cerradura para puertas de aulas y 
oficinas tipo BARI níquel satinado 
9055 YALE o similar, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación

2 sem. 12días lun 24/10/22 vie 4/11/22 213

215 1.3.9.5 Cerradura para baños tipo BARI 
níquel satinado 9054 YALE o similar, 
incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación

1.1 
sem.

8días vie 4/11/22 vie 11/11/22 214

216 1.3.9.6 Espejo biselado en cristal de 5 mm, 
incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación

2 sem. 14días vie 30/09/22 jue 13/10/22 100FF-20%;197FF-30%

217 1.3.10  Equipos especiales 73.15 días82días mar 26/07/22 sáb 15/10/22
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218 1.3.10.1 Ascensor tipo 5500 Schindler o 
similar, que cumpla con la norma 
NTC4349 de 2017, capacidad para 13 
personas, cinco paradas, velocidad de
1 M/SEG, cabina en acero inoxidable, 
sin sala de máquinas. Incluye todos 
los elementos necesarios para su 
ensamblaje, 

8 sem. 50días mar 26/07/22 mar 13/09/22 186;187

219 1.3.10.2 Ascensor montacarga tipo 5500 
Schindler o similar, que cumpla con la 
norma NTC4349 de 2017, capacidad 
2.000 kilos, cinco paradas, velocidad 
de 1 M/SEG, cabina en acero 
inoxidable, sin sala de máquinas. 
Incluye todos los elementos 
necesarios para su ensamb

8 sem. 50días vie 19/08/22 vie 7/10/22 218CC+50%

220 1.3.10.3 Silla auditorio, estructura metálica en 
tubo redondo de 3/4" estructura HR, 
cojín con modulación ergonómica, 
espaldar en lámina MDF de 12 mm, 
forrado en paño calidad uno x uno, 
laterales de la misma calidad, con 
brazos y portamesa. Incluye todos los 
eleme

4 sem. 26días sáb 17/09/22 mié 12/10/22 93FC+30 días

221 1.3.10.4 Barrera electromecánica para uso 
intensivo, de 4.80 Mts. Incluye 
fotoceldas, motor de 230 V, central 
con receptor incorporado y todo lo 
necesario para su instalación y 
correcto funcionamiento

1.1 
sem.

8días mar 13/09/22 mar 20/09/22 218
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222 1.3.10.5 Torniquete de trabajo pesado 
bidireccional, con accionamiento de 
trabas a través de electroimanes, 
terminación externa en acero 
inoxidable, con tres brazos. Incluye 
todos los elementos necesarios para 
su instalación y correcto 
funcionamiento

1.1 
sem.

8días mar 20/09/22 mar 27/09/22 221

223 1.3.10.6 Torniquete para acceso preferencial, 
con accionamiento de trabas a través 
de electroimanes, terminación 
externa en acero inoxidable, brazo de 
clip. Incluye todos los elementos 
necesarios para su instalación y 
correcto funcionamiento

2 sem. 12días mar 27/09/22 sáb 8/10/22 222

224 1.3.10.7 Antena de seguridad control anti 
hurto sistema radio frecuencia, 
sensor 8.2 mhz. Incluye todos los 
elementos necesarios para su 
instalación y correcto funcionamiento

1.1 
sem.

8días sáb 8/10/22 sáb 15/10/22 223

225 1.3.11 Fin de la fase 0 días 1días mar 22/11/22 mar 22/11/22 95

226 1.4 URBANISMO Y CERTIFICACIONES 277.48 días311díasmié 9/02/22 vie 16/12/22

227 1.4.1  Obras exteriores 42.55 días48días mié 9/02/22 lun 28/03/22

228 1.4.1.1 Adoquin gres peatonal 3 sem. 20días mié 9/02/22 lun 28/02/22 43

229 1.4.1.2 Adoquin concreto 6cm 4 sem. 24días mié 9/02/22 vie 4/03/22 43

230 1.4.1.3 Sardinel prefabricado A 10 4 sem. 24días lun 28/02/22 mié 23/03/22 228

231 1.4.1.4 Bordillo prefabricado A80 3 sem. 18días lun 28/02/22 jue 17/03/22 228

232 1.4.1.5 Cañuela prefabricada tipo A - 120 1.1 sem.8días jue 17/03/22 jue 24/03/22 231

233 1.4.1.6 Empradización (incluye 10 cms de 
tierra negra)

4 sem. 25días mar 15/02/22 vie 11/03/22 44

234 1.4.1.7 Contenedores de raíces tipo AB-20 1.1 sem.6días lun 28/02/22 sáb 5/03/22 228

235 1.4.1.8 Bolardo M-63 alto/hierro 1.1 sem.7días mar 22/03/22 lun 28/03/22 228FC+20 días

236 1.4.2  Aseo 177.1 días199díasmié 1/06/22 vie 16/12/22
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237 1.4.2.1 Lavada de fachada 3 sem. 20días mié 1/06/22 lun 20/06/22 188

238 1.4.2.2 Impermeabilización fachada en Sika 
transparente o similar

3 sem. 18días lun 20/06/22 jue 7/07/22 237

239 1.4.2.3 Aseo final de la edificación para cada 
elemento que la compone, incluye 
todo lo relacionado para su correcta 
ejecución

4 sem. 25días mar 22/11/22 vie 16/12/22 173;50;79;225;95;6;7;8;9;16;17;21;24;26;37;40;41;47;55;56;57;59;61;63;65;69;70;77;78;91;92;97;98;106;107;108;109;110;111;112;113;116;117;124;125;126;127;128;130;131;134;136;138;140;142;144;146;148;150;151;154;155;156;158;161;174;175;177;178;180;181;182...

240 1.4.3  Pruebas, trámites y certificaciones 16.5 días20días jue 24/11/22 mar 13/12/22

241 1.4.3.1 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 sem. 20días jue 24/11/22 mar 13/12/22 239CC+10%

242 1.4.3.2 INSTALACIONES MECANICAS 1 sem 7días mié 30/11/22 mar 6/12/22 241CC+30%

243 1.4.4 Fin de la fase 0 días 1días vie 16/12/22 vie 16/12/22 239

244 1.5 Gerencia de Proyectos 406.8 días462díasmié 1/09/21 mar 6/12/22

245 1.6 Reserva de Contingencia 406.8 días462díasmié 1/09/21 mar 6/12/22
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