
Investigación de Mercado

Comienzo:  jue 28/09/23Id.:   13

Fin: jue 12/10/23Dur.: 10 días

Identificar Tendencias

Comienzo:  jue 28/09/23Id.:   14

Fin: jue 5/10/23 Dur.: 5 días

Realizar Encuestas

0/23Comienzo:      05/1         Id:15

Fin: jue 12/10/23Dur.: 5 días

Creación de Wireframes

10/23Comienzo:       12/           Id:16
Fin: vie 3/11/23 Dur.: 16 días

Diseñar Esquemas

10/23Comienzo:       12/            Id:17

Fin: vie 20/10/23Dur.: 6 días

Diseño validado y ajustado

Comienzo:  vie 3/11/23Id.:   79

Fin: mar 7/11/23Dur.: 2 días

Desarrollo de UI/UX

Comienzo:  mar 7/11/23Id.:   81

Fin: vie 15/12/23Dur.: 28 días

Diseño de la interfaz

Comienzo:  mar 7/11/23Id.:   82

Fin: mar 21/11/23Dur.: 10 días

Crear Diseño Visual

Comienzo:  mar 7/11/23Id.:   83

Fin: mar 14/11/23Dur.: 5 días

Definir Estándares de Diseño

Comienzo:  mar 14/11/23Id.:   114

Fin: mar 21/11/23Dur.: 5 días

Desarrollo de pantallas

Comienzo:  mar 21/11/23Id.:   145

Fin: vie 15/12/23Dur.: 18 días

Implementar Diseños Visuales

Comienzo:  mar 21/11/23Id.:   146

Fin: mar 5/12/23Dur.: 10 días

Creación de Flujos

Comienzo:  mar 5/12/23Id.:   177

Fin: lun 11/12/23Dur.: 4 días

Realizar Pruebas de Usabilidad

Comienzo:  lun 11/12/23Id.:   178

Fin: vie 15/12/23Dur.: 4 días

Revisión de Calidad 

Comienzo:  vie 15/12/23Id.:   180

Fin: mar 26/12/23Dur.: 7 días

Evaluación según ISO/IEC 25000

Comienzo:  vie 15/12/23Id.:   181

Fin: mié 20/12/23Dur.: 3 días

Realizar Pruebas

Comienzo:  vie 15/12/23Id.:   182

Fin: mar 19/12/23Dur.: 2 días

Identificar Deficiencias

Comienzo:  mar 19/12/23Id.:   183

Fin: mié 20/12/23Dur.: 1 día

Pruebas de Rendimiento

Comienzo:  mié 20/12/23Id.:   184

Fin: mar 26/12/23Dur.: 4 días

Probar Rendimiento en 
Diferentes Escenarios

Comienzo:  mié 20/12/23Id.:   185

Fin: vie 22/12/23Dur.: 2 días

Verificar Compatibilidad

Comienzo:  vie 22/12/23Id.:   186

Fin: mar 26/12/23Dur.: 2 días

Identificación y Corrección de 
Problemas

Comienzo:  mar 26/12/23Id.:   187

Fin: mar 26/12/23Dur.: 0 días

Presentación y Validación

Comienzo:  mar 26/12/23Id.:   189

Fin: lun 8/01/24 Dur.: 9 días

Preparación de la presentación

Comienzo:  mar 26/12/23Id.:   190

Fin: vie 29/12/23Dur.: 3 días

Crear Presentación Visual

Comienzo:  mar 26/12/23Id.:   191

Fin: jue 28/12/23Dur.: 2 días

Comunicar Diseño a 
Stakeholders

Comienzo:  jue 28/12/23Id.:   192

Fin: vie 29/12/23Dur.: 1 día

Obtención de feedback

Comienzo:  vie 29/12/23Id.:   193

Fin: jue 4/01/24 Dur.: 4 días

Recopilar Retroalimentación

Comienzo:  vie 29/12/23Id.:   194

Fin: mar 2/01/24Dur.: 2 días

Registrar y Analizar Comentarios

Comienzo:  mar 2/01/24Id.:   195

Fin: jue 4/01/24 Dur.: 2 días

Ajustes y mejoras

Comienzo:  jue 4/01/24Id.:   196

Fin: lun 8/01/24 Dur.: 2 días

Cierre del Proyecto 

Comienzo:  jue 4/01/24Id.:   198

Fin: mié 17/01/24Dur.: 9 días

Evaluación del cumplimiento

Comienzo:  jue 4/01/24Id.:   199

Fin: mar 9/01/24Dur.: 3 días

Entrega del diseño final

Comienzo:  mar 9/01/24Id.:   200

Fin: mié 17/01/24Dur.: 6 días

Entregar Diseño Finalizado

Comienzo:  mar 9/01/24Id.:   201

Fin: lun 15/01/24Dur.: 4 días

Acta de Cierre

Comienzo:  lun 15/01/24Id.:   202

Fin: mié 17/01/24Dur.: 2 días

Análisis y Diseño 

Comienzo:  jue 28/09/23Id.:   12

Fin: mar 7/11/23Dur.: 28 días

Acta de Constitución

Comienzo:  mié 2/08/23Id.:   2

Fin: jue 24/08/23Dur.: 16 días

Establecer Alcance

Comienzo:  mié 2/08/23Id.:   3

Fin: lun 14/08/23Dur.: 8 días

Aprobar Acta de Constitución

Comienzo:  lun 14/08/23Id.:   4

Fin: jue 24/08/23Dur.: 8 días

Identificar Stakeholders

Comienzo:  jue 24/08/23Id.:   5

Fin: lun 4/09/23 Dur.: 7 días

Analizar Expectativas

Comienzo:  jue 24/08/23Id.:   6

Fin: mié 30/08/23Dur.: 4 días

Crear Plan de Proyecto

Comienzo:  lun 4/09/23Id.:   9

Fin: vie 15/09/23Dur.: 9 días

Asignar Recursos

Comienzo:  vie 15/09/23Id.:   10

Fin: jue 28/09/23Dur.: 9 días

Iteración del diseño

10/23Comienzo:  vie 20/           Id:48          
Fin: vie 3/11/23 Dur.: 10 días

Aprobación del diseño

Comienzo:  mar 7/11/23Id.:   80

Fin: mar 7/11/23Dur.: 0 días

Codificación de Diseños

Comienzo:  mar 21/11/23Id.:   147

Fin: mar 5/12/23Dur.: 10 días

Integración de Recursos 
Gráficos

Comienzo:  mar 21/11/23Id.:   153

Fin: mar 5/12/23Dur.: 10 días

Adaptación a Dispositivos

Comienzo:  mar 21/11/23Id.:   159

Fin: mar 5/12/23Dur.: 10 días

Pruebas de Visualización

Comienzo:  mar 21/11/23Id.:   165

Fin: mar 5/12/23Dur.: 10 días

Finalización del diseño de la 
interfaz de usuario

Comienzo:  vie 15/12/23Id.:   179

Fin: vie 15/12/23Dur.: 0 días

Aprobación de la revisión de 
calidad

Comienzo:  lun 25/12/23Id.:   188

Fin: lun 25/12/23Dur.: 0 días

Aprobación del diseño final

Comienzo:  lun 8/01/24Id.:   197

Fin: lun 8/01/24 Dur.: 0 días

Inicio del Proyecto

Comienzo:  mié 2/08/23Id.:   1

Fin: jue 28/09/23Dur.: 41 días

Finalización Plan inicial del 
proyecto

Comienzo:  jue 28/09/23Id.:   11

Fin: jue 28/09/23Dur.: 0 días

Verificación de Consistencia

Comienzo:  mar 21/11/23Id.:   171

Fin: mar 5/12/23Dur.: 10 días

Plan inicial del proyecto

Comienzo:  lun 4/09/23Id.:   8

Fin: jue 28/09/23Dur.: 18 días

Diseño de una App para 
Promover la Formación Integral del Departamento de Bienestar Institucional en la UPC

Comienzo:  mié 2/08/23Id.:   0

Fin: mié 17/01/24Dur.: 120 días

Recopilar Necesidades

Comienzo:  mié 30/08/23Id.:   7

Fin: lun 4/09/23 Dur.: 3 días

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Proyecto: Diseño de una App 
Fecha: dom 26/11/23
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