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1.1.2.3 Realizar los casos de uso
Comienzo: lun 22/04/24 Identificador: 4
Fin:             mié 24/04/24 Dur:                3 días
RE:            3

1.1.3.1 Reunión de revisión de la  documentación con los stakeholders
Comienzo:  jue 25/04/24 Identificador:  5
Fin:            jue 25/04/24 Dur:                1 día
RE:             2; 3

1.1.3.2 Documentar formalmente la aprobación del documento
Comienzo: vie 26/04/24 Identificador: 6
Fin:             vie 26/04/24 Dur:                1 día
RE:            5

1.1.4.1 Realizar mockups
Comienzo:  lun 29/04/24 Identificador:  7
Fin:            vie 3/05/24 Dur:                5 días
RE:             6

1.2.1.1 Realizar modelo de entidad relación
Comienzo:  lun 29/04/24 Identificador:  8
Fin:            mié  1/05/24 Dur:                3 días
RE:             6

1.2.1.2 Realizar dicciona rio de datos
Comienzo: jue 2/05/24 Identificador: 9
Fin:             lun 6/05/24 Dur:                3 días
RE:            8

1.2.2.1 Realizar análisis con el equipo técnico de los requisitos
Comienzo:  jue 25/04/24 Identificador:  10
Fin:            vie 26/04/24 Dur:                2 días
RE:             6

1.2.2.2 Comunicar la estructura definida al equipo técnico
Comienzo: lun 29/04/24 Identificador: 11
Fin:             lun 29/04/24 Dur:                1 día
RE:            10

1.2.3.1 Realizar el modelo de desarrollo Ágil
Comienzo: lun 6/05/24 Identificador: 12
Fin:             lun 6/05/24 Dur:                1 día
RE:            10

1.2.3.3 Desarrolla r el porta l web para clientes
Comienzo:  lun 29/04/24 Identificador:  13
Fin:            jue 2/05/24 Dur:                4 días
RE:             6

1.2.4.1 Realizar el diseño de las interfaces (Usabilidad )
Comienzo: lun 6/05/24 Identificador: 14
Fin:             vie 10/05/24 Dur:                5 días
RE:            6; 7

1.2.4.2 Desarrollar los módulos de usuarios
Comienzo: lun 6/05/24 Identificador: 15
Fin:             mar 14/05/24 Dur:                7 días
RE:            6; 7

1.3.1.1 Diseño catalogo de datos
Comienzo:  mar 7/05/24 Identificador:  16
Fin:            mié  8/05/24 Dur:                2 días
RE:             12

1.3.1.2 Desarrollo FE
Comienzo:  mié 15/05/24 Identificador:  17
Fin:            vie 17/05/24 Dur:                3 días
RE:             16

1.3.1.3 Desarrollo de BE
Comienzo: jue 9/05/24 Identificador: 18
Fin:             mar 14/05/24 Dur:                4 días
RE:            17

1.3.1.4 Pruebas internas de desarrollo
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  19
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             17,18

1.3.1.5 Creación set de pruebas
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  20
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             19

1.3.2.1 Diseño catalogo de datos
Comienzo:  mar 7/05/24 Identificador:  21
Fin:            mié  8/05/24 Dur:                2 días
RE:             20

1.3.2.2 Desarrollo FE
Comienzo:  mié 15/05/24 Identificador:  22
Fin:            vie 17/05/24 Dur:                3 días
RE:             21

1.3.2.3 Desarrollo de BE
Comienzo: jue 9/05/24 Identificador: 23
Fin:             mar 14/05/24 Dur:                4 días
RE:            22

1.3.2.4 Pruebas internas de desarrollo
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  24
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             23; 22

1.3.2.5 Creación set de pruebas
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  25
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             24

1.3.3.1 Diseño catalogo de datos
Comienzo:  mar 7/05/24 Identificador:  26
Fin:            mié  8/05/24 Dur:                2 días
RE:             24

1.3.3.2 Desarrollo FE
Comienzo:  mié 15/05/24 Identificador:  27
Fin:            vie 17/05/24 Dur:                3 días
RE:             26

1.3.3.3 Desarrollo de BE
Comienzo: jue 9/05/24 Identificador: 28
Fin:             mar 14/05/24 Dur:                4 días
RE:            27

1.3.3.4 Pruebas internas de desarrollo
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  29
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             27; 28

1.3.3.5 Creación set de pruebas
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  30
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             29

1.3.4.1 Diseño catalogo de datos
Comienzo:  mar 7/05/24 Identificador:  31
Fin:            mié  8/05/24 Dur:                2 días
RE:             29

1.3.4.2 Desarrollo FE
Comienzo:  mié 15/05/24 Identificador:  32
Fin:            vie 17/05/24 Dur:                3 días
RE:             31

1.3.4.3 Desarrollo de BE
Comienzo: jue 9/05/24 Identificador: 33
Fin:             mar 14/05/24 Dur:                4 días
RE:            32

1.3.4.4 Pruebas internas de desarrollo
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  34
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             33; 32

1.3.4.5 Creación set de pruebas
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  35
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             34

1.3.5.1 Diseño catalogo de datos
Comienzo:  mar 7/05/24 Identificador:  36
Fin:            mié  8/05/24 Dur:                2 días
RE:             34

1.3.5.2 Desarrollo FE
Comienzo:  mié 15/05/24 Identificador:  37
Fin:            vie 17/05/24 Dur:                3 días
RE:             36

1.3.5.3 Desarrollo de BE
Comienzo: jue 9/05/24 Identificador: 38
Fin:             mar 14/05/24 Dur:                4 días
RE:            37

1.3.5.4 Pruebas internas de desarrollo
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  39
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             37; 38

1.3.5.5 Creación set de pruebas
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  40
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             39

1.3.6.1 Diseño catalogo de datos
Comienzo:  mar 7/05/24 Identificador:  41
Fin:            mié  8/05/24 Dur:                2 días
RE:             39

1.3.6.2 Desarrollo FE
Comienzo:  mié 15/05/24 Identificador:  42
Fin:            vie 17/05/24 Dur:                3 días
RE:             41

1.3.6.3 Desarrollo de BE
Comienzo: jue 9/05/24 Identificador: 43
Fin:             mar 14/05/24 Dur:                4 días
RE:            42

1.3.6.4 Pruebas internas de desarrollo
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  44
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             43; 42

1.3.6.5 Creación set de pruebas
Comienzo:  lun 20/05/24 Identificador:  45
Fin:            mié  22/05/24 Dur:                3 días
RE:             44

1.4.2.1 Ejecución de pruebas por el equipo técnico
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 50
Fin:             lun 27/05/24 Dur:                3 días
RE:            44

1.4.2.2 Documentación de las pruebas y corrección de fallas
Comienzo:  mar 28/05/24 Identificador:  51
Fin:            mar 4/06/24 Dur:                6 días
RE:             50

1.4.3.1 Ejecución de pruebas de integración con componentes
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 52
Fin:             lun 27/05/24 Dur:                3 días
RE:            51

1.4.3.2 Pruebas de interoperabilidad y funcionalidad del sistema
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 53
Fin:             lun 27/05/24 Dur:                3 días
RE:            51

1.4.3.3 Documentación de las pruebas y corrección de fallas
Comienzo:  mar 28/05/24 Identificador:  54
Fin:            lun 3/06/24 Dur:                5 días
RE:             53

1.4.4.1 Pruebas de acuerdo a los casos de uso
Comienzo:  mar 28/05/24 Identificador:  55
Fin:            vie 31/05/24 Dur:                4 días
RE:             50

1.4.4.2 Pruebas con cliente
Comienzo:  mar 28/05/24 Identificador:  56
Fin:            lun 3/06/24 Dur:                5 días
RE:             54

1.4.5.1 Realizar material de capacitación
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 57
Fin:             mar 28/05/24 Dur:                4 días
RE:            55

1.4.5.2 Realizar proceso de capacitación con cliente y usuario final
Comienzo:  mié 29/05/24 Identificador:  58
Fin:            mar 4/06/24 Dur:                5 días
RE:             57

1.4.6.1 Desarrollar manual técnico y de usuario
Comienzo: mié  5/06/24 Identificador: 59
Fin:             mar 11/06/24 Dur:                5 días
RE:            54;  57

1.4.6.2 Realizar la  documentación de las pruebas de rendimiento y seguridad
Comienzo:  mié 12/06/24 Identificador:  60
Fin:            jue 13/06/24 Dur:                2 días
RE:             56

1.5.1.1 Realizar proceso de ca pacitación personal de soporte y mantenimiento
Comienzo: mar 11/06/24 Identificador: 61
Fin:             mié 12/06/24 Dur:                2 días
RE:            57

1.5.2.1 Coordinar y realizar e l paso a producción
Comienzo: vie 14/06/24 Identificador: 62
Fin:             vie 14/06/24 Dur:                1 día
RE:            60

1.1.2.2 Definición del alcance
Comienzo: lun 22/04/24 Identificador: 3
Fin:             mié 24/04/24 Dur:                3 días
RE:            2

1.5.2.2 Realizar monitoreo continuo del sistema
Comienzo:  lun 17/06/24 Identificador:  63
Fin:            vie 21/06/24 Dur:                5 días
RE:             62

1.4.1.1 Equipos de  computo
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 46
Fin:             mié 29/05/24 Dur:                5 días
RE:            45

1.4.1.2 Hosting
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 47
Fin:             mié 29/05/24 Dur:                5 días
RE:            45

1.4.1.3 Pasera de pago
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 48
Fin:             mié 29/05/24 Dur:                5 días
RE:            45

1.1.2.1 Documentación requisitos funcionales y no funcionales
Comienzo:  mar 16/04/24 Identificador:  2
Fin:            vie 19/04/24 Dur:                4 días
RE:             1

1.4.1.4 Adecuación de herramientas de desarrollo
Comienzo: jue 23/05/24 Identificador: 49
Fin:             mié 29/05/24 Dur:                5 días
RE:            45

1.5.2.4 Realizar la  entrega de documentación, software  implementado y material de capacitación
Comienzo:  lun 17/06/24 Identificador:  65
Fin:            mar 18/06/24 Dur:                2 días
RE:             62

1.5.2.3 Implementar procedimiento de respaldo de información
Comienzo:  lun 17/06/24 Identificador:  64
Fin:            mar 18/06/24 Dur:                2 días
RE:             62

1.1.1.1 Reuniones con el cliente para recopilar información
Comienzo: mié  10/04/24 Identificador: 1
Fin:             lun 15/04/24 Dur:                4 días
RE:            

Página 1



Tareas críticas Tareas no crít icas Hitos crític os Hito Tareas de resumen críticas Tareas de resumen Tareas críticas insertadas Tareas insertadas Tareas crít icas y marcadas Tareas marcadas Tareas externas cr íticas Externas Resumen del proyecto Tareas crít icas resaltadas Tareas no críticas resaltadas

Página 2

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: dom 19/05/24


