
Id Nombre de tarea

1 1 Establecimiento del presupuesto

2 1.1 Costos asociados al desarrollo del 
proyecto

3 1.2 Costos de maquinaria y equipo

4 1.3 Importacion de los equipos

5 1.4 Honorarios y costos del personal

6 2 Diseño y Planificación del Proceso

7 2.1 Diseño de planos del area a intervenir 
en construccion

8 2.2 Elaboracion de planos de 
posicionamiento de equipos

9 2.3 Adecuacion de las areas

10 2.4 Instalacion de equipos

11 3 Implementación y Producción Piloto

12 3.1 Tener el patron del producto a realizar

13 3.2 Analizar el producto patron en cuanto 
a azucares y reductores

14 3.3 Solicitar esencias y materias primas

15 3.4 Realizar diferentes pruebas hasta 
tener 3 muestras

16 3.5 La gerencia elegira la prueba que 
coincida con las necesidades del mercado
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17 3.6 Entrega de cantidades e ingredientes 
para la creacion de la formulacion en el 
sistema

18 3.7 Costeo del producto

19 4 Producción a gran escala

20 4.1 Envio de ficha tecnica y planos 
mecanicos de las envolturas y empaques

21 4.2 Creacion del diseño y aprobacion

22 4.3 Registrar el producto ante el invima

23 4.4 Produccion del producto

24 5 Control de Calidad y Mejora Continua

25 5.1 Encuesta de satisfaccion al cliente 

26 6 Cumplimiento Normativo y Documentación

27 6.1 Registro sanitario vigente para inicio de la 
produccion 

28 7 Evaluación y Cierre del Proyecto 22/07
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