
 Inicio del proyecto

Comienzo:  16/08/24Id.:   3
Fin: 16/08/24 Dur.: 0 días

 Autorización del cabildo

Comienzo:  16/08/24Id.:   4
Fin: 12/09/24 Dur.: 19 días

Convocatoria de reunión

Comienzo:  16/08/24Id.:   5
Fin: 23/08/24 Dur.: 5 días

Logística y adecuación del espacio

Comienzo:  26/08/24Id.:   6
Fin: 29/08/24 Dur.: 4 días

Firma certificado de ingreso al territorio

Comienzo:  30/08/24Id.:   7
Fin: 12/09/24 Dur.: 10 días

 Diagnóstico

Comienzo:  13/09/24Id.:   9
Fin: 31/10/24 Dur.: 34 días

Muestreo y análisis de suelo

Comienzo:  13/09/24Id.:   10
Fin: 10/10/24 Dur.: 20 días

Reconocimiento del entorno

Comienzo:  13/09/24Id.:   11
Fin: 23/10/24 Dur.: 28 días

Informe técnico-cultural

Comienzo:  24/10/24Id.:   12
Fin: 31/10/24 Dur.: 6 días

 Diseño e implementación

Comienzo:  1/11/24Id.:   14
Fin: 28/02/25 Dur.: 52 días

 Socialización

Comienzo:  1/11/24Id.:   15
Fin: 13/11/24 Dur.: 7 días

Convocatoria de reunión

Comienzo:  1/11/24Id.:   16
Fin: 8/11/24 Dur.: 5 días

Logística y adecuación del espacio

Comienzo:  12/11/24Id.:   17
Fin: 13/11/24 Dur.: 2 días

 Aprobación de la inciativa

Comienzo:  14/11/24Id.:   18
Fin: 15/11/24 Dur.: 2 días

 Diseño del huerto

Comienzo:  18/11/24Id.:   21
Fin: 15/01/25 Dur.: 11 días

 Adquisición de insumos

Comienzo:  16/01/25Id.:   26
Fin: 29/01/25 Dur.: 10 días

 Implementación del huerto

Comienzo:  30/01/25Id.:   29
Fin: 28/02/25 Dur.: 22 días

Adecuación del terreno

Comienzo:  30/01/25Id.:   30
Fin: 14/02/25 Dur.: 12 días

Siembra Colectiva

Comienzo:  17/02/25Id.:   35
Fin: 28/02/25 Dur.: 10 días

 Articulación educativa

Comienzo:  3/03/25Id.:   38
Fin: 29/05/25 Dur.: 60 días

Actividad pegagogica

Comienzo:  3/03/25Id.:   39
Fin: 29/05/25 Dur.: 60 días

Integración al currículo

Comienzo:  3/03/25Id.:   40
Fin: 14/04/25 Dur.: 30 días

Propuesta para el PAE

Comienzo:  15/04/25Id.:   44
Fin: 29/05/25 Dur.: 30 días

 Seguimiento, evaluación y cierre

Comienzo:  16/08/24Id.:   49
Fin: 14/11/25 Dur.: 279 días

Seguimiento

Comienzo:  16/08/24Id.:   50
Fin: 5/11/25 Dur.: 272 días

seguimiento del proyecto (Profesional)

Comienzo:  16/08/24Id.:   51
Fin: 4/11/25 Dur.: 270 días

Informe de seguimientos

Comienzo:  4/11/25Id.:   52
Fin: 4/11/25 Dur.: 1 día

Evauación comunitaria

Comienzo:  5/11/25Id.:   54
Fin: 5/11/25 Dur.: 1 día

 Informe de resultado

Comienzo:  5/11/25Id.:   56
Fin: 13/11/25 Dur.: 7 días

Recolección de evidencias

Comienzo:  5/11/25Id.:   57
Fin: 10/11/25 Dur.: 4 días

Elaboración del documento

Comienzo:  11/11/25Id.:   58
Fin: 12/11/25 Dur.: 2 días

Presentación del informe final

Comienzo:  13/11/25Id.:   59
Fin: 13/11/25 Dur.: 1 día

 Cierre

Comienzo:  13/11/25Id.:   60
Fin: 14/11/25 Dur.: 2 días

Convocatoria de reunión

Comienzo:  13/11/25Id.:   61
Fin: 13/11/25 Dur.: 1 día

Evaluación colectiva del proceso

Comienzo:  14/11/25Id.:   62
Fin: 14/11/25 Dur.: 1 día

 Autorización y Diagnóstico

Comienzo:  16/08/24Id.:   2
Fin: 31/10/24 Dur.: 53 días

Documento frormal para ingresar a la comunidad 

Comienzo:  12/09/24Id.:   8
Fin: 12/09/24 Dur.: 0 días

Entrega del documento final

Comienzo:  31/10/24Id.:   13
Fin: 31/10/24 Dur.: 0 días

Informe final de seguimiento 

Comienzo:  4/11/25Id.:   53
Fin: 4/11/25 Dur.: 0 días

Cierre del proyeccto

Comienzo:  14/11/25Id.:   63
Fin: 14/11/25 Dur.: 0 días

Huerto ancestral

Comienzo:  16/08/24Id.:   1
Fin: 14/11/25 Dur.: 279 días
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Certificado de aprobación de la iniciativa

Comienzo:  14/11/24Id.:   19
Fin: 15/11/24 Dur.: 2 días

Taller con sabedores y docentes

Comienzo:  18/11/24Id.:   22
Fin: 21/11/24 Dur.: 4 días

Aportes de estudiantes y familias

Comienzo:  22/11/24Id.:   23
Fin: 26/11/24 Dur.: 3 días

Diseño del huerto

Comienzo:  27/11/24Id.:   24
Fin: 15/01/25 Dur.: 4 días

Adquisición de kits basicos

Comienzo:  16/01/25Id.:   27
Fin: 22/01/25 Dur.: 5 días

Asiganción de grupos de trabajo

Comienzo:  23/01/25Id.:   28
Fin: 29/01/25 Dur.: 5 días

Delimitación del espacio

Comienzo:  30/01/25Id.:   31
Fin: 4/02/25 Dur.: 4 días

Distribución de zonas de cultivo

Comienzo:  5/02/25Id.:   32
Fin: 6/02/25 Dur.: 2 días

Deshierbe y limpieza

Comienzo:  7/02/25Id.:   34
Fin: 14/02/25 Dur.: 6 días

Siembra de semillas nativas

Comienzo:  17/02/25Id.:   36
Fin: 25/02/25 Dur.: 7 días

Documento de aprobación 

Comienzo:  15/11/24Id.:   20
Fin: 15/11/24 Dur.: 0 días

Diseño final del huerto

Comienzo:  15/01/25Id.:   25
Fin: 15/01/25 Dur.: 0 días

Inicio de labores en terreno

Comienzo:  6/02/25Id.:   33
Fin: 6/02/25 Dur.: 0 días

Página 2



Aplicación de abono organico

Comienzo:  26/02/25Id.:   37
Fin: 28/02/25 Dur.: 3 días

Sesiones en aula y huerto

Comienzo:  3/03/25Id.:   41
Fin: 7/04/25 Dur.: 25 días

Evaluación de aprendizajes

Comienzo:  8/04/25Id.:   42
Fin: 14/04/25 Dur.: 5 días

Sistematización de cultivos

Comienzo:  15/04/25Id.:   45
Fin: 8/05/25 Dur.: 15 días

Informe final

Comienzo:  9/05/25Id.:   46
Fin: 15/05/25 Dur.: 5 días

Presentación del informe a Kera Shikara

Comienzo:  16/05/25Id.:   48
Fin: 29/05/25 Dur.: 10 días

Visitas del tecnico

Comienzo:  26/02/25Id.:   55
Fin: 11/03/25 Dur.: 10 días

Documentos con resultados y aprendizajes

Comienzo:  14/04/25Id.:   43
Fin: 14/04/25 Dur.: 0 días

Documento final de sistematización

Comienzo:  15/05/25Id.:   47
Fin: 15/05/25 Dur.: 0 días
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Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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