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Gestión de Maquinaria Pesada: Reducción de Riesgos Operativos y Tiempos Muertos no Planifica… 01/04/2024 - 03/10/2025

INICIO 01/04/2024 - 05/06/2024

Elaboración del Project Charter 01/04/2024 - 05/06/2024

Revisión de información preliminar 01/04/2024 - 05/06/2024

Recolección de datos internos de Maquinobras S.A.S. 01/04/2024 - 13/04/2024

Solicitar registros operativos históricos

Recopilar informes de mantenimiento anteriores

Verificar inventarios de maquinaria

Entrevistar a operadores y mecánicos

Consolidar la información en base de datos

Identificación de interesados iniciales 03/04/2024 - 14/05/2024

Elaborar listado preliminar de actores internos

Elaborar listado preliminar de actores externos

Clasificar por rol e influencia

Validar con patrocinador

Incluir en matriz inicial de interesados

Validación de datos con patrocinador 15/04/2024 - 02/05/2024

Revisar conjuntamente la información recopilada

Ajustar datos inconsistentes

Confirmar fuentes oficiales

Firmar conformidad de datos

Archivar respaldo documental

Documentación de acuerdos iniciales 29/04/2024 - 21/05/2024

Redactar minutas de acuerdos previos

Firmar actas por partes involucradas

Registrar en repositorio digital

Asignar responsables iniciales

Enviar copias a todos los interesados clave

Aprobación formal del acta de constitución 15/05/2024 - 05/06/2024

Elaborar el documento final del Project Charter

Presentar al patrocinador

Ajustar finales según observaciones

Firmar por el patrocinador

Publicar oficialmente en repositorio del proyecto

Aprobar acta de constitución del proyecto

PLANEACIÓN 13/06/2024 - 25/12/2024

Plan de Gestión del Alcance 13/06/2024 - 25/12/2024

Declaración del alcance 13/06/2024 - 16/11/2024

Definición de entregables 13/06/2024 - 27/08/2024

Identificar productos principales

Identificar subproductos y componentes

Validar con interesados clave

Priorizar entregables

Aprobar el listado final

Criterios de aceptación 19/06/2024 - 31/08/2024

Definir métricas por entregable

Validar técnica de criterios

Aprobar por patrocinador

Incluir en documentación formal

Difundir a todos los interesados

Supuestos y restricciones 13/06/2024 - 27/08/2024

Recolectar supuestos clave

Identificar limitaciones del proyecto

Evaluar impacto de restricciones

Aprobar por la dirección del proyecto

Registrar en acta formal

Validación con patrocinador 02/09/2024 - 26/09/2024

Presentar borrador del alcance

Revisar y comentar

Ajustar según observaciones

Firmar de aprobación

Publicar en repositorio oficial

Emisión documento final de alcance 26/09/2024 - 16/11/2024

Generar el PDF oficial

Enviar a todos los interesados clave

Almacenar en servidor seguro

Registrar en control documental

Incluir en la línea base del proyecto

Aprobar alcance y criterios de aceptación

Documento de requisitos 13/06/2024 - 25/12/2024

Recolección de requisitos 13/06/2024 - 04/07/2024

Entrevistar a operadores y mecánicos

Entrevistar a personal administrativo

Consultar a proveedores clave

Revisar contratos vigentes

Consolidar información en matriz preliminar

Análisis y priorización 15/07/2024 - 05/08/2024

Clasificar por impacto en alcance, costo y tiempo

Evaluar urgencia de implementación

Identificar dependencias técnicas

Validar con equipo técnico

Incluir en matriz final de requisitos

Validación técnica 06/08/2024 - 28/10/2024

Revisar por coordinador operativo

Revisar por mecánico jefe

Ajustar según observaciones

Confirmar factibilidad técnica

Registrar en sistema de control

Incorporación a matriz de trazabilidad 28/10/2024 - 06/12/2024

Crear códigos únicos por requisito

Asignar entregables vinculados

Registrar criterios de verificación

Registrar responsable asignado

Incluir en control de cambios

Aprobación de requisitos por patrocinador 06/12/2024 - 25/12/2024

Presentar la matriz final

Revisar requisitos críticos

Ajustar prioridades si aplica

Firmar de aprobación

Publicar en repositorio

Matriz de trazabilidad de requisitos 11/10/2024 - 25/12/2024

Diseño de la matriz 11/10/2024 - 29/10/2024

Definir estructura y columnas

Configurar software de control

Incluir códigos de requisito

Integrar con documentos de alcance

Validar inicial de formato

Asignación de responsables 29/10/2024 - 15/11/2024

Asignar por área técnica

Asignar por área administrativa

Confirmar disponibilidad de recursos

Firmar compromiso de responsables

Publicar listado oficial

Registro de métodos de verificación 29/10/2024 - 18/11/2024

Definir indicadores por requisito

Incluir estándares normativos

Validar métodos con el patrocinador

Probar piloto de verificación

Ajustar finales

Carga inicial de requisitos 19/11/2024 - 02/12/2024

Ingresar en base de datos

Doble verificar de datos

Asignar estatus inicial

Respaldar información en nube

Publicar para acceso de equipo

Validación de matriz 02/12/2024 - 25/12/2024

Revisar con patrocinador

Corregir según observaciones

Aprobar final

Incluir en línea base de alcance

Comunicar oficialmente a interesados

EJECUCIÓN 27/12/2024 - 12/04/2025

Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo 27/12/2024 - 12/04/2025

Capacitación técnica del personal de mantenimiento 27/12/2024 - 12/04/2025

Programación de sesiones 27/12/2024 - 11/01/2025

Definir temario

Seleccionar instructores

Reservar espacios físicos o virtuales

Convocar a participantes

Distribuir materiales previos

Ejecución de capacitaciones 15/01/2025 - 28/01/2025

Registrar asistencia

Exponer contenidos teóricos

Realizar talleres prácticos supervisados

Resolver dudas

Registrar fotográfico

Evaluación de participantes 07/01/2025 - 18/02/2025

Diseñar pruebas

Aplicar evaluaciones

Corregir y calificar

Retroalimentar individualmente

Registrar calificaciones

Certificación interna 15/01/2025 - 27/03/2025

Diseñar certificado

Validar requisitos de aprobación

Firmar autoridades internas

Entregar certificados

Archivar digitalmente las copias

Registro de evidencia 27/03/2025 - 12/04/2025

Archivar carpeta digital de documentos

Archivar carpeta física de respaldo

Indexar en sistema de gestión documental

Controlar acceso a documentación

Realizar copia de seguridad

Ejecución del plan piloto en obra 27/12/2024 - 04/04/2025

Selección de maquinaria para prueba piloto 27/12/2024 - 16/01/2025

Evaluar disponibilidad de equipos

Seleccionar según criticidad operativa

Aprobar por el director de proyecto

Registrar en control de pruebas

Comunicar a equipo operativo

Instalación de sistemas de monitoreo 16/01/2025 - 08/02/2025

Configurar sensores y software

Realizar pruebas de calibración

Validar transmisión de datos

Documentar instalación

Aprobar técnicamente

Recolección de datos en campo 08/02/2025 - 21/02/2025

Registrar diario de operación

Registrar tiempos muertos

Registrar incidencias mecánicas

Consolidar datos semanales

Validar integridad de datos

Análisis preliminar de desempeño 21/02/2025 - 13/03/2025

Comparar con línea base inicial

Identificar mejoras

Identificar problemas recurrentes

Elaborar informe preliminar

Presentar a equipo técnico

Completar instalación de sistemas de monitoreo

Ajustes operativos iniciales 13/03/2025 - 04/04/2025

Rediseñar rutinas de mantenimiento

Reasignar recursos

Implementar mejoras inmediatas

Registrar cambios en control documental

Aprobar cambios por director

Cerrar plan piloto en obra

MONITOREO Y CONTROL 12/04/2025 - 25/07/2025

Control de desempeño de la maquinaria 12/04/2025 - 25/07/2025

Revisión de indicadores KPI 12/04/2025 - 15/07/2025

Disponibilidad 12/04/2025 - 24/05/2025

Calcular mensual de disponibilidad

Comparar con meta ≥ 90 %

Registrar en tablero de control

Comunicar resultados

Archivar histórico

Tiempos muertos 12/04/2025 - 14/07/2025

Medir semanalmente tiempos muertos

Analizar causas

Comparar con meta ≤ 20 %

Reportar al director de proyecto

Archivar en base de datos

Reducir tiempos muertos no planificados en ≥ 30%

Fallas mecánicas 12/04/2025 - 09/05/2025

Registrar en formato de mantenimiento

Clasificar por gravedad

Comparar con reducción meta del 15 %

Tomar acciones correctivas inmediatas

Reportar de cierre de incidente

Costos de mantenimiento 21/04/2025 - 27/06/2025

Consolidar mensual de gastos

Comparar con presupuesto

Identificar desviaciones

Proponer optimización de costos

Presentar en comité de seguimiento

Cumplimiento de cronograma de mantenimiento 21/04/2025 - 29/05/2025

Verificar tareas programadas

Registrar cumplimiento (%)

Identificar retrasos

Implementar medidas correctivas

Cerrar actividades pendientes

Cumplir disponibilidad ≥ 85% en tres cortes consecutivos

Reporte mensual a patrocinador 25/04/2025 - 25/07/2025

Consolidación de datos 25/04/2025 - 19/05/2025

Recopilar todos los KPI

Revisar consistencia de datos

Preparar resumen ejecutivo

Generar gráficos comparativos

Validar por coordinador operativo

Análisis comparativo con línea base 20/05/2025 - 18/06/2025

Identificar desviaciones

Clasificar por impacto

Determinar tendencias

Hacer recomendaciones preliminares

Presentar interna

Identificación de desviaciones 24/05/2025 - 02/07/2025

Registrar en matriz de control

Clasificar según criticidad

Notificar al patrocinador si aplica

Proponer plan de acción

Aprobar plan por dirección

Propuesta de acciones correctivas 25/06/2025 - 19/07/2025

Analizar viabilidad técnica

Estimar recursos necesarios

Priorizar acciones

Asignar responsables

Incluir en plan de trabajo

Presentación de informe y acta de seguimiento 19/07/2025 - 25/07/2025

Redactar informe final mensual

Firmar por director de proyecto

Entregar al patrocinador

Archivar en repositorio digital

Completar primer ciclo de control EVM

Poner en operación tablero KPI

CIERRE 25/07/2025 - 03/10/2025

Cierre de fases y del proyecto 25/07/2025 - 03/10/2025

Elaboración de acta de cierre 25/07/2025 - 03/10/2025

Verificación de entregables 25/07/2025 - 16/08/2025

Revisar contra documento de alcance

Validar criterios de aceptación

Firmar conformidad por cliente interno

Corregir entregables con observaciones

Cerrar definitivo

Revisión de criterios de aceptación 25/07/2025 - 28/08/2025

Comparar con KPIs finales

Validar mejoras implementadas

Confirmar por patrocinador

Registrar documental

Incluir en informe final

Liberación de recursos 20/08/2025 - 08/09/2025

Reasignar personal

Retornar equipos y herramientas

Liquidar contratos temporales

Cerrar cuentas con proveedores

Registrar liberación en sistema

Registro de lecciones aprendidas 28/08/2025 - 18/09/2025

Realizar reuniones de retroalimentación

Recopilar aportes de equipo

Redactar informe de lecciones aprendidas

Validar del documento

Publicar en base de conocimiento

Aprobar cierre técnico de entregables

Aprobación final del patrocinador 18/09/2025 - 03/10/2025

Presentar del informe final

Resolver observaciones

Firmar de aprobación

Comunicar oficial de cierre

Archivar en carpeta de cierre del proyecto

Firmar acta de cierre del proyecto


