
 FASE 0: Movilización y Constitución del Equipo
Comienzo:  14/11/25 Id.:   2
Fin: 26/1/26 Dur.: 52 días
Compl.: 99%

 Contratación Equipo Núcleo
Comienzo:  14/11/25 Id.:   3
Fin: 28/11/25 Dur.: 11 días
Compl.: 99%

Definir perfil profesional y términos de referencia del Director de Proyecto
Comienzo: 14/11/25 Identificador: 5
Fin:            14/11/25 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[8], Transporte líderes entre municipios, Costos de ni

Evaluar hojas de vida de candidatos preseleccionados y realizar entrevista técnica
Comienzo: 14/11/25 Identificador: 6
Fin:            17/11/25 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0]

Suscribir contrato de prestación de servicios y formalizar inducción al proyecto
Comienzo: 14/11/25 Identificador: 7
Fin:            17/11/25 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0], 

 Contratación 7 líderes especializados
Comienzo:  17/11/25 Id.:   8
Fin: 28/11/25 Dur.: 9 días
Compl.: 100%

Elaborar perfiles profesionales y términos de referencia de los 7 líderes (Calidad, R
Comienzo: 17/11/25 Identificador: 9
Fin:            19/11/25 Dur:                2 días
RE:            Director de proyecto[0], Coordinador de calidad[0], Líder de reconocimien

Formalizar contratos individuales y ejecutar jornada de inducción al PGIP
Comienzo: 19/11/25 Identificador: 10
Fin:            24/11/25 Dur:                3 días
RE:            Director de proyecto[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0]

Conducir proceso de selección por competencias técnicas y entrevistas con el Dire
Comienzo: 24/11/25 Identificador: 11
Fin:            28/11/25 Dur:                4 días
RE:            Director de proyecto[0]

 Contratación Auxiliar Administrativo
Comienzo:  17/11/25 Id.:   12
Fin: 28/11/25 Dur.: 9 días
Compl.: 100%

Definir perfil del Auxiliar Administrativo y publicar convocatoria abierta
Comienzo: 17/11/25 Identificador: 13
Fin:            21/11/25 Dur:                4 días
RE:            Director de proyecto[0], Líder Social[0], Auxiliares administrativos[0], Aux

Seleccionar candidato mediante revisión de hojas de vida y entrevista de compete
Comienzo: 21/11/25 Identificador: 14
Fin:            27/11/25 Dur:                4 días
RE:            Director de proyecto[0], Auxiliares administrativos[0]

Formalizar vinculación contractual y entregar manual de funciones operativas
Comienzo: 27/11/25 Identificador: 15
Fin:            28/11/25 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0], ARL RIESGO 5, 

 Alistamiento Logístico y Administrativo
Comienzo:  28/11/25 Id.:   16
Fin: 26/1/26 Dur.: 41 días
Compl.: 100%

 Búsqueda y contratación de oficina operativa
Comienzo:  28/11/25 Id.:   17
Fin: 29/12/25 Dur.: 21 días
Compl.: 100%

Identificar opciones de oficinas disponibles en el casco urbano de Buenavista (ubic
Comienzo: 28/11/25 Identificador: 18
Fin:            5/12/25 Dur:                5 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Visitar inmuebles preseleccionados y evaluar idoneidad operativa, accesibilidad y 
Comienzo: 5/12/25 Identificador: 19
Fin:            24/12/25 Dur:                13 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Suscribir contrato de arrendamiento y formalizar entrega de las instalaciones
Comienzo: 24/12/25 Identificador: 20
Fin:            29/12/25 Dur:                3 días
RE:            Director de proyecto[0], Oficinas

 Adquisición de mobiliario, equipos e insumos
Comienzo:  29/12/25 Id.:   21
Fin: 13/1/26 Dur.: 11 días
Compl.: 100%

Definir listado técnico de mobiliario, equipos de cómputo, GNSS, tabletas QField e
Comienzo: 29/12/25 Identificador: 22
Fin:            30/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Solicitar cotizaciones a proveedores y seleccionar las mejores ofertas según criteri
Comienzo: 30/12/25 Identificador: 23
Fin:            2/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

Recibir bienes adquiridos, verificar conformidad y registrar inventario inicial del p
Comienzo: 2/1/26 Identificador: 24
Fin:            13/1/26 Dur:                7 días
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder jurídico[0], Auxiliares administrativos[0], 

 Instalación y adecuación del espacio de trabajo
Comienzo:  13/1/26 Id.:   25
Fin: 20/1/26 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Diseñar distribución del espacio de trabajo según áreas funcionales (dirección, téc
Comienzo: 13/1/26 Identificador: 26
Fin:            14/1/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder Social[0]

Instalar mobiliario, equipos tecnológicos y redes eléctricas conforme al diseño apr
Comienzo: 14/1/26 Identificador: 27
Fin:            19/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Verificar funcionamiento integral del espacio y emitir acta de adecuación operativ
Comienzo: 19/1/26 Identificador: 28
Fin:            20/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

 Gestión de servicios operativos (internet, telefonía)
Comienzo:  20/1/26 Id.:   29
Fin: 26/1/26 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Cotizar planes de internet de alta velocidad y telefonía con operadores con cobert
Comienzo: 20/1/26 Identificador: 30
Fin:            21/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0], Conectividad internet sede

Contratar servicios seleccionados y coordinar instalación física en la sede operativ
Comienzo: 21/1/26 Identificador: 31
Fin:            23/1/26 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Probar conectividad y operatividad de los servicios contratados y emitir acta de pu
Comienzo: 23/1/26 Identificador: 32
Fin:            26/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

 FASE 1: Estudios de Formulación ★Académica-PMI★
Comienzo:  28/11/25 Id.:   33
Fin: 29/12/25 Dur.: 21 días
Compl.: 100%

 Diagnóstico del Estado Catastral y Territorial
Comienzo:  28/11/25 Id.:   34
Fin: 29/12/25 Dur.: 21 días
Compl.: 100%

 Revisión bases de datos alfanuméricas catastrales
Comienzo:  28/11/25 Id.:   35
Fin: 4/12/25 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Solicitar y descargar bases de datos catastrales alfanuméricas del IGAC para Buena
Comienzo: 28/11/25 Identificador: 36
Fin:            1/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Verificar integridad y completitud de los registros prediales (5.135 predios) y atrib
Comienzo: 1/12/25 Identificador: 37
Fin:            3/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Documentar hallazgos de la revisión y consolidar reporte de calidad de la base alfa
Comienzo: 3/12/25 Identificador: 38
Fin:            4/12/25 Dur:                1 día
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder de Consolidación[0]

 Análisis cartografía base y ortoimágenes
Comienzo:  4/12/25 Id.:   39
Fin: 10/12/25 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Recopilar cartografía base oficial del IGAC, ortoimágenes y productos cartográfico
Comienzo: 4/12/25 Identificador: 40
Fin:            5/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Equipos

Evaluar resolución, vigencia, sistema de referencia (MAGNA-SIRGAS) y cobertura t
Comienzo: 5/12/25 Identificador: 41
Fin:            8/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Comparar cartografía base con la realidad territorial actual mediante muestreo vis
Comienzo: 8/12/25 Identificador: 42
Fin:            9/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0]

Elaborar informe técnico del estado de la cartografía base y ortoimágenes disponi
Comienzo: 9/12/25 Identificador: 43
Fin:            10/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0]

 Inventario predios con inconsistencias
Comienzo:  10/12/25 Id.:   44
Fin: 15/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Definir criterios técnicos para clasificar un predio como inconsistente (omisión, du
Comienzo: 10/12/25 Identificador: 45
Fin:            11/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Aplicar criterios sobre la base predial completa y generar listado de predios con in
Comienzo: 11/12/25 Identificador: 46
Fin:            12/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Consolidar inventario tipificado de predios inconsistentes con su geolocalización a
Comienzo: 12/12/25 Identificador: 47
Fin:            15/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Informe inconsistencias gráfico-alfanuméricas
Comienzo:  15/12/25 Id.:   48
Fin: 18/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Cruzar base alfanumérica con cartografía base para detectar inconsistencias gráfic
Comienzo: 15/12/25 Identificador: 49
Fin:            16/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0]

Tipificar inconsistencias (falta de geometría, falta de registro, desfase geométrico,
Comienzo: 16/12/25 Identificador: 50
Fin:            17/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Redactar y validar el informe técnico de inconsistencias gráfico-alfanuméricas
Comienzo: 17/12/25 Identificador: 51
Fin:            18/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

 Caracterización física del territorio
Comienzo:  18/12/25 Id.:   52
Fin: 23/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Recopilar información hidrográfica, edafológica, topográfica y de coberturas de Bu
Comienzo: 18/12/25 Identificador: 53
Fin:            19/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Procesar variables físicas y elaborar mapas temáticos preliminares del territorio
Comienzo: 19/12/25 Identificador: 54
Fin:            22/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0]

Consolidar documento de caracterización física del territorio municipal
Comienzo: 22/12/25 Identificador: 55
Fin:            23/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder de Consolidación[0]

 Caracterización socioeconómica del municipio
Comienzo:  23/12/25 Id.:   56
Fin: 29/12/25 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Recopilar datos del Censo DANE 2018, proyecciones 2024 y fuentes secundarias m
Comienzo: 23/12/25 Identificador: 57
Fin:            24/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Analizar variables demográficas, económicas y de servicios del municipio de Buena
Comienzo: 24/12/25 Identificador: 58
Fin:            26/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder Social[0]

Consolidar documento técnico de caracterización socioeconómica del municipio
Comienzo: 26/12/25 Identificador: 59
Fin:            29/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Identificación de UIT
Comienzo:  28/11/25 Id.:   60
Fin: 8/12/25 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Definir criterios técnicos para la conformación de UIT (concentración predial, acce
Comienzo: 28/11/25 Identificador: 61
Fin:            1/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Analizar la distribución urbano-rural del municipio y zonas étnico-territoriales (AF
Comienzo: 1/12/25 Identificador: 62
Fin:            3/12/25 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Delimitar geográficamente cada UIT y asignar volumen predial estimado por unida
Comienzo: 3/12/25 Identificador: 63
Fin:            5/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder jurídico[0]

Validar UIT con líder social y consolidar documento técnico de identificación de las
Comienzo: 5/12/25 Identificador: 64
Fin:            8/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder Social[0]

 Mapa de zonificación preliminar
Comienzo:  8/12/25 Id.:   65
Fin: 10/12/25 Dur.: 2 días
Compl.: 100%

Integrar capas SIG de UIT, barrios urbanos, veredas rurales y zonas étnicas en soft
Comienzo: 8/12/25 Identificador: 66
Fin:            9/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0], Pólizas contractuales (4 ampar

Elaborar mapa de zonificación preliminar con simbología técnica catastral estánda
Comienzo: 9/12/25 Identificador: 67
Fin:            10/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0]

Validar mapa con el equipo técnico y exportar a formatos de entrega (PDF, GeoPD
Comienzo: 9/12/25 Identificador: 68
Fin:            10/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], ARL RIESGO 5

 Análisis normativo (CONPES 3958, Ley 1955, Dto. 1983)
Comienzo:  10/12/25 Id.:   69
Fin: 15/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Recopilar normativa nacional vigente sobre catastro multipropósito y enfoque dif
Comienzo: 10/12/25 Identificador: 70
Fin:            11/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Analizar obligaciones, criterios técnicos y plazos derivados de la normativa para el
Comienzo: 11/12/25 Identificador: 71
Fin:            12/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Elaborar matriz de cumplimiento normativo aplicable al proyecto de Buenavista
Comienzo: 12/12/25 Identificador: 72
Fin:            15/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

 Matriz alineación IGAC / LADM-COL
Comienzo:  15/12/25 Id.:   73
Fin: 22/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Estudiar especificaciones técnicas de la Resolución IGAC 1040 de 2023 y el modelo
Comienzo: 15/12/25 Identificador: 74
Fin:            16/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

Identificar campos, clases y relaciones obligatorias del modelo extendido LADM-C
Comienzo: 16/12/25 Identificador: 75
Fin:            18/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

Mapear los entregables del proyecto a la estructura LADM-COL y validar cobertura
Comienzo: 18/12/25 Identificador: 76
Fin:            19/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

Consolidar matriz de alineación IGAC / LADM-COL como instrumento de trazabilid
Comienzo: 19/12/25 Identificador: 77
Fin:            22/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Revisión EOT municipal (Resolución 188 de 2008)
Comienzo:  22/12/25 Id.:   78
Fin: 29/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Recopilar el Esquema de Ordenamiento Territorial vigente de Buenavista y sus act
Comienzo: 22/12/25 Identificador: 79
Fin:            23/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Analizar zonificación urbana y rural, usos del suelo y áreas de protección estableci
Comienzo: 23/12/25 Identificador: 80
Fin:            25/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder jurídico[0], Protección personal[0]

Cruzar la información del EOT con la base predial municipal para detectar inconsis
Comienzo: 25/12/25 Identificador: 81
Fin:            26/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Elaborar informe técnico de revisión del EOT con recomendaciones para la actualiz
Comienzo: 26/12/25 Identificador: 82
Fin:            29/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

 Estudio de Mercado
Comienzo:  28/11/25 Id.:   83
Fin: 29/12/25 Dur.: 21 días
Compl.: 100%

 Dimensionamiento demanda catastral municipal
Comienzo:  28/11/25 Id.:   84
Fin: 8/12/25 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Recopilar información de la base predial municipal (5.135 predios) y proyecciones
Comienzo: 28/11/25 Identificador: 85
Fin:            1/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Identificar y caracterizar usuarios institucionales y comunitarios potenciales del pr
Comienzo: 1/12/25 Identificador: 86
Fin:            3/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder Social[0]

Estimar volumen de demanda por tipo de usuario (alcaldía, ORIP, gestor catastral,
Comienzo: 3/12/25 Identificador: 87
Fin:            5/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder jurídico[0], Auxiliares administrativos[0], Auxiliar Jurídico[0], Coordin

Consolidar informe de dimensionamiento de la demanda catastral municipal
Comienzo: 5/12/25 Identificador: 88
Fin:            8/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de

 Oferta institucional servicios catastrales
Comienzo:  8/12/25 Id.:   89
Fin: 16/12/25 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Identificar gestores catastrales habilitados y operadores con cobertura en Sucre
Comienzo: 8/12/25 Identificador: 90
Fin:            9/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Mapear servicios catastrales actualmente ofertados por el IGAC y por gestores ter
Comienzo: 9/12/25 Identificador: 91
Fin:            11/12/25 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

Caracterizar capacidad técnica, operativa y normativa de la oferta institucional dis
Comienzo: 11/12/25 Identificador: 92
Fin:            15/12/25 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

Elaborar matriz comparativa de la oferta institucional y consolidar informe
Comienzo: 15/12/25 Identificador: 93
Fin:            16/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Auxiliares administrativos[0], Mesa de Ayuda[0

 Análisis de precios y competencia
Comienzo:  16/12/25 Id.:   94
Fin: 23/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Recopilar precios históricos del IGAC para procesos catastrales multipropósito com
Comienzo: 16/12/25 Identificador: 95
Fin:            17/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

Analizar estructura de costos predominante en el mercado y márgenes de operaci
Comienzo: 17/12/25 Identificador: 96
Fin:            19/12/25 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Comparar competencia y definir banda de precios viable para Buenavista
Comienzo: 19/12/25 Identificador: 97
Fin:            23/12/25 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

 Estrategia canales institucionales de difusión
Comienzo:  23/12/25 Id.:   98
Fin: 29/12/25 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Identificar canales institucionales y comunitarios disponibles en Buenavista (alcald
Comienzo: 23/12/25 Identificador: 99
Fin:            25/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder Social[0], Mesa de Ayuda[0]

Diseñar la estrategia de difusión por canal, segmentando audiencias y mensajes cl
Comienzo: 25/12/25 Identificador: 100
Fin:            26/12/25 Dur:                1 día
RE:            Mesa de Ayuda[0]

Validar estrategia con líder social y consolidar documento final de la estrategia de
Comienzo: 26/12/25 Identificador: 101
Fin:            29/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder Social[0], Mesa de Ayuda[0]

 Estudio Técnico
Comienzo:  28/11/25 Id.:   102
Fin: 29/12/25 Dur.: 21 días
Compl.: 100%

 Diseño conceptual solución catastral multipropósito
Comienzo:  28/11/25 Id.:   103
Fin: 5/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Recopilar lineamientos técnicos del IGAC, política CONPES 3958 y referentes nacio
Comienzo: 28/11/25 Identificador: 104
Fin:            1/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Definir arquitectura conceptual de la solución catastral multipropósito para Buena
Comienzo: 1/12/25 Identificador: 105
Fin:            3/12/25 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Validar el diseño con líderes técnicos y consolidar documento conceptual
Comienzo: 3/12/25 Identificador: 106
Fin:            5/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Especificaciones técnicas — QField, QGIS, GNSS
Comienzo:  5/12/25 Id.:   107
Fin: 12/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Identificar requerimientos técnicos del proyecto para los componentes físico, juríd
Comienzo: 5/12/25 Identificador: 108
Fin:            8/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Definir especificaciones de QField (formularios, capas, sincronización offline)
Comienzo: 8/12/25 Identificador: 109
Fin:            9/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Definir especificaciones de QGIS y de los equipos GNSS (precisión, formato, valida
Comienzo: 9/12/25 Identificador: 110
Fin:            10/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0], ARL RIESGO 5

Consolidar documento técnico de especificaciones por herramienta y software
Comienzo: 10/12/25 Identificador: 111
Fin:            12/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Requerimientos RRHH, tecnológicos y logísticos
Comienzo:  12/12/25 Id.:   112
Fin: 19/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Dimensionar requerimientos de personal por componente y por fase del proyecto
Comienzo: 12/12/25 Identificador: 113
Fin:            15/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Definir requerimientos tecnológicos (hardware, software, conectividad) según ope
Comienzo: 15/12/25 Identificador: 114
Fin:            16/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Definir requerimientos logísticos (oficinas, transporte, viáticos, EPP) para campo y
Comienzo: 16/12/25 Identificador: 115
Fin:            17/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar matriz integral de requerimientos RRHH, tecnológicos y logísticos
Comienzo: 17/12/25 Identificador: 116
Fin:            19/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Auxiliares administrativos[0]

 Registro supuestos y restricciones
Comienzo:  19/12/25 Id.:   117
Fin: 24/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Identificar supuestos del proyecto a partir de los planes subsidiarios y entorno ope
Comienzo: 19/12/25 Identificador: 118
Fin:            22/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Identificar restricciones contractuales, normativas y operativas aplicables al proye
Comienzo: 22/12/25 Identificador: 119
Fin:            23/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar registro estructurado de supuestos S001 y restricciones R001 del proye
Comienzo: 23/12/25 Identificador: 120
Fin:            24/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

 Tamaño, localización y cobertura territorial
Comienzo:  24/12/25 Id.:   121
Fin: 29/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Definir tamaño del proyecto (5.135 predios, 124 km², 5 UIT) según diagnóstico ter
Comienzo: 24/12/25 Identificador: 122
Fin:            25/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Caracterizar localización geográfica del municipio y articulación con UIT identificad
Comienzo: 25/12/25 Identificador: 123
Fin:            26/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0]

Consolidar documento técnico de tamaño, localización y cobertura territorial del p
Comienzo: 26/12/25 Identificador: 124
Fin:            29/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Estudio Económico-Financiero
Comienzo:  28/11/25 Id.:   125
Fin: 29/12/25 Dur.: 21 días
Compl.: 100%

 Estimación presupuesto total de inversión
Comienzo:  28/11/25 Id.:   126
Fin: 5/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Recopilar costos unitarios de mercado para personal, tecnología y operación territ
Comienzo: 28/11/25 Identificador: 127
Fin:            1/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Estimar costos directos por categoría según dimensionamiento técnico del proyec
Comienzo: 1/12/25 Identificador: 128
Fin:            2/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Estimar costos indirectos, reservas PMI y utilidad del operador catastral
Comienzo: 2/12/25 Identificador: 129
Fin:            3/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar presupuesto total de inversión con cascada PMI canónica completa
Comienzo: 3/12/25 Identificador: 130
Fin:            5/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Costos operación y mantenimiento post-ejecución
Comienzo:  5/12/25 Id.:   131
Fin: 11/12/25 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Identificar costos recurrentes posteriores a la entrega final del proyecto al IGAC
Comienzo: 5/12/25 Identificador: 132
Fin:            8/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Estimar costos de mantenimiento técnico, soporte y actualización del producto ca
Comienzo: 8/12/25 Identificador: 133
Fin:            10/12/25 Dur:                2 días
RE:            Mantenimiento y soporte técnico

Consolidar proyección de costos de operación y mantenimiento post-ejecución
Comienzo: 10/12/25 Identificador: 134
Fin:            11/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Flujo de caja proyectado
Comienzo:  11/12/25 Id.:   135
Fin: 16/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Modelar ingresos mensuales del proyecto por hito de pago contractual (15 % H1-H
Comienzo: 11/12/25 Identificador: 136
Fin:            12/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Modelar egresos mensuales según cronograma operativo del proyecto
Comienzo: 12/12/25 Identificador: 137
Fin:            15/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar flujo de caja proyectado mes a mes y emitir documento financiero
Comienzo: 15/12/25 Identificador: 138
Fin:            16/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Fuentes de financiación y uso de fondos
Comienzo:  16/12/25 Id.:   139
Fin: 19/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Identificar fuentes de financiación contractual del proyecto y aportes del operado
Comienzo: 16/12/25 Identificador: 140
Fin:            17/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Mapear el uso planificado de los fondos por categoría de gasto y por hito
Comienzo: 17/12/25 Identificador: 141
Fin:            18/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar documento de fuentes y usos de fondos del proyecto
Comienzo: 18/12/25 Identificador: 142
Fin:            19/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Evaluación financiera — VPN, TIR, B/C
Comienzo:  19/12/25 Id.:   143
Fin: 24/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Definir WACC del proyecto (11,85 % E.A.) y horizonte de evaluación financiera
Comienzo: 19/12/25 Identificador: 144
Fin:            22/12/25 Dur:                1 día
RE:            Coordinadores de campo[0]

Calcular indicadores financieros del proyecto (VPN, TIR, MIRR, B/C)
Comienzo: 22/12/25 Identificador: 145
Fin:            23/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar informe de evaluación financiera con interpretación de resultados
Comienzo: 23/12/25 Identificador: 146
Fin:            24/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Coordinadores de campo[0]

 Análisis de sensibilidad variables críticas
Comienzo:  24/12/25 Id.:   147
Fin: 29/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Identificar variables críticas (precio, productividad, plazos, costos) para el análisis
Comienzo: 24/12/25 Identificador: 148
Fin:            25/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Modelar escenarios favorable, base y adverso variando los parámetros críticos
Comienzo: 25/12/25 Identificador: 149
Fin:            26/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar matriz de sensibilidad y emitir conclusiones para la dirección
Comienzo: 26/12/25 Identificador: 150
Fin:            29/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Estudio Social y Ambiental
Comienzo:  28/11/25 Id.:   151
Fin: 29/12/25 Dur.: 21 días
Compl.: 100%

 Matriz RAM riesgos sociales y ambientales
Comienzo:  28/11/25 Id.:   152
Fin: 5/12/25 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Identificar riesgos sociales del proyecto (interlocución, salvaguardas, conflictos pr
Comienzo: 28/11/25 Identificador: 153
Fin:            1/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Identificar riesgos ambientales del proyecto (huella, residuos, emisiones, ecosiste
Comienzo: 1/12/25 Identificador: 154
Fin:            2/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Calificar cada riesgo por probabilidad e impacto y estimar exposición socioambien
Comienzo: 2/12/25 Identificador: 155
Fin:            3/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar matriz RAM con plan de respuesta por riesgo identificado
Comienzo: 3/12/25 Identificador: 156
Fin:            5/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Análisis ciclo de vida ambiental
Comienzo:  5/12/25 Id.:   157
Fin: 11/12/25 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Definir alcance y unidad funcional del análisis de ciclo de vida según ISO 14040 e IS
Comienzo: 5/12/25 Identificador: 158
Fin:            8/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Modelar las fases del ciclo de vida del proyecto (extracción, uso, fin de vida)
Comienzo: 8/12/25 Identificador: 159
Fin:            9/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar análisis de ciclo de vida ambiental con conclusiones técnicas
Comienzo: 9/12/25 Identificador: 160
Fin:            11/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Flujos entradas y salidas — huella ambiental
Comienzo:  11/12/25 Id.:   161
Fin: 17/12/25 Dur.: 4 días
Compl.: 100%

Cuantificar entradas del proyecto (energía, agua, materiales, combustible) por fas
Comienzo: 11/12/25 Identificador: 162
Fin:            12/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Cuantificar salidas del proyecto (residuos sólidos, emisiones GEI, vertimientos) po
Comienzo: 12/12/25 Identificador: 163
Fin:            15/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar balance de flujos y huella ambiental agregada del proyecto
Comienzo: 15/12/25 Identificador: 164
Fin:            17/12/25 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Matriz P5 de sostenibilidad
Comienzo:  17/12/25 Id.:   165
Fin: 22/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Aplicar GPM P5 Standard v4.0 al proyecto (People, Planet, Prosperity, Process, Pro
Comienzo: 17/12/25 Identificador: 166
Fin:            18/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Calificar cada dimensión P5 e identificar acciones de sostenibilidad por área
Comienzo: 18/12/25 Identificador: 167
Fin:            19/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar matriz P5 con plan de acción de sostenibilidad del proyecto
Comienzo: 19/12/25 Identificador: 168
Fin:            22/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Cálculo huella de carbono (ISO 14064 / GHG Protocol)
Comienzo:  22/12/25 Id.:   169
Fin: 24/12/25 Dur.: 2 días
Compl.: 100%

Aplicar factores de emisión UPME 2024 y GHG Protocol a los flujos del proyecto
Comienzo: 22/12/25 Identificador: 170
Fin:            23/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Calcular huella de carbono total (24,7 tCO2eq estimadas) y por alcance 1, 2 y 3
Comienzo: 23/12/25 Identificador: 171
Fin:            24/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar reporte de huella de carbono según ISO 14064 y GHG Protocol
Comienzo: 23/12/25 Identificador: 172
Fin:            24/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Plan mitigación de impacto ambiental
Comienzo:  24/12/25 Id.:   173
Fin: 29/12/25 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Identificar impactos ambientales significativos del proyecto a mitigar
Comienzo: 24/12/25 Identificador: 174
Fin:            25/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0]

Diseñar medidas de mitigación por impacto (jerarquía: evitar, reducir, restaurar, c
Comienzo: 25/12/25 Identificador: 175
Fin:            26/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar plan de mitigación con responsables, plazos e indicadores de seguimien
Comienzo: 26/12/25 Identificador: 176
Fin:            29/12/25 Dur:                1 día
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder de Consolidación[0]

 FASE 2: Alistamiento y Planeación — Hito 1
Comienzo:  29/12/25 Id.:   177
Fin: 10/2/26 Dur.: 31 días
Compl.: 100%

 Alistamiento de Insumos (E1.1)
Comienzo:  29/12/25 Id.:   178
Fin: 31/12/25 Dur.: 2 días
Compl.: 100%

 Inventario fuentes información catastral (E1.1.1)
Comienzo:  29/12/25 Id.:   179
Fin: 31/12/25 Dur.: 2 días
Compl.: 100%

Identificar fuentes oficiales del IGAC, alcaldía y entidades para insumos catastrale
Comienzo: 29/12/25 Identificador: 180
Fin:            30/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Recopilar y verificar disponibilidad de cada fuente de información catastral
Comienzo: 30/12/25 Identificador: 181
Fin:            31/12/25 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar inventario estructurado de fuentes de información catastral del proyec
Comienzo: 30/12/25 Identificador: 182
Fin:            31/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Reporte novedades y cambios en insumos (E1.2.1.8)
Comienzo:  29/12/25 Id.:   183
Fin: 31/12/25 Dur.: 2 días
Compl.: 100%

Identificar novedades y cambios en los insumos respecto al diagnóstico inicial
Comienzo: 29/12/25 Identificador: 184
Fin:            30/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0], Auxiliares administrativos[0]

Analizar impacto de los cambios en el plan operativo del proyecto
Comienzo: 30/12/25 Identificador: 185
Fin:            31/12/25 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0]

Consolidar reporte técnico de novedades y cambios en insumos
Comienzo: 30/12/25 Identificador: 186
Fin:            31/12/25 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Auxiliares administrativos[0]

 Plan Operativo del Proyecto (E1.1.3)
Comienzo:  31/12/25 Id.:   187
Fin: 7/1/26 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

 Plan de contratación (E1.1.2)
Comienzo:  31/12/25 Id.:   188
Fin: 2/1/26 Dur.: 2 días
Compl.: 100%

Definir perfiles, cantidades y secuencia de contratación del equipo del proyecto
Comienzo: 31/12/25 Identificador: 189
Fin:            1/1/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0]

Elaborar cronograma y mecanismos de contratación por categoría de personal
Comienzo: 1/1/26 Identificador: 190
Fin:            2/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar plan de contratación con responsables y plazos
Comienzo: 1/1/26 Identificador: 191
Fin:            2/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Cronograma inicial (E1.1.3.1)
Comienzo:  2/1/26 Id.:   192
Fin: 7/1/26 Dur.: 3 días
Compl.: 100%

Definir hitos contractuales H0-H7 y duraciones por bloque del proyecto
Comienzo: 2/1/26 Identificador: 193
Fin:            5/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Programar cuentas de control y paquetes de trabajo con dependencias preliminar
Comienzo: 5/1/26 Identificador: 194
Fin:            6/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar cronograma inicial del proyecto con duración total estimada
Comienzo: 6/1/26 Identificador: 195
Fin:            7/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Matriz de riesgos inicial (E1.1.3.2)
Comienzo:  31/12/25 Id.:   196
Fin: 7/1/26 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Identificar riesgos del proyecto por categoría (técnicos, operativos, sociales, contr
Comienzo: 31/12/25 Identificador: 197
Fin:            2/1/26 Dur:                2 días
RE:            Líder Social[0]

Calificar probabilidad e impacto preliminar por riesgo identificado
Comienzo: 2/1/26 Identificador: 198
Fin:            5/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Estimar VME preliminar y proponer estrategia de respuesta por riesgo
Comienzo: 5/1/26 Identificador: 199
Fin:            6/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar matriz de riesgos inicial con responsables y disparadores de respuesta
Comienzo: 6/1/26 Identificador: 200
Fin:            7/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Plan de Gestión Integral del Proyecto — PGIP (E1.2.1)
Comienzo:  7/1/26 Id.:   201
Fin: 26/1/26 Dur.: 13 días
Compl.: 100%

 Cronograma definitivo (E1.2.1.1)
Comienzo:  7/1/26 Id.:   202
Fin: 26/1/26 Dur.: 13 días
Compl.: 100%

Refinar el cronograma inicial integrando dependencias técnicas y operativas reale
Comienzo: 7/1/26 Identificador: 203
Fin:            12/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Aplicar PERT beta-normal por paquete de trabajo y calcular ruta crítica
Comienzo: 12/1/26 Identificador: 204
Fin:            15/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Validar fechas y holguras con líderes técnicos y ajustar paralelismos
Comienzo: 15/1/26 Identificador: 205
Fin:            20/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar cronograma definitivo del proyecto con línea base de tiempo aprobada
Comienzo: 20/1/26 Identificador: 206
Fin:            26/1/26 Dur:                4 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Matriz de riesgos definitiva (E1.2.1.2)
Comienzo:  7/1/26 Id.:   207
Fin: 26/1/26 Dur.: 13 días
Compl.: 100%

Refinar identificación de riesgos a partir del catálogo inicial y aporte de líderes
Comienzo: 7/1/26 Identificador: 208
Fin:            12/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Realizar análisis cuantitativo VME con impactos monetarios calibrados
Comienzo: 12/1/26 Identificador: 209
Fin:            15/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Definir plan de respuesta detallado por riesgo (evitar, transferir, mitigar, aceptar)
Comienzo: 15/1/26 Identificador: 210
Fin:            20/1/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar matriz de riesgos definitiva y validar reserva de contingencia derivada
Comienzo: 20/1/26 Identificador: 211
Fin:            26/1/26 Dur:                4 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Plan de Calidad (E1.2.1.3)
Comienzo:  7/1/26 Id.:   212
Fin: 26/1/26 Dur.: 13 días
Compl.: 100%

Definir umbrales de calidad del proyecto (Q ≥ 95 %, CPI/SPI ≥ 0,95) y disparadores
Comienzo: 7/1/26 Identificador: 213
Fin:            12/1/26 Dur:                3 días
RE:            Coordinador de calidad[0]

Diseñar métricas, indicadores y formatos de aseguramiento y control de calidad
Comienzo: 12/1/26 Identificador: 214
Fin:            15/1/26 Dur:                3 días
RE:            Coordinador de calidad[0], ARL RIESGO 5

Definir protocolos de auditoría interna y de gestión de no conformidades
Comienzo: 15/1/26 Identificador: 215
Fin:            20/1/26 Dur:                3 días
RE:            Coordinador de calidad[0], ARL RIESGO 5

Consolidar Plan de Calidad articulado con ISO 9001 y especificaciones IGAC
Comienzo: 20/1/26 Identificador: 216
Fin:            26/1/26 Dur:                4 días
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder de Consolidación[0]

 Plan de Diálogo e Interlocución Social PDI (E1.2.1.4)
Comienzo:  7/1/26 Id.:   217
Fin: 15/1/26 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Caracterizar interesados sociales del territorio y mapear sus expectativas
Comienzo: 7/1/26 Identificador: 218
Fin:            8/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0]

Diseñar estructura de interlocución por niveles N1 a N4 con salvaguardas étnicas
Comienzo: 8/1/26 Identificador: 219
Fin:            9/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Definir protocolos de comunicación, escalamiento y resolución de conflictos socia
Comienzo: 9/1/26 Identificador: 220
Fin:            13/1/26 Dur:                2 días
RE:            Líder Social[0], Mesa de Ayuda[0]

Consolidar PDI con cronograma y responsables por nivel de interlocución
Comienzo: 13/1/26 Identificador: 221
Fin:            15/1/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

 Plan de Comunicaciones (E1.2.1.5)
Comienzo:  15/1/26 Id.:   222
Fin: 26/1/26 Dur.: 7 días
Compl.: 100%

Caracterizar audiencias internas y externas del proyecto con necesidades de inform
Comienzo: 15/1/26 Identificador: 223
Fin:            16/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Diseñar matriz de comunicaciones C01-C20 con canales, frecuencias y responsable
Comienzo: 16/1/26 Identificador: 224
Fin:            19/1/26 Dur:                1 día
RE:            Mesa de Ayuda[0]

Definir protocolos de escalamiento N1-N5 y gestión de comunicaciones de crisis
Comienzo: 19/1/26 Identificador: 225
Fin:            21/1/26 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar Plan de Comunicaciones articulado con interesados E01-E18
Comienzo: 21/1/26 Identificador: 226
Fin:            26/1/26 Dur:                3 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Plan del componente económico (E1.2.1.6)
Comienzo:  15/1/26 Id.:   227
Fin: 26/1/26 Dur.: 7 días
Compl.: 100%

Definir alcance del componente económico (valuación, ZHF, ZHG, tabla de valores
Comienzo: 15/1/26 Identificador: 228
Fin:            16/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Coordinadores de campo[0]

Diseñar metodología de avalúo masivo conforme a Resolución IGAC 1040 de 2023
Comienzo: 16/1/26 Identificador: 229
Fin:            19/1/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinadores de campo[0]

Definir protocolos de validación con comité técnico de avalúos y trazabilidad
Comienzo: 19/1/26 Identificador: 230
Fin:            21/1/26 Dur:                2 días
RE:            Director de proyecto[0], Coordinadores de campo[0]

Consolidar Plan del componente económico con cronograma y entregables por cic
Comienzo: 21/1/26 Identificador: 231
Fin:            26/1/26 Dur:                3 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Plan de transferencia de conocimiento (E1.2.1.7)
Comienzo:  15/1/26 Id.:   232
Fin: 26/1/26 Dur.: 7 días
Compl.: 100%

Identificar conocimiento crítico del proyecto a transferir al IGAC y a Buenavista
Comienzo: 15/1/26 Identificador: 233
Fin:            16/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Diseñar metodología de transferencia (talleres, manuales, capacitaciones in situ)
Comienzo: 16/1/26 Identificador: 234
Fin:            19/1/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Definir productos de la transferencia (memoria técnica, repositorio documental)
Comienzo: 19/1/26 Identificador: 235
Fin:            21/1/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

Consolidar Plan de transferencia con cronograma de actividades y responsables
Comienzo: 21/1/26 Identificador: 236
Fin:            26/1/26 Dur:                3 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

 Preparación Arranque Operativo ★Fast Tracking★
Comienzo:  26/1/26 Id.:   237
Fin: 10/2/26 Dur.: 11 días
Compl.: 100%

 Contratación reconocedores prediales
Comienzo:  26/1/26 Id.:   238
Fin: 3/2/26 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Definir perfil técnico y términos de referencia para reconocedores prediales
Comienzo: 26/1/26 Identificador: 239
Fin:            27/1/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0], Líder de reconocimiento[0]

Publicar convocatoria abierta priorizando candidatos locales de Buenavista
Comienzo: 27/1/26 Identificador: 240
Fin:            28/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Evaluar candidatos por competencias técnicas y experiencia en campo
Comienzo: 28/1/26 Identificador: 241
Fin:            2/2/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Formalizar contratos de prestación de servicios a destajo con los seleccionados
Comienzo: 2/2/26 Identificador: 242
Fin:            3/2/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0]

 Contratación profesionales SIG operativo
Comienzo:  26/1/26 Id.:   243
Fin: 3/2/26 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Definir perfil de técnicos SIG con experiencia en QGIS y modelo LADM-COL
Comienzo: 26/1/26 Identificador: 244
Fin:            27/1/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0], Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0]

Publicar convocatoria y receptar hojas de vida de candidatos calificados
Comienzo: 27/1/26 Identificador: 245
Fin:            28/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Aplicar prueba técnica práctica en QGIS y entrevista por competencias
Comienzo: 28/1/26 Identificador: 246
Fin:            2/2/26 Dur:                3 días
RE:            Director de proyecto[0]

Formalizar contratos laborales o de prestación de servicios con los técnicos SIG
Comienzo: 2/2/26 Identificador: 247
Fin:            3/2/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0], Líder jurídico[0]

 Contratación profesionales calidad operativo
Comienzo:  26/1/26 Id.:   248
Fin: 3/2/26 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Definir perfil de auxiliares de calidad con experiencia en catastro multipropósito
Comienzo: 26/1/26 Identificador: 249
Fin:            27/1/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0], Coordinador de calidad[0]

Publicar convocatoria y receptar hojas de vida de candidatos calificados
Comienzo: 27/1/26 Identificador: 250
Fin:            28/1/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Evaluar candidatos por competencias en aseguramiento y control de calidad
Comienzo: 28/1/26 Identificador: 251
Fin:            2/2/26 Dur:                3 días
RE:            Coordinador de calidad[0]

Formalizar contratos con los auxiliares de calidad seleccionados
Comienzo: 2/2/26 Identificador: 252
Fin:            3/2/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0], Coordinador de calidad[0]

 Capacitación equipo operativo (IGAC+QField+LADM-COL)
Comienzo:  3/2/26 Id.:   253
Fin: 10/2/26 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Preparar contenidos de capacitación en lineamientos IGAC, QField y modelo LADM
Comienzo: 3/2/26 Identificador: 254
Fin:            5/2/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0]

Ejecutar capacitación técnica al equipo de reconocedores, SIG y calidad
Comienzo: 5/2/26 Identificador: 255
Fin:            9/2/26 Dur:                2 días
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder jurídico[0]

Aplicar evaluación de competencias adquiridas y emitir certificación interna
Comienzo: 9/2/26 Identificador: 256
Fin:            10/2/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinadores de campo[0]

 FASE 3: Ciclo Operativo — Hitos 2 al 6
Comienzo:  9/2/26 Id.:   257
Fin: 8/9/26 Dur.: 151 días
Compl.: 52%

Componente Social: Interlocución (Fase 3 - por ciclo)
Comienzo:  9/2/26 Id.:   258
Fin: 19/3/26 Dur.: 28 días
Compl.: 100%

Interlocución nivel 1: institucional y comunitaria
Comienzo:  9/2/26 Id.:   259
Fin: 11/2/26 Dur.: 2 días
Compl.: 100%

Convocar a entidades institucionales y líderes comunitarios para apertura N1
Comienzo: 9/2/26 Identificador: 260
Fin:            10/2/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0]

Realizar jornadas de socialización del proyecto a nivel institucional y comunitario
Comienzo: 10/2/26 Identificador: 261
Fin:            11/2/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Documentar resultados de la interlocución N1 con actas y registros
Comienzo: 10/2/26 Identificador: 262
Fin:            11/2/26 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Líder Social[0], Auxiliar Jurídico[0], Auxiliares Sociales[0]

Interlocución niveles 2 y 3 por ciclo de hito
Comienzo:  11/2/26 Id.:   263
Fin: 19/3/26 Dur.: 26 días
Compl.: 100%

Convocar comunidades por UIT para socialización detallada del levantamiento (N2
Comienzo: 11/2/26 Identificador: 264
Fin:            18/2/26 Dur:                5 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0], Auxiliare

Ejecutar interlocución N2 y N3 con comunidades del ciclo correspondiente
Comienzo: 18/2/26 Identificador: 265
Fin:            6/3/26 Dur:                12 días
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Gestionar la autorización comunitaria para inicio del levantamiento de campo
Comienzo: 6/3/26 Identificador: 266
Fin:            13/3/26 Dur:                5 días
RE:            Director de proyecto[0], Líder de reconocimiento[0], Líder Social[0]

Documentar acuerdos comunitarios y autorización para inicio de campo
Comienzo: 13/3/26 Identificador: 267
Fin:            19/3/26 Dur:                4 días
RE:            Director de proyecto[0], Líder Social[0]

Sistematización de cartografía social participativa
Comienzo:  25/2/26 Id.:   268
Fin: 5/3/26 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Recopilar cartografía social elaborada en jornadas comunitarias por UIT
Comienzo: 25/2/26 Identificador: 269
Fin:            26/2/26 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Líder Social[0]

Sistematizar la cartografía social participativa en formato digital georreferenciado
Comienzo: 26/2/26 Identificador: 270
Fin:            4/3/26 Dur:                4 días
RE:            Líder jurídico[0], Líder Social[0], ARL RIESGO 5

Consolidar documento de cartografía social participativa por ciclo de hito
Comienzo: 4/3/26 Identificador: 271
Fin:            5/3/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0], Líder Social[0]

Registros de asistencia y evidencias de convocatoria
Comienzo:  4/3/26 Id.:   272
Fin: 12/3/26 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Registrar asistencia formal a jornadas de interlocución N1, N2 y N3
Comienzo: 4/3/26 Identificador: 273
Fin:            5/3/26 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Líder Social[0], Auxiliar Jurídico[0], Auxiliares Sociales[0]

Compilar evidencias de convocatoria (volanteo, perifoneo, redes sociales locales)
Comienzo: 5/3/26 Identificador: 274
Fin:            11/3/26 Dur:                4 días
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Consolidar carpeta de registros de asistencia y evidencias por ciclo
Comienzo: 11/3/26 Identificador: 275
Fin:            12/3/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0], Auxiliares 

Componente Físico-Jurídico: Levantamiento Predial (Fase 3 - por ciclo)
Comienzo:  19/3/26 Id.:   276
Fin: 28/5/26 Dur.: 50 días
Compl.: 57%

Levantamiento predial: directo, indirecto, declarativo y colaborativo
Comienzo:  19/3/26 Id.:   277
Fin: 14/5/26 Dur.: 40 días
Compl.: 25%

Planificar rutas de levantamiento por UIT y asignar reconocedores por sector
Comienzo: 19/3/26 Identificador: 278
Fin:            25/3/26 Dur:                4 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder jurídico[0]

Ejecutar levantamiento predial combinando métodos directo, indirecto y declarat
Comienzo: 25/3/26 Identificador: 279
Fin:            6/5/26 Dur:                30 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Reconocedores (a destajo según volumen), Pr

Documentar y validar registros de levantamiento por ciclo en QField
Comienzo: 6/5/26 Identificador: 280
Fin:            14/5/26 Dur:                6 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Captura de atributos físicos: área, construcciones, uso (QField)
Comienzo:  26/3/26 Id.:   281
Fin: 14/5/26 Dur.: 35 días
Compl.: 89%

Configurar formularios QField para captura de atributos físicos por predio
Comienzo: 26/3/26 Identificador: 282
Fin:            31/3/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Capturar atributos físicos del predio (área, construcciones, uso del suelo)
Comienzo: 31/3/26 Identificador: 283
Fin:            8/5/26 Dur:                28 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Validar consistencia de los atributos físicos capturados con QField
Comienzo: 8/5/26 Identificador: 284
Fin:            14/5/26 Dur:                4 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Registro fotográfico georreferenciado de predios
Comienzo:  26/3/26 Id.:   285
Fin: 14/5/26 Dur.: 35 días
Compl.: 20%

Configurar dispositivos para captura fotográfica georreferenciada en QField
Comienzo: 26/3/26 Identificador: 286
Fin:            31/3/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Tomar fotografías georreferenciadas de los predios levantados
Comienzo: 31/3/26 Identificador: 287
Fin:            8/5/26 Dur:                28 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Validar y archivar el registro fotográfico georreferenciado por ciclo
Comienzo: 8/5/26 Identificador: 288
Fin:            14/5/26 Dur:                4 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0], Auxiliares administrativos[0], A

Verificación jurídica: titularidad y forma de tenencia
Comienzo:  2/4/26 Id.:   289
Fin: 28/5/26 Dur.: 40 días
Compl.: 90%

Solicitar certificados de tradición y libertad a ORIP para predios del ciclo
Comienzo: 2/4/26 Identificador: 290
Fin:            8/4/26 Dur:                4 días
RE:            Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Verificar titularidad jurídica y caracterizar forma de tenencia (propiedad, posesión
Comienzo: 8/4/26 Identificador: 291
Fin:            22/5/26 Dur:                32 días
RE:            Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Documentar resultados de la verificación jurídica por predio del ciclo
Comienzo: 22/5/26 Identificador: 292
Fin:            28/5/26 Dur:                4 días
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Informe de predios no atendidos con justificación técnica
Comienzo:  7/5/26 Id.:   293
Fin: 14/5/26 Dur.: 5 días
Compl.: 100%

Identificar predios no atendidos durante el ciclo y causas técnicas asociadas
Comienzo: 7/5/26 Identificador: 294
Fin:            8/5/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Documentar justificación técnica detallada por cada predio no atendido
Comienzo: 8/5/26 Identificador: 295
Fin:            13/5/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar informe de predios no atendidos para reprogramación o cierre del caso
Comienzo: 13/5/26 Identificador: 296
Fin:            14/5/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

Componente SIG: Procesamiento y Estructuración (Fase 3 - por ciclo)
Comienzo:  2/4/26 Id.:   297
Fin: 8/5/26 Dur.: 26 días
Compl.: 79%

Estructuración base catastral LADM-COL V.1.0
Comienzo:  2/4/26 Id.:   298
Fin: 20/4/26 Dur.: 12 días
Compl.: 83%

Importar datos del levantamiento de campo a la base catastral LADM-COL V.1.0
Comienzo: 2/4/26 Identificador: 299
Fin:            6/4/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder de Consolidación[0], Pólizas contractual

Estructurar entidades, atributos y relaciones según modelo LADM-COL extendido
Comienzo: 6/4/26 Identificador: 300
Fin:            16/4/26 Dur:                8 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Validar estructura completa de la base catastral del ciclo
Comienzo: 16/4/26 Identificador: 301
Fin:            20/4/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Validación topológica y correcciones geométricas
Comienzo:  9/4/26 Id.:   302
Fin: 23/4/26 Dur.: 10 días
Compl.: 40%

Aplicar reglas topológicas estándar IGAC sobre la base predial del ciclo
Comienzo: 9/4/26 Identificador: 303
Fin:            13/4/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder jurídico[0], Pólizas contractuales (4 amp

Corregir errores topológicos identificados (superposiciones, vacíos, geometrías inv
Comienzo: 13/4/26 Identificador: 304
Fin:            21/4/26 Dur:                6 días
RE:            Líder jurídico[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0]

Generar reporte de validación topológica con errores corregidos y residuales
Comienzo: 21/4/26 Identificador: 305
Fin:            23/4/26 Dur:                2 días
RE:            Líder jurídico[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0]

Consistencia gráfico-alfanumérica de la base predial
Comienzo:  14/4/26 Id.:   306
Fin: 28/4/26 Dur.: 10 días
Compl.: 80%

Identificar discrepancias entre la información gráfica y alfanumérica del ciclo
Comienzo: 14/4/26 Identificador: 307
Fin:            16/4/26 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Corregir inconsistencias detectadas y consolidar consistencia gráfico-alfanumérica
Comienzo: 16/4/26 Identificador: 308
Fin:            24/4/26 Dur:                6 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Validar consistencia final y emitir reporte de calidad del ciclo
Comienzo: 24/4/26 Identificador: 309
Fin:            28/4/26 Dur:                2 días
RE:            Coordinador de calidad[0]

Generación ZHF preliminares totalidad municipio (E2.4.8)
Comienzo:  2/4/26 Id.:   310
Fin: 14/4/26 Dur.: 8 días
Compl.: 100%

Recopilar variables físicas del territorio (pendiente, cobertura, suelos, agua)
Comienzo: 2/4/26 Identificador: 311
Fin:            6/4/26 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Generar polígonos de Zonas Homogéneas Físicas preliminares para Buenavista
Comienzo: 6/4/26 Identificador: 312
Fin:            10/4/26 Dur:                4 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Validar ZHF preliminares con líder SIG y líder económico
Comienzo: 10/4/26 Identificador: 313
Fin:            14/4/26 Dur:                2 días
RE:            Líder jurídico[0]

Generación archivo avance levantamiento (E2.4.3)
Comienzo:  28/4/26 Id.:   314
Fin: 8/5/26 Dur.: 8 días
Compl.: 100%

Extraer datos del avance del ciclo desde la base predial estructurada
Comienzo: 28/4/26 Identificador: 315
Fin:            30/4/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Generar archivo de avance de levantamiento en formato estándar IGAC
Comienzo: 30/4/26 Identificador: 316
Fin:            6/5/26 Dur:                4 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)

Validar archivo de avance y entregar al equipo de calidad
Comienzo: 6/5/26 Identificador: 317
Fin:            8/5/26 Dur:                2 días
RE:            Coordinador de calidad[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Componente Económico: Valuación (Fase 3 - por ciclo)
Comienzo:  26/3/26 Id.:   318
Fin: 26/5/26 Dur.: 43 días
Compl.: 80%

Inicio ZHG y estudio económico preliminar (E2.4.9.1)
Comienzo:  26/3/26 Id.:   319
Fin: 13/4/26 Dur.: 12 días
Compl.: 83%

Recopilar variables económicas del territorio (precios, usos, accesibilidad)
Comienzo: 26/3/26 Identificador: 320
Fin:            30/3/26 Dur:                2 días
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

Generar polígonos preliminares de Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG)
Comienzo: 30/3/26 Identificador: 321
Fin:            9/4/26 Dur:                8 días
RE:            Coordinadores de campo[0]

Consolidar estudio económico preliminar inicial del ciclo
Comienzo: 9/4/26 Identificador: 322
Fin:            13/4/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Coordinadores de campo[0]

Investigación mercado inmobiliario: puntos validados (E2.4.9.2)
Comienzo:  31/3/26 Id.:   323
Fin: 5/5/26 Dur.: 25 días
Compl.: 84%

Identificar puntos de investigación del mercado inmobiliario en el territorio
Comienzo: 31/3/26 Identificador: 324
Fin:            6/4/26 Dur:                4 días
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

Realizar visitas de campo y entrevistas para recopilar precios validados
Comienzo: 6/4/26 Identificador: 325
Fin:            30/4/26 Dur:                18 días
RE:            Director de proyecto[0], Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de c

Consolidar base de puntos validados del mercado inmobiliario del ciclo
Comienzo: 30/4/26 Identificador: 326
Fin:            5/5/26 Dur:                3 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de

Definición polígonos ZHG para validación (E2.4.9.3)
Comienzo:  14/4/26 Id.:   327
Fin: 5/5/26 Dur.: 15 días
Compl.: 100%

Refinar polígonos ZHG preliminares con los puntos del mercado inmobiliario
Comienzo: 14/4/26 Identificador: 328
Fin:            17/4/26 Dur:                3 días
RE:            Auxiliares administrativos[0], Coordinadores de campo[0]

Definir polígonos ZHG finales para someter a validación del comité técnico
Comienzo: 17/4/26 Identificador: 329
Fin:            30/4/26 Dur:                9 días
RE:            Director de proyecto[0], Coordinadores de campo[0]

Generar documento de polígonos ZHG para validación con soportes técnicos
Comienzo: 30/4/26 Identificador: 330
Fin:            5/5/26 Dur:                3 días
RE:            Coordinadores de campo[0]

Liquidación de avalúos catastrales (E2.4.10.1 / E2.4.10.2)
Comienzo:  23/4/26 Id.:   331
Fin: 14/5/26 Dur.: 15 días
Compl.: 67%

Aplicar metodología de valuación masiva sobre los predios del ciclo
Comienzo: 23/4/26 Identificador: 332
Fin:            28/4/26 Dur:                3 días
RE:            Coordinadores de campo[0], Componente económico

Liquidar avalúos catastrales por predio integrando ZHF, ZHG y tabla de valores
Comienzo: 28/4/26 Identificador: 333
Fin:            12/5/26 Dur:                10 días
RE:            Líder jurídico[0], Coordinadores de campo[0]

Validar la liquidación de avalúos y consolidar reporte del ciclo
Comienzo: 12/5/26 Identificador: 334
Fin:            14/5/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Coordinadores de campo[0]

Tabla de valores unitarios aprobada (comité técnico) (E2.7.2.1)
Comienzo:  14/5/26 Id.:   335
Fin: 26/5/26 Dur.: 8 días
Compl.: 50%

Preparar propuesta de tabla de valores unitarios con soportes del ciclo
Comienzo: 14/5/26 Identificador: 336
Fin:            18/5/26 Dur:                2 días
RE:            Coordinadores de campo[0]

Someter a deliberación del comité técnico la tabla de valores unitarios
Comienzo: 18/5/26 Identificador: 337
Fin:            22/5/26 Dur:                4 días
RE:            Director de proyecto[0], Coordinadores de campo[0]

Documentar aprobación formal y emitir tabla de valores unitarios oficial
Comienzo: 22/5/26 Identificador: 338
Fin:            26/5/26 Dur:                2 días
RE:            Coordinadores de campo[0]

Componente Calidad: Aseguramiento y Control (Fase 3 - por ciclo)
Comienzo:  19/3/26 Id.:   339
Fin: 5/6/26 Dur.: 56 días
Compl.: 95%

Formatos de aseguramiento de calidad interna y externa
Comienzo:  19/3/26 Id.:   340
Fin: 12/5/26 Dur.: 38 días
Compl.: 100%

Aplicar formatos de aseguramiento de calidad a los entregables del ciclo
Comienzo: 19/3/26 Identificador: 341
Fin:            31/3/26 Dur:                8 días
RE:            Coordinador de calidad[0], ARL RIESGO 5

Diligenciar formatos de control interno y externo por entregable
Comienzo: 31/3/26 Identificador: 342
Fin:            4/5/26 Dur:                24 días
RE:            ARL RIESGO 5

Consolidar carpeta de formatos de calidad del ciclo
Comienzo: 4/5/26 Identificador: 343
Fin:            12/5/26 Dur:                6 días
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder de Consolidación[0], ARL RIESGO 5

Informe de avance identificación física por hito
Comienzo:  30/4/26 Id.:   344
Fin: 14/5/26 Dur.: 10 días
Compl.: 80%

Compilar datos del componente físico del ciclo (predios levantados, atributos)
Comienzo: 30/4/26 Identificador: 345
Fin:            4/5/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Analizar indicadores de avance de la identificación física del ciclo
Comienzo: 4/5/26 Identificador: 346
Fin:            12/5/26 Dur:                6 días
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Redactar informe de avance de identificación física del hito
Comienzo: 12/5/26 Identificador: 347
Fin:            14/5/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0]

Informe de avance identificación jurídica por hito
Comienzo:  14/5/26 Id.:   348
Fin: 28/5/26 Dur.: 10 días
Compl.: 80%

Compilar datos del componente jurídico del ciclo (verificación ORIP, tenencia)
Comienzo: 14/5/26 Identificador: 349
Fin:            18/5/26 Dur:                2 días
RE:            Coordinador de calidad[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Analizar indicadores de avance de la identificación jurídica del ciclo
Comienzo: 18/5/26 Identificador: 350
Fin:            26/5/26 Dur:                6 días
RE:            Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Redactar informe de avance de identificación jurídica del hito
Comienzo: 26/5/26 Identificador: 351
Fin:            28/5/26 Dur:                2 días
RE:            Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0]

Acta de validación comité técnico (E2.7.1.1 / E2.7.2.1)
Comienzo:  14/5/26 Id.:   352
Fin: 22/5/26 Dur.: 6 días
Compl.: 100%

Convocar comité técnico para validación de entregables del ciclo
Comienzo: 14/5/26 Identificador: 353
Fin:            15/5/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0]

Ejecutar sesión de validación con deliberación técnica del ciclo
Comienzo: 15/5/26 Identificador: 354
Fin:            21/5/26 Dur:                4 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Firmar acta de validación del comité técnico con decisiones del ciclo
Comienzo: 21/5/26 Identificador: 355
Fin:            22/5/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0]

Validación final: XTF e informe de no inconsistencias (E2.7.2.2)
Comienzo:  22/5/26 Id.:   356
Fin: 5/6/26 Dur.: 10 días
Compl.: 100%

Generar archivo XTF del ciclo con la base predial estructurada y validada
Comienzo: 22/5/26 Identificador: 357
Fin:            26/5/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder de Consolidación[0], Pólizas contractual

Ejecutar validación final del XTF con ILISuite y reportar resultados
Comienzo: 26/5/26 Identificador: 358
Fin:            3/6/26 Dur:                6 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Consolidar informe de no inconsistencias y entregar XTF al IGAC
Comienzo: 3/6/26 Identificador: 359
Fin:            5/6/26 Dur:                2 días
RE:            Líder de Consolidación[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Entregables Transversales por Hito (Fase 3 - por ciclo)
Comienzo:  9/2/26 Id.:   360
Fin: 8/9/26 Dur.: 151 días
Compl.: 20%

Informe mensual de seguimiento y control del proyecto
Comienzo:  9/2/26 Id.:   361
Fin: 8/9/26 Dur.: 151 días
Compl.: 20%

Compilar indicadores EVM (CPI, SPI, Q) y avance físico-financiero del periodo
Comienzo: 9/2/26 Identificador: 362
Fin:            23/3/26 Dur:                30 días
RE:            Coordinador de calidad[0]

Redactar informe mensual de seguimiento con análisis de desempeño del periodo
Comienzo: 23/3/26 Identificador: 363
Fin:            27/7/26 Dur:                90 días
RE:            Coordinador de calidad[0]

Distribuir el informe a interesados clave según Plan de Comunicaciones (C10)
Comienzo: 27/7/26 Identificador: 364
Fin:            8/9/26 Dur:                31 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Informe mensual de actividades de comunicaciones
Comienzo:  9/2/26 Id.:   365
Fin: 8/9/26 Dur.: 151 días
Compl.: 20%

Compilar actividades de comunicación ejecutadas durante el periodo
Comienzo: 9/2/26 Identificador: 366
Fin:            23/3/26 Dur:                30 días
RE:            Mesa de Ayuda[0]

Analizar cumplimiento de la matriz de comunicaciones C01-C20
Comienzo: 23/3/26 Identificador: 367
Fin:            27/7/26 Dur:                90 días
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Redactar y distribuir informe mensual de actividades de comunicaciones
Comienzo: 27/7/26 Identificador: 368
Fin:            8/9/26 Dur:                31 días
RE:            Comunicaciones

 FASE 4: Cierre Postoperativo — Hito 7
Comienzo:  8/9/26 Id.:   369
Fin: 7/10/26 Dur.: 21 días
Compl.: 0%

Estudio Económico Final
Comienzo:  8/9/26 Id.:   370
Fin: 16/9/26 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

Memoria técnica consolidada estudio económico (E3.1.1)
Comienzo:  8/9/26 Id.:   371
Fin: 11/9/26 Dur.: 3 días
Compl.: 0%

Recopilar resultados del componente económico de los ciclos H2 a H6
Comienzo: 8/9/26 Identificador: 372
Fin:            9/9/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Redactar memoria técnica consolidada del estudio económico del proyecto
Comienzo: 9/9/26 Identificador: 373
Fin:            10/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Coordinadores de campo[0]

Validar y emitir versión final de la memoria técnica del estudio económico
Comienzo: 10/9/26 Identificador: 374
Fin:            11/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Coordinadores de campo[0]

Consolidado estudio económico con soportes y registros fotográficos
Comienzo:  11/9/26 Id.:   375
Fin: 16/9/26 Dur.: 3 días
Compl.: 0%

Compilar soportes documentales del estudio económico (puntos, avalúos, actas)
Comienzo: 11/9/26 Identificador: 376
Fin:            14/9/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinadores de campo[0]

Compilar registros fotográficos de la investigación del mercado inmobiliario
Comienzo: 14/9/26 Identificador: 377
Fin:            15/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Auxiliares administrativos[0], Auxiliar Jurídico[0], Coordin

Consolidar carpeta integral del estudio económico con todos los soportes
Comienzo: 15/9/26 Identificador: 378
Fin:            16/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Coordinadores de campo[0]

Base de Datos Final y Productos Cartográficos
Comienzo:  8/9/26 Id.:   379
Fin: 16/9/26 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

Base de datos predial final LADM-COL en formato XTF (E3.2.1)
Comienzo:  8/9/26 Id.:   380
Fin: 11/9/26 Dur.: 3 días
Compl.: 0%

Integrar las bases prediales de los ciclos H2 a H6 en una única base final
Comienzo: 8/9/26 Identificador: 381
Fin:            9/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder de Consolidación[0]

Generar el archivo XTF final con la totalidad de los 5.135 predios del proyecto
Comienzo: 9/9/26 Identificador: 382
Fin:            10/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Validar el XTF final con ILISuite y entregar al IGAC con su firma digital
Comienzo: 10/9/26 Identificador: 383
Fin:            11/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0

Planos catastrales definitivos aprobados por IGAC
Comienzo:  11/9/26 Id.:   384
Fin: 16/9/26 Dur.: 3 días
Compl.: 0%

Generar planos catastrales finales por UIT y por sector urbano-rural
Comienzo: 11/9/26 Identificador: 385
Fin:            14/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Pólizas contractuales (4 amparos · Cláusula 7)[0]

Someter planos a aprobación formal del IGAC con la base predial final
Comienzo: 14/9/26 Identificador: 386
Fin:            15/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de reconocimiento[0], Líder jurídico[0]

Recibir aprobación del IGAC y archivar planos catastrales definitivos
Comienzo: 15/9/26 Identificador: 387
Fin:            16/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0], Auxiliares administrativos[0], G

Interlocución Nivel 4: Socialización de Resultados
Comienzo:  8/9/26 Id.:   388
Fin: 16/9/26 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

Informe interlocución institucional y comunitaria nivel 4 (E3.3.1)
Comienzo:  8/9/26 Id.:   389
Fin: 10/9/26 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

Compilar evidencias de las jornadas de socialización N4 con resultados finales
Comienzo: 8/9/26 Identificador: 390
Fin:            9/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Redactar informe de interlocución N4 institucional y comunitaria
Comienzo: 9/9/26 Identificador: 391
Fin:            10/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Validar informe N4 con líder social y emitir versión final
Comienzo: 9/9/26 Identificador: 392
Fin:            10/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0]

Registros de asistencia y evidencias convocatoria nivel 4
Comienzo:  10/9/26 Id.:   393
Fin: 14/9/26 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

Recopilar registros de asistencia formal a las jornadas N4
Comienzo: 10/9/26 Identificador: 394
Fin:            11/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder jurídico[0], Líder Social[0], Auxiliar Jurídico[0], Auxiliares Sociales[0]

Compilar evidencias de convocatoria N4 (canales institucionales y comunitarios)
Comienzo: 11/9/26 Identificador: 395
Fin:            14/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Mesa de Ayuda[0], Auxiliares Sociales[0]

Consolidar carpeta de registros y evidencias N4 del proyecto
Comienzo: 11/9/26 Identificador: 396
Fin:            14/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Líder jurídico[0], Auxiliar Jurídico[0], Auxiliares 

Informe de cierre del proceso PDI (E3.3.4)
Comienzo:  14/9/26 Id.:   397
Fin: 16/9/26 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

Compilar resultados del Plan de Diálogo e Interlocución Social del proyecto
Comienzo: 14/9/26 Identificador: 398
Fin:            15/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Redactar informe de cierre del proceso PDI con balance integral
Comienzo: 15/9/26 Identificador: 399
Fin:            16/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Validar y emitir versión final del informe de cierre del PDI
Comienzo: 15/9/26 Identificador: 400
Fin:            16/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder Social[0], Auxiliares Sociales[0]

Memoria Técnica y Cierre del Proyecto
Comienzo:  16/9/26 Id.:   401
Fin: 7/10/26 Dur.: 15 días
Compl.: 0%

Memoria técnica actualización catastral multipropósito (E3.4.1)
Comienzo:  16/9/26 Id.:   402
Fin: 23/9/26 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

Recopilar resultados técnicos de todas las fases del proyecto
Comienzo: 16/9/26 Identificador: 403
Fin:            17/9/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Redactar memoria técnica integral de la actualización catastral multipropósito
Comienzo: 17/9/26 Identificador: 404
Fin:            22/9/26 Dur:                3 días
RE:            Director de proyecto[0], Líder de Consolidación[0]

Validar y emitir versión final de la memoria técnica del proyecto
Comienzo: 22/9/26 Identificador: 405
Fin:            23/9/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

Informe técnico final del proyecto
Comienzo:  23/9/26 Id.:   406
Fin: 29/9/26 Dur.: 4 días
Compl.: 0%

Compilar informes mensuales de seguimiento y cierres por hito del proyecto
Comienzo: 23/9/26 Identificador: 407
Fin:            24/9/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinador de calidad[0]

Redactar informe técnico final con balance de cumplimiento del PGIP
Comienzo: 24/9/26 Identificador: 408
Fin:            28/9/26 Dur:                2 días
RE:            Director de proyecto[0]

Validar y emitir informe técnico final del proyecto a la patrocinadora
Comienzo: 28/9/26 Identificador: 409
Fin:            29/9/26 Dur:                1 día
RE:            Director de proyecto[0]

Documentación de lecciones aprendidas
Comienzo:  29/9/26 Id.:   410
Fin: 1/10/26 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

Recopilar lecciones aprendidas reportadas durante la ejecución del proyecto
Comienzo: 29/9/26 Identificador: 411
Fin:            30/9/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Sistematizar lecciones por componente técnico y por fase del proyecto
Comienzo: 30/9/26 Identificador: 412
Fin:            1/10/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Consolidar documento de lecciones aprendidas para repositorio institucional
Comienzo: 30/9/26 Identificador: 413
Fin:            1/10/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0]

Repositorio documental digitalizado y archivado
Comienzo:  1/10/26 Id.:   414
Fin: 5/10/26 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

Compilar la totalidad de documentos generados durante el proyecto
Comienzo: 1/10/26 Identificador: 415
Fin:            2/10/26 Dur:                1 día
RE:            Auxiliares administrativos[0]

Digitalizar y organizar el repositorio documental con metadatos por categoría
Comienzo: 2/10/26 Identificador: 416
Fin:            5/10/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Auxiliares administrativos[0]

Archivar el repositorio en servidor institucional con respaldo y entregar al IGAC
Comienzo: 2/10/26 Identificador: 417
Fin:            5/10/26 Dur:                1 día
RE:            Líder de Consolidación[0], Auxiliares administrativos[0]

Informe cumplimiento índice conformidad técnica Q ≥ 95 %
Comienzo:  5/10/26 Id.:   418
Fin: 7/10/26 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

Compilar mediciones del índice Q de calidad de los ciclos H2 a H6
Comienzo: 5/10/26 Identificador: 419
Fin:            6/10/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinador de calidad[0], ARL RIESGO 5

Calcular índice Q consolidado del proyecto y validar cumplimiento del umbral
Comienzo: 6/10/26 Identificador: 420
Fin:            7/10/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinador de calidad[0], ARL RIESGO 5

Redactar y emitir informe de cumplimiento del índice de conformidad técnica
Comienzo: 6/10/26 Identificador: 421
Fin:            7/10/26 Dur:                1 día
RE:            Coordinador de calidad[0], ARL RIESGO 5

H0 · Acta de inicio

Fecha de hito: vie 11/14/25
Id.: 422

H1 · Plan de Gestión aprobado

Fecha de hito: mar 2/10/26
Id.: 423

H2 · Cierre ciclo 1

Fecha de hito: mar 4/21/26
Id.: 424

H3 · Cierre ciclo 2

Fecha de hito: mar 5/26/26
Id.: 425

H4 · Cierre ciclo 3

Fecha de hito: mar 6/30/26
Id.: 426

H5 · Cierre ciclo 4

Fecha de hito: mar 8/4/26
Id.: 427

H6 · Cierre ciclo 5

Fecha de hito: mar 9/8/26
Id.: 428

H7 · Cierre del proyecto

Fecha de hito: mié 10/7/26
Id.: 429

Proyecto de Actualización Catastral Multipropósito — Buenavista (Sucre)
Comienzo:  14/11/25 Id.:   1
Fin: 7/10/26 Dur.: 234 días
Compl.: 63%

 Contratación Director de Proyecto
Comienzo:  14/11/25 Id.:   4
Fin: 17/11/25 Dur.: 2 días
Compl.: 99%
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Proyecto: Actualización_Buenav
Fecha: lun 7/13/26


