
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 0 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
VIAL PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
FÓMEQUE CUNDINAMARCA

277 d mar 03/06/14 mié 03/06/15

1 1 INICIO DEL PROYECTO 0 d mar 03/06/14 mar 03/06/14
2 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 29 d mar 03/06/14 jue 10/07/14
3 2.1 ESTUDIOS BÁSICOS 19 d mar 03/06/14 vie 27/06/14
4 2.1.1 Estudio de Tráfico 13 d mar 03/06/14 mié 18/06/14
9 2.1.2 Información de Campo 6 d mié 18/06/14 vie 27/06/14
12 2.2 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 10 d vie 27/06/14 jue 10/07/14
13 2.2.1 Area de Influencia 10 d vie 27/06/14 jue 10/07/14
17 2.2.2 Entregar el Diseño 0 d lun 07/07/14 lun 07/07/14
18 3 PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN 118 d vie 27/06/14 vie 28/11/14
19 3.1 PROCESO PLANEACIÓN 72 d vie 27/06/14 lun 29/09/14
20 3.1.1 Elaboración alcance del proyecto 8 d vie 27/06/14 mar 08/07/14
24 3.1.2 Elaboración especifícaciones técnicas 29 d mar 08/07/14 jue 14/08/14
32 3.1.3 Elaboración plan financiero del proyecto 35 d jue 14/08/14 lun 29/09/14
41 3.2 PROCESO PRECONTRACTUAL 16 d vie 22/08/14 jue 11/09/14
47 3.3 PROCESO LICITATORIO  60 d jue 11/09/14 vie 28/11/14
48 3.3.1 Convocatoria 2 d jue 11/09/14 sáb 13/09/14
51 3.3.2 Recepción de Ofertas 29 d vie 26/09/14 mar 04/11/14
61 3.3.3 Perfeccionamiento del Contrato 19 d mar 04/11/14 vie 28/11/14
69 4 EJECUCIÓN 135 d vie 28/11/14 mié 27/05/15
70 4.1 PRELIMINARES 15 d vie 28/11/14 jue 18/12/14
78 4.2 CAMPO1: Frente 1  Calle 1  a 3  entre Cra 1 y 3 43 d jue 18/12/14 vie 13/02/15
79 4.2.1  Instalación de Señales 35,5 d jue 18/12/14 mié 04/02/15
112 4.2.2 Otros dispositivos para regulación del tránsito 7,5 d mié 04/02/15 vie 13/02/15

122 4.3 CAMPO2: Frente 2 Calle 3 a 5 entre Cra 4 y 6 39,5 d vie 13/02/15 mié 08/04/15
123 4.3.1 Instalación de Señales 32,5 d vie 13/02/15 vie 27/03/15
156 4.3.2 Otros dispositivos para regulación del tránsito 7 d vie 27/03/15 mié 08/04/15

166 4.4 CAMPO3: Frente 3 Calle 6 a 8 entre Cra 7 y 8   
Parque Principal

37,5 d mié 08/04/15 mié 27/05/15

167 4.4.1  Instalación de Señales 29,5 d mié 08/04/15 vie 15/05/15
200 4.4.2  Otros dispositivos para regulación del tránsito 8 d sáb 16/05/15 mié 27/05/15

210 5 MONITOREO Y CONTROL 195 d jue 11/09/14 mié 27/05/15
211 6 ENTREGAS Y CIERRE 35 d vie 17/04/15 mié 03/06/15
212 7 FIN DEL PROYECTO 0 d mié 03/06/15 mié 03/06/15
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