



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ene '14						feb '14		
						22	29	05	12	19	26	02	09	16
1	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, MIRADOR DE LA ROSAS, GIRARDOT-CUNDINAMARCA	198 días	jue 09/01/14	vie 10/10/14										
2	INICIO	198 días	jue 09/01/14	vie 10/10/14										
3	PRELIMINARES	12 días	jue 09/01/14	vie 24/01/14										
4	Levantamiento topografico	4 días	jue 09/01/14	mar 14/01/14										
5	Replanteo con instrumentos de precisión	8 días	mié 15/01/14	vie 24/01/14	4									
6	MOVIMIENTO DE TIERRAS	115 días	lun 27/01/14	jue 03/07/14										
7	Excavación, cargue y retiro de material común	112 días	lun 27/01/14	lun 30/06/14	5									
8	Localización y Replanteo.	115 días	lun 27/01/14	jue 03/07/14	5									
9	RELLENOS	176 días	lun 10/02/14	vie 10/10/14										
10	Relleno vibro-compactado con material de cantera B-200	125 días	lun 10/02/14	jue 31/07/14										
11	Relleno compactado con material de préstamo de la excavación y material de escombro	45 días	lun 11/08/14	vie 10/10/14	14									
12	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	101 días	lun 24/03/14	vie 08/08/14										
13	Mejoramiento de la base en concreto de 1.500 PSI	91 días	lun 24/03/14	vie 25/07/14										
14	Concreto certificado para muros fc=21.1 MPA	91 días	lun 07/04/14	vie 08/08/14										
15	ACERO REFORZADO	90 días	lun 31/03/14	jue 31/07/14										
16	Armado del acero de Refuerzo fy=420MPa ø1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" y 1-1/4"	90 días	lun 31/03/14	jue 31/07/14										
17	DRENES	88 días	mar 01/04/14	mié 30/07/14										
18	Drenes en tubería Galvanizada ø=4" tapon	88 días	mar 01/04/14	mié 30/07/14										
19	ASEO GENERAL	95 días	sáb 12/04/14	jue 21/08/14										
20	Aseo semanal según avance	95 días	sáb 12/04/14	jue 21/08/14										



Proyecto: Programa de obra- Renovac
Fecha: sáb 29/03/14

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			



Proyecto: Programa de obra- Renovac
 Fecha: sáb 29/03/14

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			