

## ANEXO AA

### Plan detallado de adquisiciones del proyecto

| Código                                                                      | Ítem / Descripción                                                 | Categoría                | Monto (\$)           | Tipo de contrato                     | Mes de compra            | Plazo               | Responsable                          | Criticidad / Sostenibilidad                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECNOLOGÍA SIG Y EQUIPOS — 4 adquisiciones — Subtotal: \$215,000,000</b> |                                                                    |                          |                      |                                      |                          |                     |                                      |                                                                                                         |
| <b>ADQ-01</b>                                                               | Equipos (computadores, GNSS, tabletas QField)                      | Tecnología SIG y equipos | <b>\$150,000,000</b> | FP - Precio fijo                     | Nov-Dic 2025             | 4-6 semanas         | Líder SIG + Aux. Administrativo      | Criticidad: Alta<br>Certificación Energy Star; equipos con bajo consumo energético                      |
| <b>ADQ-02</b>                                                               | Ortofotos y restitución cartográfica                               | Tecnología SIG y equipos | <b>\$40,000,000</b>  | FP - Precio fijo                     | Nov-Dic 2025             | 4-6 semanas         | Líder SIG + Director                 | Criticidad: Alta<br>Verificación del cumplimiento normativo IGAC                                        |
| <b>ADQ-03</b>                                                               | Licencias software (QField Enterprise, ILSuite, valuación)         | Tecnología SIG y equipos | <b>\$15,000,000</b>  | FP - Precio fijo (suscripción)       | Nov 2025                 | 2 semanas           | Líder SIG + Aux. Administrativo      | Criticidad: Alta<br>Software con licencia legal y soporte oficial                                       |
| <b>ADQ-04</b>                                                               | Mantenimiento y soporte técnico de equipos                         | Tecnología SIG y equipos | <b>\$10,000,000</b>  | T&M - Tiempo y materiales            | Continuo mensual         | 1 semana por evento | Aux. Administrativo                  | Criticidad: Media<br>Proveedor local con disponibilidad rápida                                          |
| <b>SERVICIOS ESPECIALIZADOS — 1 adquisiciones — Subtotal: \$100,000,000</b> |                                                                    |                          |                      |                                      |                          |                     |                                      |                                                                                                         |
| <b>ADQ-05</b>                                                               | Componente económico (avalúo masivo y zonas homogéneas)            | Servicios especializados | <b>\$100,000,000</b> | FPIF - Precio fijo con incentivos    | Feb 2026 (Post-H1)       | 2-3 semanas         | Director + Líder Económico           | Criticidad: Muy alta<br>Experiencia comprobable en catastro multipropósito; cumplimiento Res. 1040 IGAC |
| <b>SEGUROS Y GARANTÍAS — 4 adquisiciones — Subtotal: \$120,704,000</b>      |                                                                    |                          |                      |                                      |                          |                     |                                      |                                                                                                         |
| <b>ADQ-06</b>                                                               | Pólizas cláusula 7 (4 amparos: cumplimiento, calidad, laboral, RC) | Seguros y garantías      | <b>\$65,000,000</b>  | FP - Precio fijo (tarifas reguladas) | Nov 2025 (Fase 0)        | 2 semanas           | Director + Aux. Administrativo       | Criticidad: Muy alta<br>Aseguradora con calificación AAA y trayectoria nacional                         |
| <b>ADQ-07</b>                                                               | ARL Riesgo 5 (Decreto 1072 de 2015)                                | Seguros y garantías      | <b>\$16,704,000</b>  | FP - Precio fijo (tarifa regulada)   | Nov 2025 (Fase 0)        | 2 semanas           | Aux. Administrativo + Coord. Calidad | Criticidad: Muy alta<br>ARL nacional con cobertura territorial verificada en Sucre                      |
| <b>ADQ-08</b>                                                               | Gastos notariales y registrales                                    | Seguros y garantías      | <b>\$8,000,000</b>   | FP - Tarifas notariales reguladas    | Continuo según necesidad | Variable            | Líder Jurídico + Aux. Administrativo | Criticidad: Media<br>Notarías locales de Buenavista y Sincelejo                                         |

| Código                                                                 | Ítem / Descripción                                      | Categoría             | Monto (\$)   | Tipo de contrato               | Mes de compra                 | Plazo                  | Responsable                          | Criticidad / Sostenibilidad                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADQ-09                                                                 | Impuesto de timbre (Decreto 0175/2025)                  | Seguros y garantías   | \$31,000,000 | FP - Tasa regulada (0,5 %)     | Al firmar contrato (Nov 2025) | Inmediato              | Director + Aux. Administrativo       | Criticidad: Muy alta<br>Cumplimiento tributario verificado por DIAN                                |
| LOGÍSTICA Y OPERACIÓN — 8 adquisiciones — Subtotal: \$382,500,000      |                                                         |                       |              |                                |                               |                        |                                      |                                                                                                    |
| ADQ-10                                                                 | Oficinas (arriendo sede operativa Buenavista)           | Logística y operación | \$88,000,000 | FP - Contrato de arrendamiento | Nov 2025                      | 2-3 semanas            | Director + Aux. Administrativo       | Criticidad: Alta<br>Arrendador local de Buenavista; predio con servicios públicos formales         |
| ADQ-11                                                                 | Transporte líderes entre municipios                     | Logística y operación | \$33,000,000 | T&M - Tiempo y materiales      | Continuo (Fase 1-3)           | Variable               | Coord. Campo + Aux. Administrativo   | Criticidad: Media<br>Empresa de transporte local con vehículos en regla y conductores certificados |
| ADQ-12                                                                 | Viajes y viáticos del equipo                            | Logística y operación | \$80,000,000 | Reembolso contra liquidación   | Continuo                      | Variable               | Aux. Administrativo + Director       | Criticidad: Media<br>Tabla de viáticos según política interna; soporte tributario                  |
| ADQ-13                                                                 | Niveles de interlocución (logística mesas comunitarias) | Logística y operación | \$60,000,000 | T&M - Tiempo y materiales      | Continuo (ciclos H2-H6)       | 1-2 semanas por evento | Líder Social + Aux. Administrativo   | Criticidad: Alta<br>Proveedores locales para refrigerios y logística; respeto a usos y costumbres  |
| ADQ-14                                                                 | Primas de localización del personal                     | Logística y operación | \$35,000,000 | Bonificación contractual       | Mensual                       | Recurrente             | Aux. Administrativo + Director       | Criticidad: Media<br>Cumplimiento del régimen laboral colombiano                                   |
| ADQ-15                                                                 | Comunicaciones (telefonía, divulgación)                 | Logística y operación | \$30,000,000 | FP / T&M mixto                 | Nov 2025 + recurrente         | 2-4 semanas inicial    | Aux. Administrativo + Líder Social   | Criticidad: Media<br>Operador con cobertura verificada en Buenavista                               |
| ADQ-16                                                                 | Elementos de protección personal (EPP)                  | Logística y operación | \$40,000,000 | FP - Precio fijo               | Nov-Dic 2025                  | 3-4 semanas            | Coord. Calidad + Aux. Administrativo | Criticidad: Muy alta<br>EPP con certificación INVIMA; proveedor con política ambiental             |
| ADQ-17                                                                 | Conectividad (internet sede + datos móviles campo)      | Logística y operación | \$16,500,000 | FP - Suscripción mensual       | Nov 2025 + recurrente         | 2 semanas inicial      | Líder SIG + Aux. Administrativo      | Criticidad: Alta<br>Operador con cobertura verificada en zonas rurales de Buenavista               |
| INSUMOS Y SERVICIOS MENORES — 2 adquisiciones — Subtotal: \$21,000,000 |                                                         |                       |              |                                |                               |                        |                                      |                                                                                                    |

| Código                                                                    | Ítem / Descripción                                               | Categoría                     | Monto (\$)      | Tipo de contrato                   | Mes de compra    | Plazo                        | Responsable                         | Criticidad / Sostenibilidad                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADQ-18                                                                    | Papelería, consumibles e insumos de campo                        | Insumos y servicios menores   | \$11,000,000    | Orden de compra directa            | Continuo mensual | 1 semana                     | Aux. Administrativo                 | Criticidad: Baja<br>Papel certificado FSC; proveedores locales prioritarios                                              |
| ADQ-19                                                                    | Dotación e identificación personal (chalecos, carnés, uniformes) | Insumos y servicios menores   | \$10,000,000    | FP - Precio fijo                   | Ene-Feb 2026     | 3-4 semanas                  | Aux. Administrativo + Líder Social  | Criticidad: Media<br>Confecciones locales de Buenavista o Sucre cuando sea viable                                        |
| SUBCONTRATACIÓN RECONOCEDORES — 1 adquisiciones — Subtotal: \$680,586,903 |                                                                  |                               |                 |                                    |                  |                              |                                     |                                                                                                                          |
| ADQ-20                                                                    | Subcontratación cuerpo variable de reconocedores prediales       | Subcontratación reconocedores | \$680,586,903   | Servicios a destajo (Código Civil) | Por ciclo H2-H6  | 1-2 semanas por convocatoria | Líder Reconocimiento + Coord. Campo | Criticidad: Muy alta<br>Selección preferente de candidatos locales de Buenavista; capacitación obligatoria SST y técnica |
| TOTAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO                                       |                                                                  |                               | \$1,519,790,903 | 20 adquisiciones                   |                  |                              |                                     |                                                                                                                          |

| RESUMEN POR CATEGORÍA         |         |                 |             |                     |
|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------|
| Categoría                     | N° adq. | Monto subtotal  | % del total | Tipo predominante   |
| Tecnología SIG y equipos      | 4       | \$215,000,000   | 14.1%       | FP / T&M            |
| Servicios especializados      | 1       | \$100,000,000   | 6.6%        | FPIF                |
| Seguros y garantías           | 4       | \$120,704,000   | 7.9%        | FP regulado         |
| Logística y operación         | 8       | \$382,500,000   | 25.2%       | T&M mixto           |
| Insumos y servicios menores   | 2       | \$21,000,000    | 1.4%        | OC directa          |
| Subcontratación reconocedores | 1       | \$680,586,903   | 44.8%       | Servicios a destajo |
| TOTAL                         | 20      | \$1,519,790,903 | 100.0%      | —                   |

Nota: Elaboración propia acorde al contexto del proyecto