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El gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y el costo por trimestre.
Para ver los costos de un período de tiempo diferente, selecciona la opción Editar en la 
lista de campos.

La siguiente tabla muestra información sobre los costos para todas las tareas de nivel 
superior.
Para ver estadísticas del costo de todas las tareas, establece el nivel de esquema en la 
lista de campos.

Nombre Costo restante Costo real Costo CRTR CPTR CPTP

Inicio $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Recolección de información $0,00 $280.000,00 $280.000,00 $280.000,00 $0,00 $0,00

Identificar el nivel de 
cumplimiento actual de los 
proveedores

$0,00 $252.000,00 $252.000,00 $252.000,00 $0,00 $0,00

Proponer los objetivos de la 
investigación

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Diseñar el proceso $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Describir los subprocesos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Elaborar los registros de los 
procesos

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Realizar el análisis DOFA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Elaborar la matriz de riesgos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Elaborar la matriz de riesgos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Diseñar el ciclo PHVA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Elaborar los Kpi´s $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Elaborar los flujos gramas de los 
procesos

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Conclusiones y 
recomendaciones

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Forma del trabajo $0,00 $130.000,00 $130.000,00 $130.000,00 $0,00 $0,00

Correcciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


