
 

ANEXO - 3.2.1 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS - A. IDENTIFICACIÓN Y 

CATEGORIZACIÓN DE INTERESADOS 

Interesado Intereses 
Problemas 
percibidos 

Mandatos y 
recursos 

Interesados internos del IDU (dueño y gestor) 

Dirección Técnica 

de Construcciones 

(dueño y 

patrocinador) 

Entregar la obra y 

cumplir las metas 

distritales 

Sobrecostos, 

retrasos y 

observaciones de 

los entes de 

control 

Presupuesto, 

autoridad 

contractual y poder 

de decisión 

Dirección Técnica 

de Predios (IDU) 

Entregar 

oportunamente el 

predio pendiente 

Demoras en la 

gestión predial 

Competencia 

jurídica y recursos 

prediales 

Supervisión del 

contrato (IDU) 

Verificar el 

cumplimiento del 

contrato 

Desviaciones no 

detectadas a 

tiempo 

Autoridad de 

supervisión y de 

aprobación 

Ejecutores y supervisores contratados 

Contratista de obra 

(Consorcio 

Contratista) 

Ejecutar con calidad 

dentro del plazo y el 

costo 

Riesgos técnicos, 

interferencias y 

sobrecostos 

Equipo, maquinaria 

y experiencia 

Interventoría 

(Consorcio 

Interventor) 

Vigilancia técnica, 

administrativa y 

ambiental 

No conformidades 

y desviaciones del 

contrato 

Autoridad de 

aprobación y 

recibo delegada por 

el IDU 

Habilitadores técnicos (empresas de servicios públicos) 

EAAB 

Proteger las redes 

hídricas (acueducto y 

alcantarillado) 

Interferencia de 

redes 

No-objeción y 

recibo de redes 

hídricas 

Enel-Codensa 
Proteger las redes 

eléctricas 

Afectación de las 

redes eléctricas 

Aprobación de 

redes eléctricas 

Vanti 
Proteger las redes de 

gas 

Riesgo en la 

manipulación de 

redes de gas 

Aprobación de 

redes de gas 



 

Interesado Intereses 
Problemas 
percibidos 

Mandatos y 
recursos 

ETB, Movistar y 

Claro 

Proteger las redes de 

telecomunicaciones 

(fibra) 

Daño de las redes 

de fibra 

Aprobación y 

traslado de redes 

de 

telecomunicaciones 

Entidades gubernamentales y reguladoras 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Cumplimiento del 

Plan de Desarrollo 

Distrital 

Incumplimiento de 

metas distritales 

Autoridad distrital 

y política pública 

Alcaldía Local de 

Engativá 

Articulación local y 

control del ruido 

Quejas vecinales y 

descoordinación 

Permisos locales y 

coordinación 

Secretaría Distrital 

de Ambiente (SDA) 

Proteger el 

componente ambiental 

Tala, manejo de 

RCD y 

afectaciones 

Permisos 

ambientales y 

silvícolas 

Secretaría Distrital 

de Movilidad 

(SDM) 

Minimizar la 

afectación a la 

movilidad 

Congestión y 

desvíos durante la 

obra 

Aprobación del 

PMT 

ICANH 
Proteger el patrimonio 

arqueológico 

Hallazgos no 

gestionados 

adecuadamente 

Supervisión del 

Plan de Manejo 

Arqueológico 

Comunidad y beneficiarios 

Residentes y Juntas 

de Acción Comunal 

(JAC) 

Espacio público 

mejorado y mejor 

movilidad 

Cierres viales, 

ruido y polvo 

durante la obra 

Licencia social, 

PQR y veeduría 

ciudadana 

Comerciantes del 

sector 

Beneficios a largo 

plazo con mínima 

afectación 

Reducción de 

ventas durante la 

obra 

Veeduría y presión 

social 

Transeúntes 

(peatones, ciclistas y 

conductores) 

Ciclorrutas seguras y 

mejor flujo vehicular 

Desvíos y 

afectación 

temporal durante 

la obra 

Uso y apropiación 

del corredor 

Nota. Interesados del proyecto frente al IDU, clasificados en internos y externos. 

Elaboración propia con base en el análisis del proyecto y PMI (2025). 

 


