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Plan para Ia elaboracion de 10s estudios y disenos para 1a
rehabilitacion y/o iento de una via terciaria a traves de la

consolidacion de una estructura de pavimento para generar
conectividad entre las veredas de Gimai - Minas de iracal.

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)

$ 624.607.800,00

17-23

DURACION
(nias)

243

6-16

VALORACION DE IMPACTO Y

PROBABILIDAI

PLAN DE

TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

1-5

CATEGORiA

RIESGO

PERSONAS.

Dafios
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONOMICOS
(cosTos)

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

oTROS.

'VALORACION
IMPACTO

PROBABILIDAD

AMBIENTE

Pérdida de biodiversidad local

AMBIENTE

Contaminacién del agua potable

3c

VALORACION
GLOBAL

PLAN DE
RESPUESTA

ACCION DE TRATAMIENTO

PERSONA
s

DANOS A
INSTALACI

AMBIENT
AL

ECONGMI

cos

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTROS

Mitigar

1. Realizar un estudio de impacto ambiental para
identiicar las areas de mayor biodiversidad y aplicar
medidas de conservacion.

2. Establecer corredores biolégicos para faciltar la
migracién de especies.
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Eliminar

1.Implementar medidas de control de contaminacién
en todas las fuentes potenciales de riesgo.

2. Establecer sistemas de monitoreo continuo de la
calidad del agua para detectar cualquier
contaminante.

AMBIENTE

Generacion de residuos durante la construccién

Mitigar

1. Desarrollar un plan de gestion de residuos que
incluya la reduccion enla fuente, la reutiizacién y el
reciciaje.

2. Establecer acuerdos con empresas de gestion de
Ia disposicion

AMBIENTE

Desplazamiento de fauna silvestre

Mitigar

1. Implementar medidas de proteccién, como vallados
y pasos elevados, para faciltar el movimiento seguro
de lafauna

AMBIENTE

Cambios en la dinamica del ecosistema local

Aceptar

1. Aceptar que ciertos cambios pueden ser inevitables
y buscar formas de adaptarse en lugar de intentar
eliminarlos.

2. Monitorear los cambios en la dinamica del
ecosistema y evaluar continuamente su impacto a lo
largo del proyecto.
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SOCIAL

Resistencia comunitaria a la construccion

5C

Mitigar

1. Realizar consultas regulares con la comunidad para
comprender y abordar sus preocupaciones.

2. Implementar medidas de participacién comunitaria
para involucrar a los residentes en el proceso de toma
de decisiones.

3. Desarrolar programas de divulgacion y educacion
para informar aa comunidad sobre los beneficios del
proyecto.
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SOCIAL

Conflictos con comunidades locales e indigenas.

E)

Mitigar

1. Establecer acuerdos formales con las comunidades
locales  indigenas para garantizar la colaboracion y
el beneficio mutuo.

2. Proporcionar oportunidades de empleo
capacitacion para los miembros de la comunidad en el
proceso de construccién del proyecto.

SOCIAL

Impacto negativo en la calidad de vida local

SoCIAL

Falta de consulta adecuada con partes interesadas

SOCIAL

Aumento de la delincuencia en areas cercanas al proyecto

5C

Mitigar

1. Implementar medidas de mitigacion, como la
mejora de servicios publicos, la infraestructura
comunitaria y el acceso a oportunidades de empleo,

2. Establecer un programa de monitoreo continuo paral
evaluar el impacto del proyecto en la calidad de viday
ajustar las medidas de mitigacion segin sea
necesario

Eliminar

1. Designar un equipo de gestién de partes
interesadas responsable de coordinar y llevar a cabo
consultas regulares con todas las partes involucradas.

2. Desarrollar un plan de comunicacion detallado que
incluya métodos claros y transparentes para la
participacion delas partes interesadas.
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Transferir

1. Contratar servicios de seguridad privada para
patrullar las reas cercanas al proyecto y disuadir la
actividad delictiva.

2. Establecer un protocolo de respuesta rapida en
caso de incidentes de seguridad, incluida la
coordinacion con las autoridades locales.
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